

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ สทท.5/041/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 205/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สุพรรณบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 561 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72170 โดย นายวันชาติ โอสถนรทิพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สุพรรณบุรี เลขที่ สพ.000003 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 31 มกราคม 2561 ให้ นายอนันดา แก่นบุคดี ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตาขาว บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,690,000.- บาท (สามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 237 วัน ตามสัญญาจ้างเลขที่ สทท.5/041/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.1/พ 0719 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขบัญชีรายการก่อสร้างและราคา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เนื่องจากรายการที่ 9 ปริมาณหน่วยของรายการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งการแก้ไขรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อรายการจำนวนเงินและราคาก่อสร้างแต่อย่างใด โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. แก้ไขบัญชีรายการก่อสร้าง รายการที่ 9 จากเดิม ปริมาณหน่วยเป็น ชุด แก้ไขเป็น ปริมาณหน่วยเป็น ม.
2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาแห่งสัญญาเดิม โดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแนบท้าย

บันทึกนี้แทน

3. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-2 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิมและให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

-2-/ บันทึกข้อตกลง....


.....ผู้รับจ้าง


.....ผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายดำรงค์ นำพาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายอนันต์ดา แก่นบุคดี)
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ  พยาน
(นายยี่ ลากสาร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจ

ลงชื่อ  พยาน
(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตาขาว บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4
 ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 แบบทำบันทึกรื้อถอนลง แบบทำสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/ 041 /2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

ร.ก.	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าแรง ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
	งานดิน					
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	102,575.00	ลบ.ม.	15.44	1,583,758.00	
	- ระยะขนดินทิ้ง จากโครงการ - 1.50 กม.	100,026.00	ลบ.ม.	13.52	1,352,351.52	
2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	2,276.00	ลบ.ม.	54.15	123,245.40	
3	งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น	190.00	ลบ.ม.	845.94	160,728.60	
	งานโครงสร้าง					
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	61.00	ลบ.ม.	4,076.88	248,689.68	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,314.00	กก.	32.66	108,235.24	
	งานป้องกันการกัดเซาะ					
6	งานหินเรียง	17.00	ลบ.ม.	1,441.89	24,512.13	
	งานท่อและอุปกรณ์					
7	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	25.00	ม.	1,911.74	47,793.50	
	งานเบ็ดเตล็ด					
8	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	4,309.50	12,928.50	
9	งานราวกันตก	10.00	ม.	1,113.07	11,130.70	
	งานป้าย					
10	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	9,996.73	9,996.73	
11	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	
				รวม	3,690,000.00	



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง