

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ สทท.5/003/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายดำรงค นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศักดิ์ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน ตำบล ตำบลช้าง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 โดย นายอลงกรณ์ ศิริศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา เลขที่ นม.000102 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ให้ ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศักดิ์ การโยธา ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำดอนลำดวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,451,879.60 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 241 วัน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สทท.5/003/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1692 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และลดระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 2 วัน รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก2/13, 2ก2/13, 4ก2/13, 5ก2/13, 6ก2/13, 7ก2/13, 8ก2/13, 9ก2/13 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1ก/13, 2ก/13, 4ก/13, 5ก/13, 6ก/13, 7ก/13, 8ก/13, 9ก/13

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแนบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิมเปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 34,770.-บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้างและราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นจำนวนเงิน 2,417,109.60 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์)



/3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง...- 2 -

ผู้ว่าจ้าง

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 2,451.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 2,417.-บาท

4. สัญญาเดิมข้อ 6 วรรคสอง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 (ระยะเวลา 239 วัน)

5. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายดำรงค์ นำพาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอลงกรณ์ ศิริศักดิ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นายยี่ ลากสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำดอนลำตวน
บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
แบบท้ายบันทึกข้อตกลง แบบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/ 003 /2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าแรง ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
	1. งานเตรียมพื้นที่					
1.1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม.	0.85	4,250.00	
	2. งานดิน					
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	64,930.00	ลบ.ม.	16.00	1,038,880.00	
	- ระยะขนดินทิ้ง จากโครงการ - 1.50 กม.	59,899.00	ลบ.ม.	14.00	838,586.00	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	4,492.00	ลบ.ม.	39.64	178,062.88	
2.3	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขน 5.00 กม.)	419.00	ลบ.ม.	160.00	67,040.00	
	3. งานโครงสร้าง					
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	38.00	ลบ.ม.	4,000.00	152,000.00	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,889.00	กก.	30.00	56,670.00	
	4. งานป้องกันการกัดเซาะ					
4.1	งานหินเรียง	11.00	ลบ.ม.	1,400.00	15,400.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์					
5.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia.0.80 ม.	20.00	ม.	1,800.00	36,000.00	
	6. งานเบ็ดเตล็ด					
6.1	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	4,300.00	12,900.00	
	7. งานป้าย					
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	10,690.72	10,690.72	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	
				รวม	2,417,109.60	



ผู้รับจ้าง

(Handwritten signature)

ผู้ว่าจ้าง