

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เลขที่ สทท.5/003/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561  
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย  
ตำบลหนองบัวคาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ  
โดย นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่ง  
กรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง  
กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศักดิ์ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
จังหวัด นครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ซอย ถนน  
ตำบล ตำบลช้าง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30120 โดย  
นายอลงกรณ์ ศิริศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน  
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา เลขที่ นม.000102 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 (และหนังสือ  
มอบอำนาจลงวันที่ ให้ ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ "ผู้ว่าจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศักดิ์ การโยธา ในฐานะ  
"ผู้รับจ้าง" ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคอนลำตวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,417,109.60 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าบาท-  
หกสิบสตางค์) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 241 วัน ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่  
สทท.5/003/2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31  
พฤษภาคม 2561 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1790 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้พิจารณา  
อนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จำนวน 53 วัน ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอม  
แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. สัญญาเดิมข้อ 6 วรรคสอง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  
แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

2. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-2 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  
ตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31  
พฤษภาคม 2561 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 และให้ถือว่าบันทึก  
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

/บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา ...-2-



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและ  
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
( นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ )

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
( นายอลงกรณ์ ศิริศักดิ์ )  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ ..... พยาน  
( นายยี่ ลากसार )  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

ลงชื่อ ..... พยาน  
( นางณิชานันท์ ประทุมเมศ )  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ