

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/014/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สุพรรณบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 561 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ดอนเจดีย์ อำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72170 โดย นายวันชาติ โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สุพรรณบุรี เลขที่ สท.000003 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ นายอนันดา แก่นบุตรดี ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะไถ่ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350,000.- บาท (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 265 วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/014/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1792 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้แก้ไข แบบแปลนการก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และลดระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 1 วันรายละเอียดตามตาราง บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/12, 2ก/12, 3ก/12, 4ก/12, 5ก/12, 6ก/12, 7ก/12, 8ก/12, 9ก/12, 10ก/12 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคา แนบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิม เปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 151,045.50 บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้าง และราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นเงินจำนวน 4,198,954.50 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง...- 2 -



.....
ผู้ว่าจ้าง

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 4,350.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 4,198.-บาท

4. สัญญาเดิมข้อ 6 วรรคสอง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 (ระยะเวลา 264 วัน)

5. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....

(นายอนันดา แก่นบุคดี)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นายยี ลากสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


ลงชื่อ.....พยาน

(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคาจ้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองตะไก่ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22
ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทก.5/ 014 /2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าแรง ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
	งานเตรียมพื้นที่					
1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,000.00	ลบ.ม.	0.85	6,800.00	
	งานดิน					
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	137,196.00	ลบ.ม.	15.95	2,188,276.20	
	- ระยะขนดินทิ้ง จากโครงการ - 1.50 กม.	136,070.00	ลบ.ม.	14.25	1,938,997.50	
	งานท่อและอุปกรณ์					
3	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 8.5					
	- ขนาด Dia. 8.00 นิ้ว	40.00	ม.	741.00	29,640.00	
	- งานซ็อก 90 Dia. 8.00 นิ้ว	6.00	อัน	912.00	5,472.00	
	งานเบ็ดเตล็ด					
4	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	4,309.00	12,927.00	
	งานป้าย					
5	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	10,211.80	10,211.80	
6	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	
				รวม	4,198,954.50	



.....
ผู้ว่าจ้าง