

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/011/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 485/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์-การโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด อุตรดิตถ์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เจริญบัณฑิต ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โดย นายเอิบ ลิ้มสมมติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด อุตรดิตถ์ เลขที่ อต. 000739 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ให้ นายชชาติ อินทนน ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองช้างน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,880,000.- บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 338 วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/011/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1774 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้แก้ไข แบบแปลนการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและ แบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/20, 2ก/20, 4ก/20, 5ก/20, 6ก/20, 7ก/20, 8ก/20, 9ก/20, 10ก/20, 11ก/20, 12ก/20 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/20, 2/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคา แนบท้ายบันทึกนี้แทน แม้ว่าปริมาณงานการก่อสร้างและราคาบางรายการเพิ่มขึ้นแต่ผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างาน เท่ากับวงเงินตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิม คือจำนวนเงิน 10,880,000.- บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

/3. ข้อความนอกเหนือจาก... - 2 -

ชชาติ อินทนน
ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

3. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-2 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายชูชาติ อินทนน)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายยี่ ลากसार)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคาจ้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองช้างน้ำ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7

ตำบลโบสถ์ อำเภอนายาย จัหวัดนครราชสีมา

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/ 011 /2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

| ที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุ/ค่าแรง | ค่าวัสดุ/ค่าแรง | หมายเหตุ |
|-----|--|------------|-------|-----------------|-----------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ต่อหน่วย | ราคารวม | |
| | งานเตรียมพื้นที่ | | | | | |
| 1 | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | 8,000.00 | ลบ.ม. | 0.82 | 6,560.00 | |
| | งานดิน | | | | | |
| 2 | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร | 288,680.00 | ลบ.ม. | 18.76 | 5,415,636.80 | |
| | - ระยะขนดินทิ้ง จากโครงการ - 1.50 กม. | 280,772.00 | ลบ.ม. | 14.00 | 3,930,808.00 | |
| 3 | งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด | | | | | |
| | - ดินถมบดอัดแน่น 85% | 7,061.00 | ลบ.ม. | 40.00 | 282,440.00 | |
| 4 | งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น | 726.00 | ลบ.ม. | 700.00 | 508,200.00 | |
| | งานโครงสร้าง | | | | | |
| 5 | งานคอนกรีตโครงสร้าง | 291.00 | ลบ.ม. | 1,500.00 | 436,500.00 | |
| 6 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 15,390.00 | กก. | 11.00 | 169,290.00 | |
| 7 | งานลดแรงดันน้ำ | 5.00 | ชุด | 1,112.00 | 5,560.00 | |
| | งานป้องกันการกัดเซาะ | | | | | |
| 8 | งานหินเรียง | 75.00 | ลบ.ม. | 1,020.00 | 76,500.00 | |
| | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | |
| 9 | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | |
| | - ขนาด Dia. 0.80 ม. | 18.00 | ม. | 900.00 | 16,200.00 | |
| | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | |
| 10 | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ | 3.00 | ชุด | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| 11 | งานราวกันตก | 30.00 | ม. | 900.00 | 27,000.00 | |
| | งานป้าย | | | | | |
| 12 | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | 1.00 | ชุด | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 13 | งานป้ายแนะนำโครงการ | 1.00 | ชุด | 6,170.00 | 6,170.00 | |
| | | | | รวม | 10,897,064.80 | |

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอรับค่างานเท่าสัญญาเดิม จำนวนเงิน 10,880,000.- บาท (สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

โดยรายการที่ 2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ขอรับค่างานเพียง 5,398,572.-บาท

๑๕๖๓๑
ผู้ว่าจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด

11 ถนนเกษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทร (055) 416678 โทรสาร (055) 416678 ต่อ 15

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 7 พ.ย 2561

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ข้าพเจ้านายเอิบ ลัมสมมุติ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ของ บริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่ 11 ถนนเกษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ได้มอบอำนาจให้ นาย ชูชาติ มินทนน อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล เหวอวัง อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ ก่อบัตรประชาชนเลขที่ 35301 0๒49 337 ออกให้ ณ. เมือง อุตรดิตถ์ วันที่ออกบัตร 16 กพ 2558 วันที่บัตรหมดอายุ 14 กย. 2566 เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบอำนาจ ของบริษัท สุนิสาจุฬารัตน์การโยธา จำกัด เป็นผู้มอบอำนาจกระทำการ ลงนามบันทึกทางข้อตกลง 11 นวกรทรมลิมภษาจ่าง เลขที่ สทท.5/011/2561 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2

แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในการนี้ทุกประการโดยถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


ต่อที่สำนักงานข้างท้ายนี้
ลงชื่อ ชูชาติ มินทนน ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ พยาน
ลงชื่อ พยาน

ลงชื่อ (นายเอิบ ลัมสมมุติ)
ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ ชูชาติ มินทนน ผู้รับมอบอำนาจ
(นาย ชูชาติ มินทนน)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวนงลักษณ์ ศรีนวลแก้ว)

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวอารยา สุริวงษ์)



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 5399-006158-5 สำนักทะเบียน กิ่งกั้นเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

รายการที่อยู่ 11 ถนนเจริญวานิชมิตร
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางवासนา ใจคำสีย)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 9 มกราคม 2547

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5399-006158-5 ลำดับที่ 6
ชื่อ นายเอิบ ลิ่มสมมติ สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5399-00270-73-8 สถานภาพ ผัวอาศัย เกิดเมื่อ 24 ม.ค. 2523

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นวรัตน์ 3-5399-00270-69-0 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุชัย 3-5399-00270-68-1 สัญชาติ ไทย

มาจาก บ้านจอมลูกการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่บ้านเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2523 ลงชื่อ (นางवासนา ใจคำสีย)

ลงชื่อ ลงชื่อ นายทะเบียน

ลงชื่อ

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขรหัสประจำตัวประชาชน 3 5399 00270 73 8
ชื่อและนามสกุล นาย เอิบ ลิ่มสมมติ
Name Mr. Urb
Last name Limsommut
เกิดเมื่อ 24 ม.ค. 2523
Date of Birth 24 Jan. 1980
ที่อยู่ 11 ถนนเจริญวานิชมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุดรดิตถ์
จ.อุดรดิตถ์
20 M.A. 2557
Expires 23 Jan. 2022
Date of Expiry
5399-01-01201320

BCRA-16-02





ใช้สำหรับ... ส่วนราชการจังหวัดอุดร

สำเนาถูกต้อง

(นายเอิบ ลิ่มสมมติ)
กรรมการผู้จัดการ





สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

ชวชาติ อินทนนท์