

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สทท.5/057/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายดำรงค์ น้าพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 90/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เค กรุป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 14 ซอย - ถนน ตำบล ด้านขุนทด อำเภอ ด้านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 32150 โดย นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด นครราชสีมา เลขที่ เลขที่ นม.001243 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เค กรุป ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำบ้านโนนทอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,193,500.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 53 วัน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ สทท.5/057/2561 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/821 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เนื่องจากแบบแปลนมีความคลาดเคลื่อนจากบัญชีรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง รายการที่ 3 (- ดินถมบดอัดแน่น 85%) รายละเอียดตามแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/17, 3ก/17 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/17, 3/17
2. ใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม เนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างเดิม

/3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง... - 2 -

.....
ผู้รับจ้าง



.....
ผู้ว่าจ้าง

3. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-2 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายดำรงค์ นำพาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นายยี่ สากสาร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ