

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อยาง อำเภอสง่างาม  
จังหวัดอุทัยธานี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทร์ชี่ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา ก่อสร้าง โดย นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการบางส่วนรุกล้ำเข้ากรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราษฎรเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน จากเดิมก้นกว้างเฉลี่ย ๑๘๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดทั้งโครงการ จำนวน ๗๖,๘๖๒ ลูกบาศก์เมตร เป็น ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดทั้งโครงการจำนวน ๘๖,๑๙๘ ลูกบาศก์เมตร

๒. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักรจุดที่ดินที่ ๓ ระยะชน ๔ กิโลเมตร จำนวน ๓๒,๘๖๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๘๑๓,๙๘๒.๔๐ บาท

๓. เพิ่มปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดินที่ ๑ ระยะชนดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้น จำนวน ๔๒,๑๙๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๘๑๔,๕๑๔.๐๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๕๓๑.๖๐ บาท (๑,๘๑๔,๕๑๔.๐๐-๑,๘๑๓,๙๘๒.๔๐) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๔,๔๕๐,๕๓๑.๖๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน  
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ  
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....*อน*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิรักษ์ แก้วนุกุลกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....*Wm*.....ผู้รับจ้าง  
(นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....*กน*.....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....*ส/น*.....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)  
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองแวน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ่อทราย อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานถมดินและสันดินไม้	ตร.ม.	๓.๑๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๖๐,๗๖๐.๐๐					๑๙,๖๐๐.๐๐	๖๐,๗๖๐.๐๐
๒	งานดินลูกรังอัดด้วยเครื่องจักร - จุดทั้งดิน ๑ ระยะชนดิน ๑ กม. - จุดทั้งดิน ๒ ระยะชนดิน ๓ กม. - จุดทั้งดิน ๓ ระยะชนดิน ๔ กม.	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	๔๓.๐๐ ๕๑.๕๐ ๕๕.๒๐ ๓๒.๒๕	๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๘๖๒.๐๐ ๖๙.๐๐	๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑,๕๐๐.๐๐ ๓,๐๘๓,๕๘๒.๔๐ ๒๒๓,๒๑๕.๐๐			๔๒,๑๙๘.๐๐	๑,๘๘๔,๕๑๔.๐๐	๒๒,๑๙๘.๐๐	๒,๖๖๘,๕๑๔.๐๐
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓๒.๒๕	๖๙.๐๐	๒๒๓,๒๑๕.๐๐					๖๙.๐๐	๒๒๓,๒๑๕.๐๐
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๘.๐๐	๑,๓๗๑.๐๐	๕๒,๐๘๘.๐๐					๑,๓๗๑.๐๐	๕๒,๐๘๘.๐๐
๕	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐					๔๒๐.๐๐	๒๖,๘๘๐.๐๐
๖	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑๐๐ ม.	ม.	๑,๙๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐					๓๐.๐๐	๕๘,๘๐๐.๐๐
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๑๖๔.๖๐	๑.๐๐	๑๐,๑๖๔.๖๐					๑.๐๐	๑๐,๑๖๔.๖๐
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๙	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐		๑,๘๘๔,๕๑๔.๐๐		๔,๔๕๐,๕๑๔.๖๐	

ค่าจ้างตามสัญญาเดิม ๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๕๓๑.๖๐ บาท  
 ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๔,๔๕๐,๕๓๑.๖๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง (นายอภิรักษ์ แก้วบุญเลิศกิจ)  
 ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน (นางกาญจนา บุญสุรีย์พันธ์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

หมายเหตุ ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม  
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เป็นจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายพุทธิพันธ์ ชินพระเสถียร)  
 หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

