

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ ๕-๘ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสุทธิ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตา ก่อสร้าง โดย นายวิเชียร เรือนแก้ว ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างทับซ้อนกับหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวก่อสร้างโดยดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่เดียวกัน คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑. ยกเลิกแนวก่อสร้าง กม.ที่ ๑๓+๖๘๐-๑๕+๙๐๐ ทำให้ปริมาณลดลงดังนี้

๑) งานดินขุดด้วยรถขุด จำนวน ๓๒,๐๙๘ ลูกบาศก์เมตร

๒) ยกเลิกอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด ขนาดความกว้าง ๕ เมตร จำนวน ๒ แห่ง

คิดเป็นงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๖,๓๙๐ กิโลกรัม งานหินทิ้ง จำนวน ๘๔ ลูกบาศก์เมตร

๒. แนวก่อสร้าง กม.ที่ ๑๒+๖๕๐ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง เว้นการขุดลอก กม.ที่ ๑๒+๖๒๐-๑๒+๖๗๐ ทำให้ปริมาณเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) ตัดลดงานดินขุดด้วยรถขุด จำนวน ๑,๘๘๔ ลูกบาศก์เมตร

๒) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง

คิดเป็นงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๒๒๖ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒,๙๙๔ กิโลกรัม งานหินทิ้ง จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE B กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๙๒๕ ความกว้างคลอง ๑๒ เมตร ความยาว ๙๒๕ เมตร ระดับขุดลอก ๖๖-๖๘ เมตร เป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๒๓,๔๓๔ ลูกบาศก์เมตร

๔. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE C กม.ที่ ๓๐+๐๐๐-๓๑+๐๔๐ ความกว้างคลอง ๖ เมตร ความยาว ๑,๐๔๐ เมตร ระดับขุดลอก ๗๐-๗๔ เมตร เป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๑๓,๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร

๕. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE D กม.ที่ ๔๐+๐๐๐-๔๐+๖๕๐ ความกว้างคลอง ๘ เมตร ความยาว ๖๕๐ เมตร ระดับขุดลอก ๖๕ เมตร คิดเป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๑๓,๐๖๔ ลูกบาศก์เมตร

/จากการแก้ไขแบบ...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ ๕-๘ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสุทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงตา ก่อสร้าง โดย นายวิเชียร เรือนแก้ว ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างทับซ้อนกับหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวก่อสร้างโดยดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่เดียวกัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑. ยกเลิกแนวก่อสร้าง กม.ที่ ๑๓+๖๘๐-๑๕+๙๐๐ ทำให้ปริมาณลดลงดังนี้

๑) งานดินขุดด้วยรถขุด จำนวน ๓๒,๐๙๘ ลูกบาศก์เมตร

๒) ยกเลิกอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด ขนาดความกว้าง ๕ เมตร จำนวน ๒ แห่ง

คิดเป็นงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๖,๓๙๐ กิโลกรัม งานหินทิ้ง จำนวน ๘๔ ลูกบาศก์เมตร

๒. แนวก่อสร้าง กม.ที่ ๑๒+๖๕๐ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง เว้นการขุดลอก กม.ที่ ๑๒+๖๒๐-๑๒+๖๗๐ ทำให้ปริมาณเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) ตัดลดงานดินขุดด้วยรถขุด จำนวน ๑,๘๘๔ ลูกบาศก์เมตร

๒) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำแบบปากเปิด ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง

คิดเป็นงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๒๒๖ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๑๒,๙๙๔ กิโลกรัม งานหินทิ้ง จำนวน ๔๐ ลูกบาศก์เมตร

๓. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE B กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๙๒๕ ความกว้างคลอง ๑๒ เมตร ความยาว ๙๒๕ เมตร ระดับขุดลอก ๖๖-๖๘ เมตร เป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๒๓,๔๓๔ ลูกบาศก์เมตร

๔. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE C กม.ที่ ๓๐+๐๐๐-๓๑+๐๔๐ ความกว้างคลอง ๖ เมตร ความยาว ๑,๐๔๐ เมตร ระดับขุดลอก ๗๐-๗๔ เมตร เป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๑๓,๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร

๕. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE D กม.ที่ ๔๐+๐๐๐-๔๐+๖๕๐ ความกว้างคลอง ๘ เมตร ความยาว ๖๕๐ เมตร ระดับขุดลอก ๖๕ เมตร คิดเป็นงานดินขุดด้วยรถขุด ๑๓,๐๖๔ ลูกบาศก์เมตร

/จากการแก้ไขแบบ...

จากการแก้ไขแบบแปลนจากข้อ ๑. - ข้อ ๕. ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) งานขุดลอกด้วยรถขุด เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๕,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕๙๔,๐๐๐ บาท
(๒๓,๔๓๔+๑๓,๓๒๔+๑๓,๐๖๔-๓๓,๙๘๒)

๒) ลดงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๑๔๒ ลูกบาศก์เมตร (๓๖๘-๒๒๖)
เป็นเงิน ๔๕๙,๐๘๖.๐๐ บาท

๓) ลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๓,๓๙๖ ลูกบาศก์เมตร(๑๖,๓๙๐-๑๒,๙๙๔)
เป็นเงิน ๑๑๓,๗๖๖.๐๐ บาท

๔) ลดงานหินทิ้ง จำนวน ๔๔ ลูกบาศก์เมตร (๘๔-๔๐) เป็นเงิน ๑๗,๙๐๘.๐๐ บาท

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๓,๒๕๐.๐๐ บาท
(๕๙๔,๐๐๐-๕๙๐,๗๖๐) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๗,๙๖๑,๒๕๐.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่
เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิเชียร เรือนแก้ว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบอระเพ็ด หมู่ที่ ๕-๘ ตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)
๑	งานลาดยาง	ตร.ม.	๑.๕๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๓,๗๐๐.๐๐					๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐
๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๕	๗,๕๐๐.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐					๗,๕๐๐.๐๐	๕,๖๒๕.๐๐
๓	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๕,๙๖๒,๕๐๐.๐๐			๑๕,๘๕๐.๐๐	๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๘๕๐.๐๐	๖,๕๕๖,๕๐๐.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓.๒๓๓๐๐	๓๖๘.๐๐	๑,๑๘๘,๓๔๔.๐๐			๑๔๒.๐๐	๔๕๙,๐๘๖.๐๐	๒๒๖.๐๐	๗๓๐,๖๕๘.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๓.๕๐	๑๖,๓๗๐.๐๐	๕๕๙,๐๖๕.๐๐			๓,๓๗๖.๐๐	๑๑๓,๗๖๖.๐๐	๑๒,๙๙๔.๐๐	๔๓๕,๒๓๙.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๔๐๗.๐๐	๘๔.๐๐	๓๔,๑๘๘.๐๐			๔๔.๐๐	๑๗,๕๐๘.๐๐	๔๘.๐๐	๑๖,๒๘๐.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๕๗๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐					๑๘๐.๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๘๕๓.๐๐	๘๐.๐๐	๖๘,๒๔๐.๐๐					๘๐.๐๐	๖๘,๒๔๐.๐๐
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๓๓๘.๐๐	๑.๐๐	๗,๓๓๘.๐๐					๑.๐๐	๗,๓๓๘.๐๐
๑๑	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
					๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐		๕๙๐,๗๖๐.๐๐		๕๙๔,๐๐๐.๐๐		๗,๙๖๑,๒๕๐.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๗,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๓๑๑,๒๖๖-๓๐๓,๘๓๓) +๓,๒๔๐.๐๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๗,๙๖๑,๒๕๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
 (นายพิสิทธิ์ ทัพย์เอศล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายวิเชียร เรืองแก้ว)
 หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน-
 (นางประวิตร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ