

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับตอนบน บ้านตะกุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังข่าน
อำเภอแม่วังค์ จังหวัดนครสวรรค์

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เงินชุมทอง จำกัด โดย นายการุณ วิบูลรัตน์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ฉบับนี้ เนื่องจากแบบแปลนการก่อสร้างคลองเคลื่อนจากสภาพภูมิประเทศและมีความต้องการให้การก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุกแนวเขตที่ดินบริเวณอ่างห้วยหินลับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

๑. แก้ไขระดับและขนาดขอบเขตของโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันจากเดิม ก้นกว้าง ๑๓๔ เมตร ยาว ๗๒๖ เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๓๐๖,๔๒๒ ลูกบาศก์เมตร เป็น ก้นกว้างเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๓๑๔,๓๕๘ ลูกบาศก์เมตร ทำให้งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขน ๑ กิโลเมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๘,๙๓๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๗๓,๐๗๘.๐๐ บาท

๒. ปรับเปลี่ยนงานวางท่อระบายน้ำ งานป้องกันการกัดเซาะหน้าท่อ ขนาด ๑ แฉก จำนวน ๓ แห่ง ขนาด ๒ แฉก จำนวน ๑ แห่ง เป็น งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๒ แฉก จำนวน ๒ แห่ง ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๒.๑ ลดงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๕๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๙๗,๙๐๔.๐๐ บาท

๒.๒ ลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๖,๑๑๙ กิโลกรัม เป็นเงิน ๒๓๒,๕๒๒.๐๐ บาท

๒.๓ ลดงานหินทิ้ง จำนวน ๕๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๖,๐๑๘.๐๐ บาท

๒.๔ เพิ่มงานท่อ คลส ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐ เมตร เป็นเงิน ๙๔,๙๕๐.๐๐ บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๕๘๔.๐๐ บาท

รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๔,๙๔๔,๕๕๕.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๔,๙๔๒,๙๗๑.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/-ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายการุณ วิบูลรัตน์)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับตอนบน บ้านตะกุด หมู่ที่ ๕ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สท/ภ.๒/๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐					๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
	งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร										
	- จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๗๕	๒๗๑,๑๗๒.๐๐	๑๑,๓๒๑,๔๓๑.๐๐					๒๘๐,๑๐๘.๐๐	๑๑,๖๙๔,๕๐๙.๐๐
	- จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๔ กม.	ลบ.ม.	๕๔.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	๕๒๖,๕๐๐.๐๐					๙,๗๕๐.๐๐	๕๒๖,๕๐๐.๐๐
	- จุดทั้งดิน ๓ ระยะขุดดิน ๕ กม.	ลบ.ม.	๕๘.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๙,๐๐๐.๐๐					๒๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๙,๐๐๐.๐๐
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๔๗๒.๐๐	๒๕๒.๐๐	๘๔๐,๒๒๔.๐๐					๒๕๒.๐๐	๘๔๐,๒๒๔.๐๐
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๘.๐๐	๑๒,๑๗๔.๐๐	๔๖๒,๖๑๒.๐๐					๑๒,๑๗๔.๐๐	๔๖๒,๖๑๒.๐๐
๔	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๒๑.๐๐	๑๑๔.๐๐	๗๐,๗๕๔.๐๐					๖๒๑.๐๐	๗๐,๗๕๔.๐๐
๕	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๑,๘๘๙.๐๐	๙๐.๐๐	๑๗๐,๙๑๐.๐๐					๙๐.๐๐	๑๗๐,๙๑๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๑๔,๙๕๒,๙๓๑.๐๐		๕๖๖,๔๔๔.๐๐			๕๖๖,๔๔๔.๐๐	๑๔,๙๕๒,๙๓๑.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๑๔,๙๕๒,๙๓๑.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๑๕๕๘๔.๐๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๑๔,๙๕๒,๙๓๑.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....นายบุญธรรม ผู้รับจ้าง
 (นายบุญธรรม วิบุลย์ธรรม)
 ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางรัชฎาภรณ์ ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

