

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสำเภา บ้านกุดตามัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓
บ้านเขานางตัวม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังบ่อ อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บี.ดับบลิว.บี จำกัด โดย นางวานิช เต็ดดวงรัมย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแนวเขตลอกช่วงแก้มลิงและช่วงท้ายโครงการฯ รุกล้ำกรรมสิทธิ์ที่ดิน คณะกรรมการตรวจรับวัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ยกเลิกแบบแปลนจากเดิม LINE A กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๑+๘๙๐ กม.ที่ ๑๒+๑๕๐-๑๓+๐๐๐ เป็นปริมาณงานขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๓๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๒๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๒. ยกเลิกแบบแปลนจากเดิม LINE B กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๑๙๐ เป็นปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๗,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๕๐,๓๕๐.๐๐ บาท

๓. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE C กม.ที่ ๓๐+๐๐๐-๓๐+๕๑๐ ความกว้างคันคลอง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๑๐ เมตร ระดับขุดลอก ๖๖.๐๐-๖๖.๕๐ เมตร กม.ที่ ๓๐+๖๑๕-๓๑+๘๗๐ ความกว้างคันคลอง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๕๕ เมตร ระดับขุดลอก ๖๕.๐๐-๖๖.๐๐ เมตร กม.ที่ ๓๒+๐๕๐-๓๒+๕๔๐ ความกว้างคันคลอง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙๐ เมตร ระดับขุดลอก ๖๓.๕๐-๖๔.๐๐ เมตร เป็นปริมาณงานขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๒๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๐๗๓,๐๐๐ บาท

๔. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE D (แก้มลิง ๑) กม.ที่ ๔๐+๐๐๐-๔๐+๐๖๔ ความกว้างคันเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔ เมตร ระดับขุดลอก ๖๖.๐๐ เมตร เป็นปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๕,๐๙๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๑๘,๘๗๐.๐๐ บาท

๕. เพิ่มแนวก่อสร้าง LINE E (แก้มลิง ๒) กม.ที่ ๕๐+๐๐๐-๕๐+๑๗๐ ความกว้างคันเฉลี่ย ๓๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร ระดับขุดลอก ๖๔.๐๐ เมตร เป็นปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๑๖,๐๑๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๖๘๘,๔๓๐.๐๐ บาท

จากข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๕ ทำให้ค่างานและปริมาณงานดังนี้

- ตัดลดงานขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๔,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๓๓,๒๐๐-๒๙,๐๐๐) เป็นเงิน ๑๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท

- เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๓,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร (๑๗,๔๕๐-(๑๖,๐๑๐+๕,๐๙๐) เป็นเงิน ๑๕๖,๙๕๐.๐๐ บาท

/๖. จากการแก้ไขแบบแปลน..

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๕๕๐.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๓,๙๕๑,๕๕๐.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวานิช เต็ดดวงรัมย์)

กรรมการผู้จัดการ

B.W.B. CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำคลองลำภา บ้านกุดตมั้น หมู่ที่ ๑๒ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลวังบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานถมกลาง	ลบ.ม.	๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐				๔,๐๐๐.๐๐		๔,๐๐๐.๐๐	
๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๑,๘๗๕.๐๐				๑,๘๗๕.๐๐		๑,๘๗๕.๐๐	
๓	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะชน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๗๕๐,๓๕๐.๐๐				๗๕๐,๓๕๐.๐๐		๗๕๐,๓๕๐.๐๐	
๔	งานชุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม.	๓๗.๐๐	๑,๒๒๘,๔๐๐.๐๐				๑,๒๒๘,๔๐๐.๐๐		๑,๒๒๘,๔๐๐.๐๐	
๕	งานคูรับบ่ออัดแน่น	ลบ.ม.	๓๘๓.๐๐	๕๘๘,๕๐๐.๐๐				๕๘๘,๕๐๐.๐๐		๕๘๘,๕๐๐.๐๐	
๖	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๐๑๐.๐๐	๕๑๑,๗๐๐.๐๐				๕๑๑,๗๐๐.๐๐		๕๑๑,๗๐๐.๐๐	
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก	๔๐.๐๐	๓๗๕,๘๒๐.๐๐				๓๗๕,๘๒๐.๐๐		๓๗๕,๘๒๐.๐๐	
๘	งานหินทั้ง	ลบ.ม.	๖๔๑.๐๐	๔๓,๕๘๘.๐๐				๔๓,๕๘๘.๐๐		๔๓,๕๘๘.๐๐	
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร	ม.	๑,๑๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐				๑๓๒,๐๐๐.๐๐		๑๓๒,๐๐๐.๐๐	
๑๐	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร	ม.	๓,๔๐๐.๐๐	๒๘๕,๖๐๐.๐๐				๒๘๕,๖๐๐.๐๐		๒๘๕,๖๐๐.๐๐	
๑๑	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๐๖๗.๐๐	๗,๐๖๗.๐๐				๗,๐๖๗.๐๐		๗,๐๖๗.๐๐	
๑๓	งานหลักแสดงการดำเนินงาน	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐				๑๐,๐๐๐.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	
				รวมเป็นเงิน	๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๑๕๕,๔๐๐.๐๐	๓,๙๕๐,๕๕๐.๐๐	

ค่าจ้างตามสัญญาเดิม

๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้น (๑๕๖,๙๕๐ - ๑๕๕,๔๐๐)

+๑,๕๕๐.๐๐ บาท

ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๓,๙๕๑,๕๕๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างสูงกว่าสัญญาเดิม
ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

BW
(นางวานิช เด็ดดวงรัมย์)
กรรมการผู้จัดการ
B.W.B.CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภักพร ใจเพชร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ