

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโปรงเกตุ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดยนางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของโครงการมีสภาพเป็นหินและมีหน่วยงานท้องถิ่นได้ทำการลงหินคลุกเสริมคันเขื่อนเดิมซึ่งทับซ้อนกับงานลูกรัง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

๑. ยกเลิกงานก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่นทางเข้าโครงการ

๒. ขยายความกว้างจากแบบแปลนเดิม ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๓๒ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๒๐๗,๓๔๖ ลูกบาศก์เมตร เป็น ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๓๘ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๒๐๖,๘๒๐ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุด ลดลง จำนวน ๕๒๖ ลูกบาศก์เมตร  
จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ทำให้ค่างานและปริมาณงานเปลี่ยนแปลงดังนี้

๓. งานลูกรังบดอัดแน่น ลดลง จำนวน ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐๒,๑๑๒.๕๐ บาท

๔. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. ลดลง จำนวน ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙,๑๘๐.๐๐ บาท

๕. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม. ลดลง จำนวน ๖,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๐๙,๔๘๕.๐๐ บาท

๖. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๓ ระยะขนดิน ๓ กม. เพิ่มขึ้น จำนวน ๖,๓๑๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๑๘,๖๕๕.๐๐ บาท

๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๑๐๒,๑๑๒.๕๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม ๙,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๔๒๐,๗๗๗.๕๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๓๑๘,๖๕๕.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๙,๓๐๗,๘๗๗.๕๐ บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๘. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๙,๔๑๐.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๓๐๗.๘๘ บาท

/ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางรภัทกร ใจเพชร)  
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)  
อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านโปร่งเขต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทับสนุ่น อำเภอววกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐					๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดยกร่องจักร - จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. - จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม. - จุดทั้งดิน ๓ ระยะขุดดิน ๓ กม. - จุดทั้งดิน ๔ ระยะขุดดิน ๔ กม.	ลบ.ม.	๕๒.๕๐	๑๖๑,๕๒๖.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๑๖๖.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐			๑๖๑,๒๖๐.๐๐	๒,๕๕๑,๕๒๖.๐๐
		ลบ.ม.	๕๖.๗๕	๓๑,๙๒๐.๐๐	๑,๙๕๒,๒๖๐.๐๐	๖,๖๒๐.๐๐	๓๐๙,๔๘๕.๐๐			๒๕,๓๐๐.๐๐	๑,๑๘๒,๗๗๕.๐๐
		ลบ.ม.	๕๐.๕๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐					๒,๓๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐
		ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๕๘,๐๐๐.๐๐					๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๕๘,๐๐๐.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๘๙.๐๐	๒๒๒,๕๐๐	๑๐๒,๑๑๒.๕๐	๒๒๒.๕๐					
		ลบ.ม.	๓,๕๕๒.๐๐	๑๖,๐๐๐	๕๖,๖๗๒.๐๐					๑๖,๐๐๐	๕๖,๖๗๒.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	กก.	๓๒.๕๐	๑,๕๒๙.๐๐	๔๙,๖๙๒.๕๐					๑,๕๒๙.๐๐	๔๙,๖๙๒.๕๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๐๖.๐๐	๑๔,๐๐๐	๒,๘๘๔.๐๐					๑๔,๐๐๐	๒,๘๘๔.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ม.	๙๑๓.๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗,๓๙๐.๐๐					๓๐,๐๐๐	๒๗,๓๙๐.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.	ชุด	๙,๘๘๕.๐๐	๑,๐๐๐	๙,๘๘๕.๐๐					๑,๐๐๐	๙,๘๘๕.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐					๑,๐๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ				๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐						๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๔๒๐,๗๗๗.๕๐				๔๒๐,๗๗๗.๕๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม ๙,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 ค่างานที่ลดลง (๔๒๐,๗๗๗.๕๐-๙,๕๑๐) -๑๐๒,๑๒๒.๕๐ บาท  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๙,๓๐๗,๘๗๗.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หมายเหต  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม  
 ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นางดวงท้อย นิมิตรมงคล)  
 หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 นางรักภัทร ใจเพชร  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ