

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกระจับด้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ทางหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา โดย นายเฉลิมพร ดีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลน พื้นที่ก่อสร้างบางช่วงมีความลึกเดิมอยู่แล้วและมีสภาพแคบกว่าแบบแปลน ประกอบกับราษฎรปลูกพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร (ทำนา) ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำทิ้งเพื่อทำการก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันคาร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรผู้ใช้น้ำได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้ขยายคลอง ช่วง กม.ที่ ๑๓+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๔+๐๐๐ เพื่อป้องกันการรुक้ำพื้นที่สาธารณะและให้ก่อสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำหลากในช่วงฤดูฝน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงอีกทั้งไม่ทำให้ราษฎรเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไข แบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ขยายความกว้างจาก กม.ที่ ๒๐+๐๑๐ ถึง กม.ที่ ๒๐+๗๕๐ จากเดิม ๑๐.๐๐ เมตร เป็น ความกว้าง ๓๘.๐๐ เมตร ถึง ๑๒๔.๐๐ เมตร เพื่อให้เต็มพื้นที่สาธารณะและป้องกันการรुक้ำพื้นที่สาธารณะ
๒. เพิ่มความลึกการขุดลอกจากเดิมค่าระดับ ๙๔.๐๐ เมตร เป็น ค่าระดับ ๙๓.๕๐ เมตร
๓. ตัดลดความยาว จากเดิม ๔,๘๘๐.๐๐ เมตร เป็น ๗๕๐.๐๐ เมตร
๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้
 - ตัดลดงานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จำนวน ๔,๖๖๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๕๑,๘๕๖.๐๐ บาท
 - ตัดลดงานลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๒,๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๗๑,๕๐๐.๐๐ บาท
 - เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. จำนวน ๒๗,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๑๒๗,๓๖๐.๐๐ บาท
๕. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔,๐๐๔.๐๐ บาท (๑,๑๒๗,๓๖๐ - (๒๕๑,๘๕๖ + ๘๗๑,๕๐๐)) รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๖,๔๖๗,๐๐๔.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย
๖. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๗ ข. ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

/ข้อความอื่นใด ...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพล ติโลกะวิชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
 อนุรักษ์พื้นที่ทดลองกระจัดวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา อำเภอดงเจริญ
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ติดต่อด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานถมกลาง	ตร.ม.	๐.๗๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐					๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร										
	-จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๖๐	๙๕,๕๘๐.๐๐	๓,๙๗๖,๑๒๘.๐๐					๑,๑๒๗,๓๖๐.๐๐	๕,๑๐๓,๔๘๘.๐๐
	-จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๕.๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐						๔๕๕,๐๐๐.๐๐
๓	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๕๔.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	๗๔๒,๕๐๐.๐๐			๔,๖๖๔.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๕,๑๖๔.๐๐
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๕.๐๐	๓,๒๒๕.๐๐	๑,๒๐๘,๓๗๕.๐๐			๒,๓๒๔.๐๐		๙,๐๘๖.๐๐	๓,๒๓๗,๘๗๕.๐๐
๕	งานพาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ม.	๖๐๔.๐๐	๖๐.๐๐	๓๖,๒๔๐.๐๐					๖๐.๐๐	๓๖,๒๔๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๒๕๗.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๒๕๗.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๒๕๗.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๖,๕๖๓,๐๐๐.๐๐		๑,๑๒๓,๓๕๖.๐๐			๑,๑๒๗,๓๖๐.๐๐	๖,๕๖๗,๐๐๔.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๖,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๔,๐๐๔.๐๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๖,๕๖๗,๐๐๔.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายเอก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางรภัทพร ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายเฉลิมพร ติโลกรวิชัย)
 หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกระจับด้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทร์รังษี ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา โดย นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ดำเนินการ จึงเกิดน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ได้ระบายน้ำผ่านโครงการจากฝั่งตะวันตกของคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง ลงสู่น้ำท่าจีน ปริมาณน้ำจำนวนมากที่ระบายผ่านพื้นที่เกิดการกีดขวางคั้นน้ำของโครงการพังเสียหายผู้รับจ้างไม่สามารถทำคั้นน้ำได้ ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานชั่วคราว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้าง พบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกและดำเนินการได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าปริมาณน้ำลดลง สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าระดับน้ำในคลองกระจับด้วนเริ่มลดลงสามารถทำคั้นดินและสูบน้ำที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และระบายน้ำออกไปภายนอกเพื่อทำการก่อสร้าง ทำให้สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว และจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกระจับด้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒


ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/ บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอดิศักดิ์ จันทรงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ