

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
 สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งผึ้ง  
 อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ดอนทอง โดย นายมานพ ลีสุขสาม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแนวก่อสร้างโครงการรुक้าเข้าไปในเขตที่ดินของนายอานนท์ สุราฤทธิ์ และสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนเดิมไม่ตรงกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไข แบบแปลนปริมาณงานและ ค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ตัดลดค่างานในส่วนของ

- งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ กม. ระยะชนดิน ๑ กม. จำนวน ๓๓๙ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙,๗๙๓.๗๑ บาท
- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๒ เมตร เป็นเงิน ๑๔,๐๘๐.๐๐ บาท
- งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นค่างานที่ลดลง จำนวน ๒๘,๓๗๓.๗๑ บาท (๙,๗๙๓.๗๑+๑๔,๐๘๐+๔,๕๐๐)

๒. เพิ่มงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ เมตร เป็นเงิน ๒๓,๖๘๐.๐๐ บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงจำนวน ๔,๖๙๓.๗๑ บาท (๒๘,๓๗๓.๗๑-๒๓,๖๘๐)

(วงเงินตามสัญญาเดิม ๖,๘๓๐,๐๗๓.๓๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๔,๖๙๓.๗๑ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๖,๘๒๕,๓๗๙.๕๙ บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๔. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ จากจำนวนเงินวันละ ๖,๘๓๐.๐๗ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๘๒๕.๓๘ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมานพ ลีสุขสาม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทกร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)  
 อนุรักษ์พื้นที่ดูแลหน้าเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๖๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร										
๓	จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๒๘.๘๘	๒๒๐,๘๗๖.๐๐	๖,๓๘๓,๘๖๓.๓๐	๓๓๙.๐๐	๙,๗๕๓.๗๑			๒๒๐,๖๓๑.๐๐	๖,๓๗๕,๐๒๙.๕๙
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๒๘๐.๐๐	๘๓๔.๐๐	๒๓๓,๕๖๐.๐๐					๘๓๔.๐๐	๒๓๓,๕๖๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๒,๗๙๐.๐๐	๒๘.๐๐	๗๘,๑๒๐.๐๐					๒๘.๐๐	๗๘,๑๒๐.๐๐
๖	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	๑,๘๗๐.๐๐	๑๑.๐๐	๒๐,๕๗๖.๐๐					๑๑.๐๐	๒๐,๕๗๖.๐๐
๗	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๒๐.๐๐	๕๐๕.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐					๕๐๕.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๐.๖๐ ม.	ม.	๖๔๐.๐๐	๓๖.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๒๒.๐๐	๑๔,๐๘๐.๐๐			๓๖.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๑,๔๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐					๓๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐
๑๐	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๖,๕๐๐.๐๐	๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐					๑.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			๓.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐
<b>รวมเป็นเงิน</b>					๖,๘๓๐,๐๗๓.๓๐		๒๘,๓๗๓.๗๑			๒๓,๖๘๐.๐๐	๖,๘๐๖,๓๗๓.๕๙

ค่างานตามสัญญาเดิม ๖,๘๓๐,๐๗๓.๓๐ บาท  
 ค่างานส่วนที่ลดลง -๔,๖๘๓.๗๑ บาท (๒๓,๖๘๐-๒๘,๓๗๓.๗๑)  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม ๒,๑๔๖.๕๙ บาท  
 ผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

หมายเหตุ (ลงชื่อ) สมาน คุ้มสุข ผู้รับจ้าง  
 ( นายมานพ ลีสุขสาม )  
 หัวหน้าผู้จัดการ

ผู้ดำเนินงานตามสัญญาเดิม (นายเอมมา ชมพานิชย์)  
 ค่างานส่วนที่ลดลง (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง (นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ผู้ดำเนินงานส่วนที่ลดลง (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางรภัทร ใจเพชร)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก