

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเคียน  
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อุมการเกษตรพัฒนา โดย นางสาวชยาภา นาคทอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจาก ช่วง กม.ที่ ๑๐+๒๕๐-๑๐+๔๕๐ รุกกล้าที่ดินของราษฎรประกอบกับปัจจุบันแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินมีความต้องการให้ขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและ ค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๒๗๐ จากค่าระดับขุดลอกเดิม ๑๗ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๘-๑๕๗ เมตร ความลาดชัน ๑ : ๓ เป็น ระดับขุดลอก ๑๗.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒๘-๑๐๐ เมตร ความลาดชัน ๑ : ๑.๕

๒. แก้ไขแนวก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๒๗๐-๑๑+๐๐๐ จากค่าระดับขุดลอกเดิม จำนวน ๑๘ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร ความลาดชัน ๑ : ๓ เป็น ระดับขุดลอก ๑๗.๕๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒๐ เมตร ความลาดชัน ๑ : ๑.๕

๓. เพิ่มแนวก่อสร้าง Line B กม.ที่ ๒๐+๑๒๕ ถึง กม.ที่ ๒๐+๘๒๕ ยาว ๗๐๐ เมตร ระดับขุดลอก ๑๘ เมตร ท้องคลองกว้าง ๒๐ เมตร ความลาดชัน ๑ : ๑.๕

จากข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๔. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขน ๑ กม. เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๒,๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙๕๙,๕๘๘.๐๐ บาท

๕. ยกเลิกงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขน ๒ กม. จำนวน ๓๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท

๖. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๓ ระยะขน ๓ กม. ลดลง จำนวน ๑๖,๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๓๗,๔๒๐.๐๐ บาท

๗. ยกเลิกงานขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๒๑,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๒,๑๗๙,๘๓๒.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญา ๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐บาท - ค่างานที่ตัดลด ๓,๑๓๙,๔๒๐.๐๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๙๕๙,๕๘๘.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๕,๒๐๐,๑๖๘.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/๙. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗...

๙. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๗,๓๘๐.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๕,๒๐๐.๑๗ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชยาภา นาคทอง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)  
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
 แยกท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สท.๒/๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่งก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐					๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐
๒	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร - จุดทั้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. - จุดทั้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม. - จุดทั้งดิน ๓ ระยะขนดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๘๔,๐๘๔.๐๐	๓,๖๑๕,๖๒๒.๐๐						
		ลบ.ม.	๔๗.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๔,๐๐๐.๐๐				
		ลบ.ม.	๕๑.๐๐	๒๕,๖๐๐.๐๐	๑,๓๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๖,๕๒๐.๐๐	๘๓๗,๕๒๐.๐๐	๒๒,๓๒๖.๐๐	๙๔๘,๕๘๘.๐๐		
๓	งานชุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๒๑,๒๘๐.๐๐	๗๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐	๗๘๘,๐๐๐.๐๐				
		ลบ.ม.	๑,๐๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๓,๖๐๐.๐๐					๑๒๓,๖๐๐.๐๐	
๔	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๕	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๕,๓๘๘.๐๐	๑.๐๐	๕,๓๘๘.๐๐					๑.๐๐	๕,๓๘๘.๐๐
๖	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๗	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ										
				รวมเป็นเงิน		๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐		๙๔๘,๕๘๘.๐๐		๔,๒๒๘,๕๘๘.๐๐	

คำนวณตามสัญญาเดิม

๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คำนวณที่ลดลง

-๒,๑๗๙,๘๓๒.๐๐ บาท

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๕,๒๐๐,๑๖๘.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม

ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสด)


ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชยาภา นาคทอง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ