

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดักงา หมู่ที่ ๖ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวิชย์กุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากในฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลเข้าท่วมและขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชน จึงขอปรับถมดินช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๑๐๐ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ - กม.ที่ ๑๐+๐๙๓ ด้านขวาแนวก่อสร้าง
เว้นการขุดลอกและปรับถมดินเป็นพื้นที่สาธารณะ เพิ่มระดับขุดลอกจากเดิม ๙๓.๐๐ เมตร เป็น ๙๒.๗๕ เมตร
ทดแทน คิดเป็นปริมาณดินขุดทั้งโครงการ จำนวน ๔๒๙,๙๑๐ ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร
จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๓๗๗,๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร และงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ ๒
ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร จำนวน ๕๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๒. แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๘๒๔ อาคารท่อเหลี่ยม ขนาด ๒-๑.๒๐x๒.๑๐x๑๕.๐๐
เมตร เดิมระดับเก็บกัก ๙๘.๕๐ เมตร เป็น ระดับเก็บกัก ๙๖.๗๕ เมตร

๓. แก้ไขจุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่ที่ดินไม่เพียงพอ
จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑. - ข้อ ๓. ทำให้ค่างานและปริมาณงานมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๔. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร จำนวน ๑๙,๖๐๐
ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๘๖,๙๐๐.๐๐ บาท

๕. เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จำนวน ๒๑,๕๔๐
ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๘๘,๕๒๕.๐๐ บาท

๖. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๖๒๕.๐๐ บาท
รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๙,๘๒๑,๖๒๕.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม
เป็นเงิน ๑๙,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูริระวณิชกุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สินนพกิจ
385/92 บ.10 อ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
TEL. 0-5631-0888 FAX. 0-5631-0303

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองตึกา หมู่ที่ ๖ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทก.๒/๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | ตามสัญญาเดิม | | งานที่ตัดลด | | งานที่เพิ่มขึ้น | | ตามแบบก่อสร้างจริง | |
|--------------|---|-------|---------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | ปริมาณงาน | วงเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | วงเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | วงเงิน (บาท) | ปริมาณงาน | ค่าจ้าง (บาท) |
| ๑ | งานถมกลาง | ตร.ม | ๑,๒๕ | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | ลบ.ม. | ๐.๓๕ | ๕๗,๕๐๐.๐๐ | ๕๓,๑๒๕.๐๐ | | | | | ๕๗,๕๐๐.๐๐ | ๕๓,๑๒๕.๐๐ |
| ๓ | งานขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. | ลบ.ม. | ๔๑,๒๕ | ๓๕๕,๘๗๖.๐๐ | ๑๔,๖๘๓,๗๒๒.๕๐ | | | ๒๑,๕๔๐.๐๐ | ๘๘๘,๕๒๕.๐๐ | ๓๗๗,๕๒๐.๐๐ | ๑๕,๕๗๒,๒๘๗.๕๐ |
| ๔ | งานขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม. | ลบ.ม. | ๕๕.๒๕ | ๗๒,๐๐๐.๐๐ | ๓,๒๕๘,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐ | ๘๘๖,๘๐๐.๐๐ | | | ๕๖,๔๐๐.๐๐ | ๒,๓๗๑,๑๐๐.๐๐ |
| ๕ | งานคอนกรีตโครงสร้าง | ลบ.ม. | ๒,๖๘๘.๐๐ | ๒๕๒.๐๐ | ๗๕๘,๒๕๘.๐๐ | | | | | ๒๕๒.๐๐ | ๗๕๘,๒๕๘.๐๐ |
| ๖ | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | กก. | ๓๘.๐๐ | ๑๓,๑๗๓.๐๐ | ๕๑๓,๗๔๗.๐๐ | | | | | ๑๓,๑๗๓.๐๐ | ๕๑๓,๗๔๗.๐๐ |
| ๗ | งานหินทิ้ง | ลบ.ม. | ๖๑๒.๕๐ | ๑๐๒.๐๐ | ๖๒,๔๗๕.๐๐ | | | | | ๑๐๒.๐๐ | ๖๒,๔๗๕.๐๐ |
| ๘ | งานท่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. | ม. | ๑,๐๖๘.๐๐ | ๑๕๐.๐๐ | ๑๖๐,๒๐๐.๐๐ | | | | | ๑๕๐.๐๐ | ๑๖๐,๒๐๐.๐๐ |
| ๙ | งานท่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๑.๐๐ ม. | ม. | ๓,๒๖๗.๐๐ | ๗๕.๐๐ | ๒๔๕,๐๒๕.๐๐ | | | | | ๗๕.๐๐ | ๒๔๕,๐๒๕.๐๐ |
| ๑๐ | งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก) | ชุด | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๑.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | | | | | ๑.๐๐ | ๑๑,๐๐๐.๐๐ |
| ๑๑ | งานป้ายแนะนำโครงการ | ชุด | ๔,๓๖๗.๕๐ | ๑.๐๐ | ๔,๓๖๗.๕๐ | | | | | ๑.๐๐ | ๔,๓๖๗.๕๐ |
| ๑๒ | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ | ชุด | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๔.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | | | | | ๔.๐๐ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ |
| | | | | รวมเป็นเงิน | | ๘๘๖,๙๐๐.๐๐ | | ๘๘๖,๙๐๐.๐๐ | | ๘๘๖,๙๐๐.๐๐ | |

คำนวณตามสัญญาเดิม

๑๘,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น (๘๘๘,๘๒๕-๘๘๖,๙๐๐)

+๑,๖๒๕.๐๐ บาท

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๑๘,๘๒๑,๖๒๕.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรักภกรใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

ทำโดยส่วนราชการ

(นายณเรี ภูริระวิชย์กุล) 385/92 บ.10 อ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 หัวหน้าผู้จัดการ
 TEL. 0-5631-0888 FAX. 0-5631-0303

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ