

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)  
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒  
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำมูลนิธิธรรมารักษ์ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง  
จังหวัดลพบุรี

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดยนางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสำนักงานมูลนิธิธรรมารักษ์ ขอให้ลดขนาดพื้นที่ของการก่อสร้างให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มความลึกเพื่อเก็บกักปริมาณน้ำ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑. แก้ไขงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนทึง ๑ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๓๗๑,๘๓๑ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๓๗๔,๕๕๕ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๒,๗๒๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๑๒,๙๖๔.๒๘ บาท
๒. แก้ไขงานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๔,๙๙๒ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๔,๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๗๕๒ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๐,๖๐๘.๐๐ บาท
๓. แก้ไขงานลูกรังบดอัดแน่น จากปริมาณงานเดิมจำนวน ๑,๒๑๒ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๑,๐๕๔ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๑๕๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๕๙,๘๘๒.๐๐ บาท
๔. แก้ไขงานคอนกรีตโครงสร้าง จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๗๑.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๒.๖๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๙,๔๑๙.๘๐ บาท
๕. แก้ไขงานเหล็กเสริมคอนกรีต จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๓,๗๗๕ กิโลกรัม เป็น ๓,๖๖๕ กิโลกรัม ลดลง จำนวน ๑๑๐ กิโลกรัม เป็นเงิน ๓,๖๘๕.๐๐ บาท
๖. แก้ไขงานหินทิ้ง จากปริมาณงานเดิม จำนวน ๔๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๔๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๒๗๑.๐๐ บาท
๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๖๔๐.๔๘ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๑๖,๗๑๑,๖๔๐.๔๘ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๑๖,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิमितมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)  
 อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำสุวิชัยธรรมรักษ์ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทผ.๒/๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๔๗	๓๗๑,๘๓๑.๐๐	๑๕,๔๑๙,๘๓๑.๕๗	๗๕๒.๐๐	๔๐,๖๐๘.๐๐	๒,๗๒๔.๐๐	๑๑๒,๙๖๔.๒๘	๓๗๔,๕๕๕.๐๐	๑๕,๕๓๒,๗๙๕.๘๕
๒	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๔,๙๙๒.๐๐	๒๖๙,๕๖๘.๐๐	๑,๒๒๒.๐๐	๕๙,๘๘๒.๐๐			๔,๒๔๐.๐๐	๒๒๘,๗๖๐.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๑,๒๑๒.๐๐	๔๕๙,๓๔๘.๐๐	๑๕๘.๐๐	๕๙,๘๘๒.๐๐			๑,๐๕๔.๐๐	๓๙๘,๔๖๖.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๒๓.๐๐	๗๔.๐๐	๒๖๘,๑๐๒.๐๐	๒.๖๐	๙,๔๓๙.๘๐			๗๑.๔๐	๒๕๘,๖๘๒.๒๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๓.๕๐	๓,๗๗๕.๐๐	๑๒๖,๔๖๒.๕๐	๑๑๐.๐๐	๓,๖๘๕.๐๐			๓,๖๖๕.๐๐	๑๒๒,๗๗๗.๕๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๕๗.๐๐	๔๖.๐๐	๓๔,๘๒๒.๐๐			๓.๐๐	๒,๒๗๑.๐๐	๔๙.๐๐	๓๗,๐๙๓.๐๐
๗	งานท่อเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด Dia ๑๐๐ ม.	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐					๔๖.๐๐	๑๐๐,๘๖๐.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๐๖๕.๙๓	๑.๐๐	๙,๐๖๕.๙๓					๑.๐๐	๙,๐๖๕.๙๓
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน				๑๖,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑๖,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท		๑๑๓,๕๙๕.๘๐		๑๑๕,๒๓๕.๒๘		๑๖,๗๑๑,๖๔๐.๔๘

คำนวณตามสัญญาเดิม

คำนวณส่วนที่เพิ่มขึ้น

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง  
 (นายพิสิทธิ์ ทัพย์ออสถ)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
 (นางดวงทัย นิมิตรมงคล)  
 หัวหน้าผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางรภัฏกร ใจเพชร)  
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน  
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ