

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโคกนนทรี หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิมิตรมงคลการโยธา โดยนางดวงฤทัย นิมิตรมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบรายละเอียดการก่อสร้าง พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ ๑ และสถานที่ที่ที่ดิน พบว่าบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและค่างาน มีความคลาดเคลื่อนจากการจัดทำเอกสารซึ่งพิมพ์ตัวเลขและปริมาณงานไม่ตรงกัน ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๑๗๒๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงมีมติเห็นควรให้แก้ไขรายละเอียดในแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยปริมาณงานและค่างานที่เปลี่ยนแปลงข้อคลาดเคลื่อนมีรายละเอียดดังนี้

- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๑๐๓,๐๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๙๘,๒๔๒ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๙๕,๑๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔,๐๓๖,๐๕๖.๐๐ บาท
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร จากเดิม จำนวน ๙๐,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๓,๕๘๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง ๘๖,๔๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔,๐๓๑,๔๙๓.๐๐ บาท
- จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๔,๕๖๓.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๒๕๙,๙๖๓.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๙,๒๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

แก้ไขเป็น

- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงาน ๑๐๓,๐๕๒ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๑๘๓,๐๙๒ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๘๐,๐๔๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๓๙๓,๖๙๖.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงาน ๙๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คงเหลือ ๑๗,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง ๗๒,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๓๘๙,๑๒๒.๕๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน)
- จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๔,๕๗๓.๕๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๙,๒๕๙,๙๗๓.๕๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๙,๒๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/ ข้อความอื่นใด...

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๓๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร - จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. - จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	๔๒.๔๐ ๔๖.๖๕ ๓๘๘.๐๐	๑๐๓,๐๕๒.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑๕.๐๐	๔,๓๖๙,๔๐๔.๘๐ ๔,๓๘๘,๕๐๐.๐๐ ๑๖๑,๕๓๕.๐๐			๘๐,๐๔๐.๐๐	๓,๓๙๓,๖๙๖.๐๐	๑๘๓,๐๙๒.๐๐	๗,๙๖๓,๑๐๐.๘๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๘๘.๐๐	๔๑๕.๐๐	๑๖๑,๕๓๕.๐๐					๔๑๕.๐๐	๑๖๑,๕๓๕.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๖๑๕.๐๐	๖๙.๐๐	๒๔๙,๕๓๕.๐๐					๖๙.๐๐	๒๔๙,๕๓๕.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๓.๐๐	๓,๕๑๖.๐๐	๑๑๖,๐๒๘.๐๐					๓,๕๑๖.๐๐	๑๑๖,๐๒๘.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๒๐๗.๐๐	๔๔.๐๐	๙,๑๐๘.๐๐					๔๔.๐๐	๙,๑๐๘.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑๐๐ ม.	ม.	๑,๙๓๙.๐๐	๔๐.๐๐	๗๗,๕๖๐.๐๐					๔๐.๐๐	๗๗,๕๖๐.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๙๒๕.๒๐	๑.๐๐	๑๐,๙๒๕.๒๐					๑.๐๐	๑๐,๙๒๕.๒๐
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๘.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐					๘.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๓,๓๘๘,๕๐๐.๐๐		๓,๓๙๓,๖๙๖.๐๐		๔๐,๐๐๐.๐๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม

๙,๒๕๕,๔๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น

๔,๕๗๓.๕๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๙,๒๕๙,๙๗๓.๕๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เป็นจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทัพโยธสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรพีภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

