

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างนกระทะ ช่วง ๒ ตำบลหนองจอก
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

๙ กันยายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวรรณ โดย นางสาวคลองขวัญ ตันตระกูล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามแบบแปลนกำหนดระดับความลึก ๙๐.๐๐ เมตร ปรากฏว่าสภาพพื้นที่ก่อสร้างสามารถขุดลอกลึกจากเดิมได้อีก ๐.๕๐ เมตร ทำให้ปริมาณเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงานดิน จำนวน ๒๒,๖๒๔ ลูกบาศก์เมตร เป็น จำนวน ๒๘,๔๔๙ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๕,๘๒๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๔๔,๖๕๐.๐๐ บาท

๒. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๓ ระยะขุดดิน ๖ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงานดิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดินจำนวน ๓๖,๘๕๕ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๓,๑๔๕ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๙๘,๑๓๕.๐๐ บาท

๓. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๔ ระยะขุดดิน ๗ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงานดิน จำนวน ๔๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน จำนวน ๓๙,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๒,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๗๙,๕๖๐.๐๐ บาท

๔. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๑๓๓,๐๔๕.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม ๙,๘๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๓๗๗,๖๙๕.๐๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๒๔๔,๖๕๐.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๙,๗๖๕,๙๕๕.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๕. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จาก จำนวนเงิน วันละ ๙,๘๙๙.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๙,๗๖๕.๙๖ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวคลองขวัญ ตันตระกูล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างนกระหา ช่วง ๒ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ลดลง		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐					๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินหุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๒๒,๖๒๔.๐๐	๙,๕๐,๒๐๘.๐๐						
	- จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๕ กม.	ลบ.ม.	๕๙.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๔๕,๐๐๐.๐๐					๒๘,๔๔๘.๐๐	๑,๑๙๕,๘๕๕.๐๐
	- จุดทั้งดิน ๓ ระยะขุดดิน ๖ กม.	ลบ.ม.	๖๓.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐					๕๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๔๕,๐๐๐.๐๐
	- จุดทั้งดิน ๔ ระยะขุดดิน ๗ กม.	ลบ.ม.	๖๗.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๒,๘๑๔,๐๐๐.๐๐					๓๖,๘๕๕.๐๐	๒,๓๒๑,๘๖๕.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒๖๖,๔๐๐.๐๐					๓๘,๓๒๐.๐๐	๒,๖๓๔,๔๔๐.๐๐
๔	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia .๖๐๐ ม.	ม.	๗๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๗,๔๐๐.๐๐					๖๐.๐๐	๔๗,๔๐๐.๐๐
๕	งานบ่อย่อยี้อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	งานบ่อย่อยี้อโครงการ	ชุด	๗,๔๙๒.๐๐	๑.๐๐	๗,๔๙๒.๐๐					๑.๐๐	๗,๔๙๒.๐๐
๗	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐					๕.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๙,๘๘๙,๐๐๐.๐๐		๓๗๗,๖๕๕.๐๐		๒๔๔,๖๕๐.๐๐		๙,๘๖๕,๙๕๕.๐๐

คำนวณตามสัญญาเดิม ๙,๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานที่ลดลง (๓๗๗,๖๕๕-๒๔๔,๖๕๐)
 ๙,๕๑๑,๓๔๕.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม
 ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 นางรภัทร ใจเพชร
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวครองขวัญ คันทระ)
 หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ