

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำทรง บ้านวัดสำโรง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองบางเตือ หมู่ที่ ๔
บ้านหนองน้ำทรง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นนพกิจ โดย นายเมธี ภูริระวินัยกุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแนวก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง ๑๐+๘๐๐ ค่าระดับดินเดิมมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามแบบแปลนก่อสร้างและ BM.๐/๐ อยู่ในพื้นที่ที่ดินไม่สามารถก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมขนาด ๒๔ - ๒.๑๐x๑.๒๐x๑๐.๐๐ เมตร เพราะตำแหน่งก่อสร้างเป็นจุดที่ดินและต้องขยายคันดินเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่าจ้างซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติแล้วตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. ย้าย BM. ๐/๐ จากเดิม กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ค่าระดับ ๒๒.๒๓๘ เมตร เป็น กม.ที่ ๑๐+๐๕๐ ซ้ายแนวก่อสร้าง ค่าระดับ ๒๒.๒๐ เมตร เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ดิน

๒. ลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กิโลเมตร จากเดิม ปริมาณงาน ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงาน ๗๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลดลง ๒๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากจุดที่ดินบริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงเต็มพื้นที่แล้ว

๓. ยกเลิกการก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยม ขนาด ๒๔ - ๒.๑๐x๑.๒๐x๑๐.๐๐ เมตร เนื่องจากเป็นจุดที่ดินและต้องขยายคันดินเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

๔. ยกเลิกการวางท่อ คสล. ๑๔ ๑.๐๐x๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้องกันการกัดเซาะ จำนวน ๕ แห่ง เนื่องจากขยายคันดินเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ

๕. วางท่อ คสล.๒๔ ๑.๐๐x๕๓.๐๐ เมตร พร้อมป้องกันการกัดเซาะ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นทางน้ำเข้าโครงการฯ ช่วง กม.ที่ ๑๐+๐๐๐

๖. วางท่อ คสล.๒๔ ๑.๐๐x๑๓.๐๐ เมตร พร้อมป้องกันการกัดเซาะ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นทางน้ำเข้าโครงการฯ ช่วง กม.ที่ ๑๐+๑๓๐

จากการแก้ไขแบบแปลนตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๖ ทำให้ปริมาณงานค่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑) งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๒ ระยะขน ๒ กิโลเมตร ปริมาณงานลดลง จำนวน ๒๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๒) งานคอนกรีตโครงสร้าง ปริมาณงานลดลง จำนวน ๑๒๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๔๐๗.๐๐ บาท

/๓) งานเหล็กเสริม...

- ๓) งานเหล็กเสริมคอนกรีต ปริมาณงานลดลง จำนวน ๒,๖๙๒ กิโลกรัม
เป็นเงิน ๑๐๔,๓๑๕.๐๐ บาท
- ๔) งานหินทิ้ง ปริมาณงานลดลง จำนวน ๖๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓๙,๘๖๔.๐๐ บาท
- ๕) งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร ปริมาณงานเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๒ เมตร
เป็นเงิน ๑,๗๐๐ บาท
๗. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงเป็นเงิน ๑,๕๓๖,๓๔๐.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม
จำนวน ๒๔,๔๔๐,๕๑๔.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๑,๖๗๕,๗๔๐.๐๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๑๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท)
คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๒๒,๙๐๔,๑๗๔.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
รายละเอียดตามตารางแนบท้าย
๘. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๗. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ใน
สัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ
๒๔,๔๔๐.๕๒ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒,๙๐๔.๑๗ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเมธี ภิระวณิชกุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
335/92 น.10 ส.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 61000
TEL 0-5631-0888 FAX 0-5631-0303

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำพรัง บ้านวัดสำโรง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองบางเคื่อ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำพรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำพรัง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทก.๒/๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ลดลง		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานผันน้ำระหว่างก่อสร้าง กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราวคิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๕๓.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๓๔๙,๘๐๐.๐๐					๖,๖๐๐.๐๐	๓๔๙,๘๐๐.๐๐
๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๕๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐					๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๓	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดที่ดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๐.๗๕	๔๔๗,๑๘๐.๐๐	๑๘,๒๒๒,๕๕๕.๐๐					๔๔๗,๑๘๐.๐๐	๑๘,๒๒๒,๕๕๕.๐๐
	- จุดที่ดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๔๔.๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๑๒,๕๐๐.๐๐			๗๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๗,๕๐๐.๐๐
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๑.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐					๖๐๐.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐
๕	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๔๐๗.๐๐	๑๙๑.๐๐	๖๕๐,๗๓๗.๐๐	๑๒๓๐.๐๐	๔๑๙,๐๖๑.๐๐			๖๘.๐๐	๒๓๑,๖๗๖.๐๐
๖	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๘.๗๕	๖,๔๘๐.๐๐	๒๕๑,๑๐๐.๐๐	๒,๖๕๒.๐๐	๑๐๔,๓๑๕.๐๐			๓,๗๘๘.๐๐	๑๔๖,๗๘๕.๐๐
๗	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๐๔.๐๐	๙๘.๐๐	๕๙,๑๙๒.๐๐	๖๖.๐๐	๓๘,๘๖๔.๐๐			๓๒.๐๐	๑๙,๓๒๘.๐๐
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร	ม.	๘๐๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐,๕๐๐.๐๐					๑๐๐.๐๐	๘๐,๕๐๐.๐๐
๙	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐					๑๓๒.๐๐	๒๒๔,๔๐๐.๐๐
๑๐	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๑๑	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๒	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐					๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๒๔,๔๔๐,๕๑๔.๐๐		๑,๖๗๕,๗๔๐.๐๐		๑๓๙,๔๐๐.๐๐		๒๒,๙๐๔,๑๗๔.๐๐

คำนวณตามสัญญาเดิม

๒๔,๔๔๐,๕๑๔.๐๐ บาท

คำนวณส่วนที่ลดลง (๑,๖๗๕,๗๔๐-๑๓๙,๔๐๐)

- ๑,๕๓๖,๓๔๐.๐๐ บาท

คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๒๒,๙๐๔,๑๗๔.๐๐ บาท

หมายเหตุ คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม
ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่าจ้างและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสด)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรวิภากร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเมธี ภูริระณิษฐ์กุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ
3165/02 บ.10 จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๕๐๐๐๓
TEL. 0-5631-0888 FAX. 0-5631-0303

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ