บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ สทภ.5/026/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย **นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ** ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า " ผู้ว่าจ้าง " ฝ่ายหนึ่ง กับ **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง** ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด **ศรีสะเกษ** มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ **337/1** หมู่ที่ **8** ซอย - ถนน - ตำบล **หนองครก** อำเภอ **เมืองศรีสะเกษ** จังหวัด **ศรีสะเกษ** รหัสไปรษณีย์ **33000** โดย **นายพิเชษฐ์ วรรณภาสนี** ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด **ศรีสะเกษ** เลขที่ **ศก.000016** ลงวันที่ **3 มกราคม 2561** (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - ให้ - ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ "ผู้ว่าจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง **ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง** ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" ให้ทำการ **อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง บ้านร่องน้ำคำ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 237 วัน** ตามสัญญาเลขที่ สทภ.5/026/2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

ตามบันทึก **ที่ ทส 0615.3/1173 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561** อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง เมื่อวันที่ **2 กรกฎาคม 2561** รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/20, 2ก/20, 4ก/20, 8ก/20, 11ก/20, 13ก/20, 14ก/20, 17ก/20 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/20, 2/20, 4/20, 8/20, 11/20, 13/20, 14/20, 17/20

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแนบท้ายบันทึกนี้แทน แม้ว่าปริมาณงานการก่อสร้างและราคาเพิ่มขึ้นแต่ผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานเท่ากับวงเงินตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิม คือจำนวนเงิน 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

/3. ข้อความนอกเหนือจาก...- 2 -

.....ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง

.....ผู้ว่าจ้าง

3. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-2 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายดำรงค์ นำพาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายพิเชษฐ์ วรรณภาสนี)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายยี่ ลาภสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางณิชานันทน์ ประทุมเมศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง บ้านร่องน้ำคำ

ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/ 026 /2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ราคารวม	
	งานดิน					
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	99,980.00	ลบ.ม.	17.60	1,759,648.00	
	- ระยะขนดินทิ้ง จากโครงการ - 1.50 กม.	93,300.00	ลบ.ม.	3.00	279,900.00	
2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	5,965.00	ลบ.ม.	54.15	323,004.75	
3	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะขน 5.00 กม.)	672.00	ลบ.ม.	161.54	108,554.88	
	งานโครงสร้าง					
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	69.00	ลบ.ม.	3,682.69	254,105.61	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,664.00	กก.	34.94	128,020.16	
	งานท่อและอุปกรณ์					
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	36.00	ม.	1,611.83	58,025.88	
	งานเบ็ดเตล็ด					
7	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	4,309.50	12,928.50	
	งานป้าย					
8	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	9,880.33	9,880.33	
9	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	
				รวม	2,940,698.11	

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอรับค่างานเท่าสัญญาเดิม 2,940,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

โดยรายการที่ 2 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด

- ดินถมบดอัดแน่น 85% ขอรับค่างานเพียง 322,306.64 บาท

.....ผู้รับจ้าง

.....ผู้ว่าจ้าง