บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกอ้ายมิตร บ้านวังโค้ง หมู่ที่ ๑
ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

---

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง โดย นายสิทธิเดช พรพฤติพันธุ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากแบบแปลนการก่อสร้างคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามสภาพพื้นที่จริงและเป็นหุบเขาสูงชัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๑. ยกเลิกแนวก่อสร้าง LINE B กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๑๗๕ ความกว้างท้องคลอง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๕ เมตร เป็นงานขุดลอกด้วยรถขุด จำนวน ๒,๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๐๐,๐๘๐.๐๐ บาท

๒. ตัดลดงานหินทิ้ง ๕,๒๙๐ ตารางเมตร คิดเป็นปริมาณงานหินทิ้ง จำนวน ๑,๕๘๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๖๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. ตัดลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๕ กิโลเมตร (จากเดิม ๒๐,๐๐๐ – ก่อสร้างจริง ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร) จำนวน ๑๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. แก้ไขแนวก่อสร้าง LINE A กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๕๗๐ จากเดิมความกว้างท้องคลองเฉลี่ย ๙๐ เมตร ความยาว ๕๗๐ เมตร ระดับขุดลอก ๑๐๙ เมตร เป็น กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๗๔๕ ความกว้างท้องคลองเฉลี่ย ๕๘ เมตร ความยาว ๗๔๕ เมตร ระดับขุดลอก ๑๐๕ เมตร ทำให้งานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กิโลเมตร เพิ่มขึ้น ๒๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (๓๖๑,๓๗๐-๓๓๓,๓๗๐) เป็นเงิน ๑,๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๓๕๙,๒๘๐.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม ๑๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท – ค่างานที่ตัดลด ๓๕๙,๒๘๐.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๑๖,๕๓๐,๗๒๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๖. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง <u>จาก</u>จำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๙๐.๐๐ บาท <u>เป็น</u> จำนวนเงินวันละ ๑๖,๕๓๐.๗๒ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลง...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช พรพฤติพันธุ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกอ้ายมิตร บ้านวังโค้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานถากถาง	ลบ.ม.	๑.๕๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐					๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๕	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐					๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐
๓	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	-จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๕๐	๓๓๓,๓๗๐.๐๐	๑๓,๘๓๔,๘๕๕.๐๐			๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๓๗๐.๐๐	๑๔,๙๙๖,๘๕๕.๐๐
	-จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๕ กม.	ลบ.ม.	๕๗.๕๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๘๐๕,๐๐๐.๐๐			๖,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
	-จุดทิ้งดิน ๓ ระยะขนดิน ๘ กม.	ลบ.ม.	๗๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐					๑,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
๔	งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๑๐๐,๐๘๐.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๑๐๐,๐๘๐.๐๐			๐.๐๐	-
๕	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๗๙.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๕๑๑,๖๕๐.๐๐					๑,๓๕๐.๐๐	๕๑๑,๖๕๐.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๓๙๐.๐๐	๒,๔๘๐.๐๐	๙๖๗,๒๐๐.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	๖๑๖,๒๐๐.๐๐			๙๐๐.๐๐	๓๕๑,๐๐๐.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร	ม.	๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐					๑๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๘	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร	ม.	๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐					๑๒๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐
๙	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๔๖๕.๐๐	๑.๐๐	๗,๔๖๕.๐๐					๑.๐๐	๗,๔๖๕.๐๐
๑๑	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐					๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๑๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐		๑,๕๒๑,๒๘๐.๐๐		๑,๑๖๒,๐๐๐.๐๐		๑๖,๕๓๐,๗๒๐.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม	๑๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่างานที่ลดลง	-๓๕๙,๒๘๐.๐๐	บาท
ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง	๑๖,๕๓๐,๗๒๐.๐๐	บาท

หมายเหตุ **ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสิทธิเดช พรพฤติพันธุ์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ