บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

---

๒ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา โดย นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นสระน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ปัจจุบัน มีน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ราษฎรจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง หากสูบน้ำเพื่อทำการขุดลอกจะส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัย เห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าราษฎรจะไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันพบว่าราษฎรได้สูบน้ำในสระเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาจนปริมาณน้ำในสระลดลงและไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ออกไปให้ " ผู้รับจ้าง" และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ <u>ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑</u> ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป **เป็น** <u>ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑</u>

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอนก ชมพานิชย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

---

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา โดย นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากสถานที่ด้านซ้ายโครงการฯ ห่างจากหลักเขตที่ดินของวัดห้วยสอง ด้านขวาโครงการติดกับถนนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านและด้านท้ายโครงการติดกับที่ดินราษฎร เพื่อเป็นการกันแนวเขตที่ดินไม่ให้เกิดการทรุดตัวของถนนและไม่เกิดปัญหารุกล้ำที่ดินราษฎร คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน <u>จากเดิม</u> กม.ที่ ๑๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑๐+๑๐๕ กว้าง ๗๕-๘๐ เมตร ความยาว ๑๐๕ เมตร ระดับขุดลอก ๙๐ เมตร <u>เป็น</u> กว้าง ๗๕-๗๙ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. <u>จากเดิม</u> ปริมาณงานดิน ๒๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>เป็น</u> ปริมาณงานดิน ๒๓,๐๔๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๔๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๖๔๐.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานเพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๖๔๐.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๒,๘๕๘,๖๔๐.๐๐ บาท (๒,๘๕๗,๐๐๐+๑,๖๔๐) ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอนก ชมพานิชย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ติโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๑.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	๙๔๓,๐๐๐.๐๐			๔๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐๐	๙๔๔,๖๔๐.๐๐
๓	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๑๐๙.๐๐	๔๘๕.๐๐	๑,๕๐๗,๘๖๕.๐๐					๔๘๕.๐๐	๑,๕๐๗,๘๖๕.๐๐
๔	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๓.๐๐	๙,๕๒๑.๐๐	๓๑๔,๑๙๓.๐๐					๙,๕๒๑.๐๐	๓๑๔,๑๙๓.๐๐
๕	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕๐,๒๕๐.๐๐					๗๕.๐๐	๕๐,๒๕๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๑๙๒.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๑๙๒.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๑๙๒.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐					๔.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐				๑,๖๔๐.๐๐		๒,๘๕๘,๖๔๐.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๒,๘๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๑,๖๔๐.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๒,๘๕๘,๖๔๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเอนก ชมพานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพระ ดีเลิศวิชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ