บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสร้อยละคร
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

---

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินนพกิจ โดย นายเมธี ฎิระวณิชย์กุล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่รุกล้ำเข้ากรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรและองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครขอเปลี่ยนตำแหน่งวางท่อระบายน้ำพร้อมโครงสร้างอาคารระบายน้ำของโครงการ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนจากเดิม ก้นกว้างเฉลี่ย ๕๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร ลึก ๖.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑๑๒,๒๙๖ ลูกบาศก์เมตร <u>เป็น</u> ก้นกว้างเฉลี่ย ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๗.๐๐-๗.๕๐ เมตร ปริมาณดินขุดด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑๒๔,๘๐๖ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักรเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒,๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

- เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขน ๑ กม จำนวน ๔๓,๔๙๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๘๗๐,๓๒๘.๐๐ บาท
- เพิ่มงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๓ ระยะขน ๔ กม. จำนวน ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ลดงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๔ ระยะขน ๕ กม. จำนวน ๓๔,๙๘๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๐๙๐,๔๑๓.๕๐ บาท

๒. แก้ไขงานโครงสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ทำให้ปริมาณงานและค่างานเปลี่ยนแปลงดังนี้

- ลดงานคอนกรีตโครงสร้าง จำนวน ๒๓ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘๑,๔๒๐.๐๐ บาท
- ลดงานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน ๔๕๗ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๘,๒๘๐.๐๐ บาท
- ลดงานหินทิ้ง จำนวน ๑๔ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๘,๙๔๖.๐๐ บาท
- เพิ่มงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เมตร เป็นเงิน ๑,๙๕๔.๐๐ บาท

๓. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๑๐๖,๗๗๗.๕๐ บาท (วงเงินตามสัญญาเดิม ๗,๔๕๖,๖๒๕.๕๐บาท – ค่างานที่ตัดลด ๒,๑๙๙,๐๕๙.๕๐ บาท + ค่างานที่เพิ่มขึ้น ๒,๐๙๒,๒๘๒.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๗,๓๔๙,๘๔๘.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

/๔. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗...

๔. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๗,๔๕๖.๖๓ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๗,๓๔๙.๘๕ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเมธี ฎีระวณิชย์กุล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทภร ใจเพ็ชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๕๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐					๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๒	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร										
	- จุดทิ้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๓.๐๐	๓๔,๖๔๖.๐๐	๑,๔๘๙,๗๗๘.๐๐			๔๓,๔๙๖.๐๐	๑,๘๗๐,๓๒๘.๐๐	๗๘,๑๔๒.๐๐	๓,๓๖๐,๑๐๖.๐๐
	- จุดทิ้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๓ กม.	ลบ.ม.	๕๑.๒๕	๕๐๐.๐๐	๒๕,๖๒๕.๐๐					๕๐๐.๐๐	๒๕,๖๒๕.๐๐
	- จุดทิ้งดิน ๓ ระยะขนดิน ๔ กม.	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐
	- จุดทิ้งดิน ๔ ระยะขนดิน ๕ กม.	ลบ.ม.	๕๙.๗๕	๗๖,๑๕๐.๐๐	๔,๕๔๙,๙๖๒.๕๐	๓๔,๙๘๖.๐๐	๒,๐๙๐,๔๑๓.๕๐			๔๑,๑๖๔.๐๐	๒,๔๕๙,๕๔๙.๐๐
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๙๒.๐๐	๒,๒๑๒.๕๐	๘๖๗,๓๐๐.๐๐		-			๒,๒๑๒.๕๐	๘๖๗,๓๐๐.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓,๕๔๐.๐๐	๖๙.๐๐	๒๔๔,๒๖๐.๐๐	๒๓.๐๐	๘๑,๔๒๐.๐๐			๔๖.๐๐	๑๖๒,๘๔๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๔๐.๐๐	๑,๓๗๑.๐๐	๕๔,๘๔๐.๐๐	๔๕๗.๐๐	๑๘,๒๘๐.๐๐			๙๑๔.๐๐	๓๖,๕๖๐.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๓๙.๐๐	๔๒.๐๐	๒๖,๘๓๘.๐๐	๑๔.๐๐	๘,๙๔๖.๐๐			๒๘.๐๐	๑๗,๘๙๒.๐๐
๗	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.	ม.	๑,๙๕๔.๐๐	๔๓.๐๐	๘๔,๐๒๒.๐๐			๑.๐๐	๑,๙๕๔.๐๐	๔๔.๐๐	๘๕,๙๗๖.๐๐
๘	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๙	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๗,๔๕๖,๖๒๕.๕๐		๒,๑๙๙,๐๕๙.๕๐		๒,๐๙๒,๒๘๒.๐๐		๗,๓๔๙,๘๔๘.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม ๗,๔๕๖,๖๒๕.๕๐ บาท

ค่างานที่ลดลง (๒,๑๙๙,๐๕๙.๕๐ - ๒,๐๙๒,๒๘๒.๐๐) -๑๐๖,๗๗๗.๕๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๗,๓๔๙,๘๔๘.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม

ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างานและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเมธี ภูระวณิชย์กุล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินมหกิจ

นครสวรรค์ TEL 0-5631-0888 FAX. 0-5631-0303

(ลงชื่อ).....พยาน

นางรภัทภร ใจเพ็ชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ