



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ)



แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้รับการ เห็นชอบจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ





ด่วนที่สุด

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 3026
วันที่ 2 เม.ย. 2569
เวลา 18.03 น.

สำนักงานรองอธิบดี ๑
เลขที่รับ 1025
วันที่ 2 เม.ย. 2569
เวลา 10.21 น.

01876
- 14 เม.ย. 2569
09:19

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๖๕๒๙
ที่ ทส ๐๖๑๐.๒/ ๗๖๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และให้ฝ่ายเลขาฯ เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม โดยมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๗/๓๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฯ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เวียง ทนฮน.

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- ๒ เม.ย. ๒๕๖๙

(นางกานดา คูประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

- เพ็ญสม
- กนก ๒ ต่อเป็นเอกสาร

2 เม.ย. 2569

(นายธีระชুম บัญสิทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ สสب.
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙
เวลา 15.40 น.

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล,กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	<p>มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ</p> <p>ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว</p>
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	<p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น</p> <p>มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>
3	การกำหนดราคากลาง	<p>การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ในบางรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณกำหนด</p> <p>ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง</p> <p>ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)</p>
4	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<p>เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา</p> <p>มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
5	การควบคุมงานก่อสร้าง	<p>ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง</p> <p>การลำเลียงมูลดินขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน</p>
6	การตรวจรับงาน	<p>คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับงาน โดยที่งานยังไม่ได้คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา</p> <p>มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงานมากเกินไป</p> <p>ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และ/หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสารเป็นต้น	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริงเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
		มีการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มีลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกินจริง ในบางรายการที่ไม่มีราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณงานไม่ถูกต้อง	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณีไม่มีในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ)	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
4	การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นประกวดราคา	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
5	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
		การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
		การลำเลียงมูลดินขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออก ตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไปทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน	ระดับ 5	ระดับ 5	25	ความเสี่ยงสูงมาก
6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับงาน โดยที่งานยังไม่ได้คุณภาพและ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดวงงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ตรงกับรูปแบบรายการและข้อกำหนดของสัญญา	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
		มีความไว้วางใจให้กับผู้ควบคุมงานมากเกินไป	ระดับ 3	ระดับ 4	12	ความเสี่ยงสูง
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนานเกินไปเพื่อเอื้อต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) กำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	มีการแต่งตั้งกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ	ความเสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้งจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าที่จะใช้ในงนาก่อสร้าง และผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับผู้ประกอบการ	30 วัน	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
		ขาดธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลกลุ่มเดิมซ้ำต่อเนื่องในหลายโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ และนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว	ความเสี่ยงต่ำ	มีการหมุนเวียนคณะกรรมการในแต่ละโครงการ	กำหนดมาตรการจำกัดวาระการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะเดียวกัน ติดต่อกันได้ไม่เกินกี่ครั้ง หรือไม่เกินกี่ปีงบประมาณ เพื่อป้องกันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มผลประโยชน์	30 วัน		กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
2	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น การกำหนดระยะเวลาส่งมอบ การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น	ความเสี่ยงปานกลาง	มีการจัดทำคุณลักษณะของวัสดุอย่างชัดเจน และตรวจตามมาตรฐานของวัสดุนั้น	มีการจัดทำรายการงานการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัสดุนั้น	30 วัน	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
		มีการกำหนดขอบเขตของงานเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจริง ทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ความเสี่ยงปานกลาง	มีการตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และกำหนดขอบเขตงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สภาพภูมิประเทศจริง และตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ	30 วัน	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีการกำหนดคุณลักษณะของ เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุที่มี ลักษณะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ความ เสี่ยงปาน กลาง	มีมาตรการในการกำหนด คุณลักษณะของเครื่องมือ/ อุปกรณ์ หรือวัสดุ ที่ไม่ให้ตรงกับ คุณสมบัติของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง พร้อมทั้งเผยแพร่ร่าง TOR	1) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือวัสดุ ห้ามระบุเครื่องหมายการค้า ชื่อของ เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิต หรือ ชื่อผู้จัดจำหน่าย หากเป็นสินค้าที่มี ความเฉพาะและจำเป็นต้อง ระบุข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุ อย่างน้อย 3 ราย และต้องต่อท้าย ด้วยคำว่า "หรือเทียบเท่า" เพื่อเป็น การเปิดโอกาสแข่งขันทางการค้า 2) ให้คณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน ชี้แจงรายละเอียด ความจำเป็นการกำหนดคุณลักษณะ ของวัสดุอุปกรณ์หลักให้ผู้บริหาร รับทราบ 3) ประกาศร่าง TOR เพื่อรับการ วิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม ตามที่ระเบียบกำหนดพร้อมชี้แจง หากมีบุคคล/นิติบุคคล อุทธรณ์ หรือวิจารณ์ ร่าง TOR	30 วัน	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
3	การกำหนดราคากลาง	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดราคาที่สูงเกิน จริง ในบางรายการที่ไม่มีราคา มาตรฐานที่สำนักงบประมาณ กำหนด	ความ เสี่ยงต่ำ	เผยแพร่ราคากลางเพื่อให้ทุกภาค ส่วนร่วมตรวจสอบและแจ้งข้อมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	มีการเผยแพร่การประกาศราคา กลางและการคำนวณราคากลาง ผ่านเว็บไซต์กรมและกรมบัญชีกลาง	30 วัน	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่มีการถอดแบบจริง/ปริมาณ งานไม่ถูกต้อง	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการจัดทำรายงาน/รายการ คำนวณปริมาณงาน	จัดทำรายงาน/รายการคำนวณ ปริมาณงานที่ถูกต้องตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบ การถอดแบบ คำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 2560 พร้อมทั้งได้รับการตรวจสอบ จากคณะกรรมการ	30 วัน	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
		ไม่มีหลักฐานการสืบราคา (กรณี ไม่มีใบราคาที่กระทรวงพาณิชย์ ประกาศ	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการสืบราคาโดยทำหนังสือขอใบ เสนอราคาจากผู้ประกอบการ	ทำหนังสือขอใบเสนอราคาพร้อม คุณลักษณะของวัสดุ อย่างน้อย 3 ราย และนำใบเสนอราคาที่ได้จาก ผู้ประกอบการเป็นเอกสารหลักฐาน การคำนวณราคากลาง	30 วัน	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
4	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ประกวดราคา	ความ เสี่ยงต่ำ	กรรมการที่ถูกแต่งตั้ง จะต้องไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ยื่นเสนอราคาทุกราย	จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ใน การพิจารณาผลและรับรองการไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง กับผู้ประกอบการ	28 วัน	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
		มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ อาจมีการตรวจสอบเอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ความ เสี่ยงต่ำ	มีการประกาศผลการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อม ทำรายงานการตรวจสอบเอกสาร ของผู้ยื่นเสนอราคา	มีการประกาศผลการประกวดราคา จ้าง โครงการก่อสร้างอย่างเปิดเผย ผ่านตามเว็บไซต์ หน่วยงานและเปิด โอกาสให้มีการอุทธรณ์ได้ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดทำ รายงานการตรวจสอบเอกสารของผู้ ยื่นเสนอราคาและลงนามรับรอง รายงานนั้น	28 วัน	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา อาจทำให้เกิดการเจรจากันส่วนตัวและเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง	ความเสี่ยงต่ำ	มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด	1) มีการสุ่มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุมงาน และ 2) มีการตรวจสอบรายงานประจำวันทุกวัน	1) เดือนละ 1 ครั้ง และ 2) ทุกวัน	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
				มีผู้บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรม ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด	มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในรูปแบบ Onsite หรือ Online ก็ได้ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
		การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริง	ความเสี่ยงต่ำ	ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน	ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมแนบรูปถ่ายการดำเนินงานนั้น ในรายงาน และมีการบันทึกวิดีโอ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
		การลำเลียงมูลดินขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสัดส่วนจำนวนผู้ควบคุมงานต่อปริมาณงานไม่สอดคล้องกัน ซึ่งมีเครื่องจักรจำนวนมากเข้า-ออกตลอดเวลาในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการขนส่งวัสดุขุดลอกไปยังจุดทิ้งดินได้ครบทุกจุด มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์	ความเสี่ยงสูงมาก	ให้มีการตรวจสอบปริมาณดินขุดและดินที่นำไปทิ้งยังสถานที่ที่กำหนด	1) ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะทำการขุด/ขุดลอก ก่อนดำเนินการ และสำรวจสภาพภูมิประเทศของสถานที่ที่จะนำมูลดินไปทิ้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมภาพถ่ายและวิดีโอ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการ พร้อมจัดทำรายงานการควบคุมมูลดินไว้ประกอบ 2) สำรวจตรวจวัดปริมาณดินใน	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	-	กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2


ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ให้ผู้รับจ้างนำมูลดินดังกล่าวไป ทิ้งในพื้นที่ของเอกชน เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่ง ตอบแทน			สถานที่ทิ้งมูลดิน และพื้นที่ที่มีการ ขุด/ขุดลอก มูลดินจากโครงการเป็น ประจำ อาทิ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมจัดทำรายงาน และรายการ คำนวณปริมาณดินขุด ดินถม พร้อม ทั้งจัดทำแบบแปลนประกอบ ไว้ ตรวจสอบ			
6	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรับ งาน โดยที่ยังไม่ได้คุณภาพ และ/หรืองานไม่ตรงตาม รายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานและไม่ ตรงกับรูปแบบรายการและ ข้อกำหนดของสัญญา	ความ เสี่ยงต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับงาน ซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อทำ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ ตรวจรับ	จัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ ควบคุมงาน ผู้รับจ้างและมีเอกสาร ประกอบการตรวจรับ (รูปแบบ รายการ ใบปริมาณงาน และ ข้อกำหนดหรือเอกสารเพิ่มเติม)	1-2 เดือน/ ครั้ง	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
				คณะกรรมการทุกคนต้อง ดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงาน จริงของผู้รับจ้างและกำหนดให้ ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO ภาพถ่าย และ OPPM เป็น เอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	จัดทำแบบฟอร์มรายงานการตรวจ รับ checklist แสดงรายการที่ต้อง ตรวจรับและมีการส่งเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รายการ คิดปริมาณงานจริงในแต่ละงวดใน พื้นที่จริง วีดีโอและภาพถ่าย เป็น เอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ	1-2 เดือน/ ครั้ง	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
		มีความไว้วางใจให้กับ ผู้ควบคุมงานมากเกินไป	ความ เสี่ยงสูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจ รับงวดปกติ	มีการสุ่มลงพื้นที่โครงการเพื่อ ตรวจสอบการทำงานของผู้ควบคุม งานและผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการ ทุจริตอย่างต่อเนื่อง	1-2 เดือน/ ครั้ง	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ให้ผู้ควบคุมงานรายงานการ ปฏิบัติงานก่อสร้างและเหตุการณ์ แวดล้อม โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญาทุกสัปดาห์	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2
		ใช้ระยะเวลาตรวจรับงานนาน เกินไปเพื่อเอื้อต่อการ ส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	ความ เสี่ยงต่ำ	การวางแผนการตรวจรับงวดงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการร่วมกันจัดทำ แผนการเพื่อตรวจรับงวดงานให้ เหมาะสม	เดือนละ 1 ครั้ง	-	กองพัฒนา แหล่งน้ำ 2

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวอารดา อภิชัย)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางกานดา คูประเสริฐ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

การนำเสนอต่อที่ประชุม ระดับบริหารของหน่วยงาน





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๘๔

ที่ ทส ๐๖๐๔/ว ๖๒๘๔ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม/ผู้ตรวจราชการกรม
เลขาธิการกรม ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑
ผู้อำนวยการส่วนคลัง (สกก.)
ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ (สกก.)

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Front Load) พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมประเทศ โดยไตรมาสที่ ๒ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๑ ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำมีผลการดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๑๕.๗๑ และผลการใช้จ่ายภาพรวม ร้อยละ ๘๗.๑๐ (ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๔๑ น.) ซึ่งผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และมีโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ในกรณีนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และสำหรับเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom หมายเลข ๖๖๒๒๗๑๖๐๐๐ ทั้งนี้ ขอให้ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมและดาวน์โหลดเอกสารการประชุมตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ



<https://shorturl.asia/M4Rxi>
ลงทะเบียน



<https://shorturl.asia/JW4Eu>
เอกสารการประชุม

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

และผ่านระบบ ZOOM หมายเลข “๖๖๒๒๗๑๖๐๐๐”

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
- ๓.๑ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านพลังงาน
- ๓.๒ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังตาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- ๔.๑ การติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ขอเกินไว้เบิกเหลือในปี
- (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ขอเกินไว้เบิกเหลือในปี
- (๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ
- ๔.๒ การติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง
ตำบลวังดาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ



ด่วนที่สุด

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 3096
วันที่ 2 เม.ย. 2569
เวลา 13.03 น.

สำนักงานรองอธิบดี ๓
เลขที่รับ 1025
วันที่ 2 เม.ย. 2569
เวลา 10.21 น.

01876
09-19

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ส่วนแผนงานวิศวกรรมและประเมินผล โทร. ๒๕๒๙
ที่ ทส ๐๖๑๐.๒/ ๗๖๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังศาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต กรมทรัพยากรน้ำ ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม โดยมอบหมายให้กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังศาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๗/๓๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังศาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังศาล, กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง ทนอทน.

เพื่อโปรดพิจารณา

12512
(นายเวสารัช โสภณศิริรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- ๒ เม.ย. ๒๕๖๙

เรื่องกลับ สส.บ.
วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๙
เวลา 15.40 น.

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"


(นางกานดา สุประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒

- เหนือ
- กมน ๒ ต่อเนื่อ

2 เม.ย. 2569
(นายธีระชุล บุญสิทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามหนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0610.2/716 ลงวันที่ 1 เมษายน 2569
เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการให้บริการตามภารกิจ (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขนนาง ตำบลวังศาล, กบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี



ขั้นตอนตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2569 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

