

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ยล.๒๑-๕-๑๑๐/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเบ็ดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙,๙๘๒,๕๔๗.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล จันทรเพ็ญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายจะโรจน์ รัตนอุไร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ขว ๒ รหัสโครงการ ยล.๒๑-๕-๑๓๐

ตำบลหนอง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานฉาบน้ำ	๕,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓.๗๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	F = ๓.๖๙๘๙
	- งานฉาบน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- การนี้เป็นงานชุดคลองดินน้ำ คิดเป็นงานตามชุดด้วยเครื่องจักร	๑๒,๐๐๐.๐๐	รับ.ม.	๒๔.๒๕	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติอัดแน่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๕.๘๒๕	๒๙๑,๒๕๐.๐๐	
	- งานฉาบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๘๕	๑๙๕,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					
	- งานดินชุดเกิดหน้าดิน	๑๓,๕๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๒.๗๕	๘๔๓,๗๕๓.๗๕	F = ๓.๖๙๘๙
	- งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	๑๕๕,๘๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔.๗๒๕	๗๓๓,๕๐๐.๐๐	
	- งานดินถมปกติอัดแน่น ๘๕ % จากดินชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓.๘๕	๗๑๓,๕๐๐.๐๐	
	- งานดินถมปกติอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๗,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๓.๒๕	๑,๔๒๒,๓๗๕.๐๐	
	- งานปลูกฝังค้ำดินแน่น	๒,๖๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๖.๒๕	๘๑๘,๗๐๐.๐๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๒๖๔.๐๐	ลบ.ม.	๔,๘๐๕.๐๐	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	F = ๓.๖๙๒๗
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๒๒,๐๘๖.๐๐	กก.	๓๓.๒๕	๗๓๐,๕๒๘.๕๐	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	- งานหินเรียง	๑๖๙.๐๐	ลบ.ม.	๓,๓๕๘.๐๐	๕๖๗,๕๐๒.๐๐	F = ๓.๖๙๘๙
๕	งานท่อและอุปกรณ์					
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๓๐. ๐.๘๐ ม.	๑๖๐.๐๐	ม.	๒,๒๔๘.๗๕	๓๕๙,๘๐๐.๐๐	F = ๓.๖๙๘๙
๖	งานเปิดเคลือบ					
	- งานเปิดซื้อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๓.๐๐	ชุด	๓๒,๓๓๔.๗๕	๙๖,๙๙๔.๗๕	F = ๓.๖๙๒๗
	- งานหลักนอกแนว	๖๐.๐๐	ชุด	๒๕๖.๒๕	๑๕,๓๗๕.๐๐	
	- งานเติมไม้ขนาด ๓๐.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.	๓,๗๒๐.๐๐	ฟุต	๓.๘๘๒๕	๑๔,๓๗๕.๐๐	
	- งานหินคลุมค้ำดินแน่น	๓,๔๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๒๖.๒๕	๔,๖๖๖,๗๘๗.๐๐	
	- ทรายหยาบ	๑๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๒.๐๐	๖๖,๕๖๘.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคาค่ารวม Factor F ไว้แล้ว)					๑๙,๘๘๒,๕๕๗.๐๐	
ตัวอักษร (สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๔๐ วัน

ประธานกรรมการ

(นายบุญเพิ่ม พงษ์รัตน์)

น. พงษ์รัตน์

กรรมการ

(นายสมพร จันทร์รัตน์)

น. สมพร

กรรมการ

(นายจรัสโรจน์ รัตนสุโข)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ช่วง ๒ รหัสโครงการ ยล.๒๑-๔-๑๑๐

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลอาซ่อง อำเภอรวมมัน จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๓,๗๔๗,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดิน	๑๑,๕๗๐,๒๒๐.๗๕	
๓	งานโครงสร้าง	๑,๗๐๐,๗๒๘.๕๐	
๔	งานป้องกันกรกัดเซาะ	๒๒๘,๕๐๒.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๓๕๙,๘๐๐.๐๐	
๖	งานเปิดตลาด	๒,๓๗๔,๗๙๔.๗๕	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๑๙,๙๘๒,๕๔๗.๐๐	
ตัวอักษร สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๔๐ วัน

 ประธานกรรมการ


(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

วันที่ 15 สค. 60

น.  กรรมการ

(นายพนตล จันทร์เทีย)

วันที่ 15 สค. 60

 กรรมการ

(นายระโรจน์ รัตนอุไร)

วันที่ 15 สค. 60

สรุปการประมาณราคาต้นทุนวัสดุ พื้นฟู บึงป่าเลื่อม ช่วง 2 (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู

ชื่อ บึงป่าเลื่อม ช่วง 2

รหัสโครงการ ชล.21-4-130

ตำบลอาซ่อง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา

พื้นที่เพาะปลูก 450 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 150ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	2,762,380	1.2989	3,588,055	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	8,532,079	1.2989	11,082,317	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	1,316,075	1.2327	1,622,325	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	168,300	1.2989	218,604	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	263,840	1.2989	342,701	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2327	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	1,835,096	1.2327	2,262,122	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,116,124	
	ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน			20,071,930	
	คิดเป็นเงินประมาณ			20,000,000	
	ตัวอักษร (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)				

เงินโอน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

(นายกิจา อารีรักษ์)

ตรวจ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เสนอ

(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟู บึงป่าเลี้ยว ช่วง 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง		รวมหมวด
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาย	5,000.0	ตร.ม.	1.26	6,300	
1.2	งานฉากลายและฉั้ดต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	12,000.0	ลบ.ม.	17.89	214,680	
	- กรณีเป็นงานคันถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมปกติคันน้ำ	50,000.0	ลบ.ม.	42.89	2,144,500	
	- งานเพิ่มพื้นที่หลัก	-	ม.	-	-	
1.5	งานฐานน้ำระหว่างก่อสร้าง	630,000.0	ลบ.ม.	0.63	396,900	
รวมรายการที่ 1					2,762,380	บาท

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขุดดิน 1 กม.)	13,925.00	ลบ.ม.	46.13	642,360	(สภาพปกติ)
2.2	งานคืนขุดด้วยแรงคน		ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานคืนขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	154,800.00	ลบ.ม.	34.94	5,408,712	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขุดดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานคืนขุดขาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานคืนถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานคืนถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานคืนถมบดอัดแน่นจากหินขุด ระยะขุดดิน 1 กม.					
	- คืนถมบดอัดแน่น 85 %	10,000.00	ลบ.ม.	82.02	820,200	(สภาพแน่น)
	- คืนถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานคืนถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- คืนถมบดอัดแน่น 85 %	7,116.00	ลบ.ม.	149.04	1,060,569	(สภาพแน่น)
	- คืนถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	2,672.00	ลบ.ม.	224.64	600,238	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดจนถึง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					8,532,079	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	264.0	ลบ.ม.	3,805.17	1,004,565	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตฐานบ่อนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+กำไร		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	12,046.0	กก.	25.86	311,510	
3.5	งานฝังฐานสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 1,316,075 บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	169.00	ลบ.ม.	995.86	168,300	
4.3	งานหินเรียงขามแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 168,300 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กชายสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้าฉนวน 2 ชั้น เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.8	ฉากระบายคูลิ่งจวน	-	ชุด	-	-	
6.9	ฉากระบายคูล	-	ชุด	-	-	
6.10	ฉากระบายระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	ฉากระบายระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	ฉากระบายระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	ฉากระบายระบายคูล	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อทิ้งคูล	-	ชุด	-	-	
6.15	ฉากระบายประตุน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกรังเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	งานประตุน้ำเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวม ๖	๖
-------	---

7. จงนับเบ็ดเตล็ด

7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู(ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานผลิตหนังสือความรู้	-	ชุด	-	-	
7.4	งานผลิตเอกสาร	60.0	ชุด	198.00	11,880	
7.5	งานตระกรังกันสัตว์	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	หินกลุ่บค่อหิน	1,436.0	ลบ.ม.	868.00	1,246,448	
7.10	งานทรายหยาบ	144.0	ลบ.ม.	357.00	51,408	
7.11	งานเข็มไม้ ขนาด คค. 6" กว 6.00 เมตร	1,720.0	ท่อน	300.00	516,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

201907010750 7	1.835.096	9170
----------------	-----------	------

ระเบียบงานพัสดุ

ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	1,100.00	กม.	ผิวทางประเภท พางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	22.00	กม.	ผิวทางประเภท พางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	33.5 / 24.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานทั้งหมด

เบี้ยเลี้ยง ประเภท ค่าควบคุมงาน	285,480	บาท
เงินเดือนเครื่องจักร	1	ชุด
ระยะเวลาก่อสร้าง	183	วัน

สรุปงานดังนี้

คินบุลทั้งหมด	166,000	ลบม.
น้ำไหลมใส่	11,200	ลบม.
เบสติดดินบนที่	-	ลบม.

የሥራ ስራዎች :

ราคาที่เป็นจริง โดยประมาณ ใช้ในตัวแทนกลางสำหรับข้อจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และรศ.คัทธกร งามวิจิตร คณบดีวิทยาลัยการศึกษาดุริยางค์และนาฏศิลป์ เป็นประธานเปิดงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕ ๘
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ขฟ๗๔๙ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดยะลา จำนวน ๖ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/
โครงการรบบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะอะ อำเภอรณัง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอโต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเกะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุแบบปาแย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙,๙๘๒,๕๔๗ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายไกรสร เพ็ญสุต)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายบุญเพิ่ม ทองรัตน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพนพล จันทร์เพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจະโรจน์ รัตนอุไร)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๒๗๗๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเรง จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเรง จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงแหม่มมอ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือสาธอปลัส ตำบลสะสุวเหนือ อำเภอมือ จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพร ตำบลสหกรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านสีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกระ ตำบลกระ อำเภอสู่ไหงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดิ อำเภอสู่ไหงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวิง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยิ ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านนาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอกงหรา จังหวัดยะลา

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธตอแล ตำบลกอตอติวรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือเนบูเกะ ตำบลตะโกละลือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกุ่มเปาะแวะ ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงป่าส้มอ ช่วง ๒ ตำบลยาซอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิเกีย ตำบลคู อำเภอฉะนะ จังหวัดสงขลา

๒๒. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ, ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๐,๐๐๐ /	๙,๙๙๐,๐๐๐
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๙๒,๐๐๐ /	๙,๙๙๒,๐๐๐
๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแมมอ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฮอปลัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๗,๔๐๐,๐๐๐ /	๗,๔๐๐,๐๐๐
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระ แงะ จังหวัดนราธิวาส	๖,๙๐๐,๐๐๐ /	๖,๙๐๐,๐๐๐
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านเกาะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๙,๙๐๐,๐๐๐ /	๙,๙๐๐,๐๐๐
๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	๑๒,๙๘๐,๐๐๐ /	๑๒,๙๘๐,๐๐๐
๑๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐ /	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๑๐,๕๐๐,๐๐๐ /	๑๐,๕๐๐,๐๐๐
๑๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐ /	๙,๕๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณตาม แผนงาน (บาท)	งบประมาณที่ขอ อนุมัติ (บาท)
๑๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านภานี ตำบลโปะปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๖	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลละเอะ อำเภอกงปาว จังหวัดยะลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหวียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐
๑๙	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไคตยแล ตำบลกอตอคีรี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๐	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือนญูเะ ตำบลตะโกละหลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๙๘๐,๐๐๐	๙,๙๘๐,๐๐๐
๒๑	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาเย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๙,๘๐๐,๐๐๐	๙,๘๐๐,๐๐๐
๒๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงป่าส้มอ ช่วง ๒ ตำบลฮาซัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิกัย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓. ข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการในแต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๕๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปึงเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยีร์ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยีร์ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนหมอง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฆอปาสัส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าหรุ ตำบลละหาร อำเภอช้าง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบวโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๕๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซึลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๒. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากาสียะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๔๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี่ ตำบลบุโละบุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๔๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือสะ ตำบลสะอะอะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๔๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไอดอแล ตำบลกอตอดีอระ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเกะ ตำบลตะโละพะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูปาแมย ช่วง ๒ ตำบลวังญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาลิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิกัย ตำบลลุ อำเภอนะจะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็น อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ตำแหน่ง



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ