

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบำพรุ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๒๕๒/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ,เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำ
  - งานเตรียมพื้นที่
  - งานดิน
  - งานโครงสร้าง
  - งานป้องกันกัดเซาะ
  - งานท่อและอุปกรณ์
  - งานเปิดเตล็ด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๙๖๖,๐๖๓.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

|                       |                              |               |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายพนม รักนัม      | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส    | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางกุสุมา ชูเลื่อน | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๓. นายจรัญ คงนวล      | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |


**รายละเอียดราคากลาง**

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าหิรุ รหัสโครงการ นส.๒๑-๔-๒๕๒

ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

| ลำดับที่                                                 | รายการ                                                     | จำนวน      | หน่วย | ราคาวัสดุ/หน่วย | ราคารวม       | หมายเหตุ   |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|---------------|------------|
| ๑                                                        | งานเตรียมพื้นที่                                           |            |       |                 |               | Factor     |
|                                                          | - งานฉาบน้ำ                                                | ๑๕,๖๐๐.๐๐  | ตร.ม. | ๑.๘๐            | ๒๘,๐๘๐.๐๐     | F = ๑.๓๖๓๘ |
|                                                          | - งานขุดน้ำระหว่างงานก่อสร้าง                              |            |       |                 | -             |            |
|                                                          | - กรณีเป็นงานขุดคลองดินน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร | ๗,๐๐๐.๐๐   | ลบ.ม. | ๒๕.๕๐           | ๑๗๕,๕๐๐.๐๐    |            |
|                                                          | - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น        | ๔,๕๐๐.๐๐   | ลบ.ม. | ๖๓.๒๕           | ๒๖๔,๕๐๐.๐๐    |            |
|                                                          | - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                                 | ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๐.๓๐            | ๑๐๓,๕๐๐.๐๐    |            |
| ๒                                                        | งานดิน                                                     |            |       |                 |               |            |
|                                                          | - งานดินขุดเปิดหน้าดิน                                     | ๔,๓๐๐.๐๐   | ลบ.ม. | ๖๓.๒๕           | ๒๗๑,๑๒๕.๐๐    | F = ๑.๓๖๓๘ |
|                                                          | - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                                 | ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๔๕.๒๕           | ๑๕,๐๖๒,๙๕๐.๐๐ |            |
|                                                          | - งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕% จากบ่อดิน                          | ๑๔,๐๐๐.๐๐  | ลบ.ม. | ๑๘๖.๐๐          | ๒,๖๐๔,๐๐๐.๐๐  |            |
|                                                          | - งานรถรับดินอัดแน่น                                       | ๑,๔๖๘.๐๐   | ลบ.ม. | ๒๘๖.๕๐          | ๔๒๕,๘๖๐.๕๐    |            |
| ๓                                                        | งานโครงสร้าง                                               |            |       |                 |               |            |
|                                                          | - งานคอนกรีตโครงสร้าง                                      | ๘๒.๐๐      | ลบ.ม. | ๔,๖๐๐.๗๕        | ๓๗๗,๒๖๑.๕๐    | F = ๑.๒๖๕๕ |
|                                                          | - งานเหล็กเสริมคอนกรีต                                     | ๒,๗๕๓.๐๐   | กก.   | ๔๓.๕๐           | ๑๓๕,๔๒๑.๕๐    |            |
| ๔                                                        | งานป้องกันการกัดเซาะ                                       |            |       |                 |               |            |
|                                                          | - งานหินเรียง                                              | ๓๔.๐๐      | ลบ.ม. | ๑,๒๕๕.๘๕        | ๔๒,๗๑๖.๕๐     | F = ๑.๓๖๓๘ |
| ๕                                                        | งานฟอสและอุปกรณ์                                           |            |       |                 |               |            |
|                                                          | - งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๗๐. ๑.๘๐ ม.                  | ๒๘.๐๐      | ม.    | ๒,๒๖๐.๒๕        | ๖๓,๒๘๗.๐๐     | F = ๑.๓๖๓๘ |
|                                                          | - งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๗๐. ๓.๐๐ ม.                  | ๑๔.๐๐      | ม.    | ๓,๑๖๖.๕๐        | ๔๔,๓๓๑.๐๐     |            |
| ๖                                                        | งานเบ็ดเตล็ด                                               |            |       |                 |               |            |
|                                                          | - งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)    | ๓.๐๐       | จุด   | ๓๒,๔๘๓.๐๐       | ๙๗,๓๙๓.๐๐     | F = ๑.๒๖๕๕ |
|                                                          | - งานหลักกิโลเมตร                                          | ๒๔.๐๐      | จุด   | ๒๖๓.๐๐          | ๖,๓๑๒.๐๐      |            |
|                                                          | - งานเข็มไม้ขนาด ๓๐.๖" ยาว ๖.๐๐ ม.                         | ๓๐๐.๐๐     | ท่อน  | ๓๘๗.๗๕          | ๑๑๖,๓๒๕.๐๐    |            |
|                                                          | - ทรายหยาบ                                                 | ๓๐.๐๐      | ลบ.ม. | ๓๖๘.๕๐          | ๑๑,๐๕๕.๐๐     |            |
| คิดเป็นเงิน (ราคาค่าได้รวม Factor F ไว้แล้ว)             |                                                            |            |       |                 | ๔,๙๖๖,๐๖๓.๐๐  |            |
| ตัวอักษร ( หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหกสิบสามบาทถ้วน ) |                                                            |            |       |                 |               |            |

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๔๐ วัน

  
 (นายพนม รักนิม)

  
 (นายสุมา ภูเลื่อน)

  
 (นางจริญ คงบร)

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๒๕๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละหาร อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

| ลำดับที่                                           | รายการ               | ราคารวม      | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ๑                                                  | งานเตรียมพื้นที่     | ๗๕๙,๕๘๐.๐๐   |          |
| ๒                                                  | งานดิน               | ๗,๖๐๓,๖๙๕.๕๐ |          |
| ๓                                                  | งานโครงสร้าง         | ๓๐๖,๑๕๓.๐๐   |          |
| ๔                                                  | งานป้องกันการกัดเซาะ | ๔๒,๒๕๓.๕๐    |          |
| ๕                                                  | งานท่อและอุปกรณ์     | ๑๐๗,๖๑๘.๐๐   |          |
| ๖                                                  | งานเปิดตลาด          | ๑๔๖,๗๖๓.๐๐   |          |
| รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น         |                      | ๘,๙๖๖,๐๖๓.๐๐ |          |
| ตัวอักษร แปลล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันหกสิบสามบาทถ้วน |                      |              |          |

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๘๐ วัน

 ประธานกรรมการ


(นายพนม รุกนียม)

วันที่ 15 ต.ค. ๕๐

 กรรมการ

(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

วันที่ 15 ต.ค. ๕๐

 กรรมการ

(นายเจริญ คงนวล)

วันที่ 15 ต.ค. ๕๐

## สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ป่าพรุ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ ป่าพรุ

รหัสโครงการ นร. 21-4-292

ตำบล สะหาร อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

พื้นที่เพาะปลูก 120 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100 ครัวเรือน

แบบเลขที่ สพน.

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

| ลำดับที่ | รายการ                                                | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | ประเภทงาน             |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | งานเตรียมพื้นที่                                      | 532,052                                   | 1.3639   | 725,665                                 | งานชลประทาน (ฝนชุก 2) |
| 2        | งานดิน                                                | 5,329,755                                 | 1.3639   | 7,269,252                               | งานชลประทาน (ฝนชุก 2) |
| 3        | งานโครงสร้าง                                          | 230,433                                   | 1.2659   | 291,705                                 | งานสะพาน FactorF      |
| 4        | งานป้องกันกัดเซาะ                                     | 29,505                                    | 1.3639   | 40,241                                  | งานชลประทาน (ฝนชุก 2) |
| 5        | งานท่อและอุโมงค์                                      | 75,151                                    | 1.3639   | 102,498                                 | งานชลประทาน (ฝนชุก 2) |
| 6        | งานอาคารประกอบ                                        | -                                         | 1.2659   | -                                       | งานสะพาน FactorF      |
| 7        | งานเปิดเตล็ด                                          | 112,452                                   | 1.2659   | 142,352                                 | งานสะพาน FactorF      |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                        |                                           |          | 8,571,713                               |                       |
|          | ปรับ 5% ตาม มติ ครม. ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นเงิน |                                           |          | 9,000,299                               |                       |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                     |                                           |          | 9,000,000                               |                       |
|          | ตัวอักษร (เก้าล้านบาทถ้วน)                            |                                           |          |                                         |                       |

เงินใน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันค่างานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย

( นายศุภชัย บุญมั่น )

เสนอ

( นายสุทัศน์ น้อยเล็ก )

ตรวจ

( นายกิตติศักดิ์ ใจดี )

เห็นชอบ

( นายไกรสร เพ็งสกุล )

## การประมาณราคาต้นทุนวัสดุ พื้นฟูแหล่งน้ำ ป่าพรุ

| ลำดับที่            | รายการ                                                       | จำนวน     | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|----------|
|                     |                                                              |           |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 1. งานเตรียมพื้นที่ |                                                              |           |       |                  |           |          |
| 1.1                 | งานถากถาง                                                    | 15,600.0  | ตร.ม. | 1.26             | 19,656    |          |
| 1.2                 | งานถากถางและสับต้นไม้                                        | -         | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 1.3                 | งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ                                        | -         | ตัน   | -                | -         |          |
| 1.4                 | งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง                                  |           |       |                  |           |          |
|                     | - กรณีเป็นงานขุดคลองตื้นกว่า คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร | 7,000.0   | ลบ.ม. | 17.89            | 125,230   |          |
|                     | - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น          | 4,400.0   | ลบ.ม. | 42.89            | 188,716   |          |
|                     | - งานเข็มพืดเหล็ก                                            | -         | ม.    | -                | -         |          |
| 1.5                 | งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง                                     | 315,000.0 | ลบ.ม. | 0.63             | 198,450   |          |
| รวมรายการที่ 1      |                                                              |           |       |                  | 532,052   | บาท      |

|                  |                                                    |            |       |        |           |            |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|------------|
| <b>2. งานดิน</b> |                                                    |            |       |        |           |            |
| 2.1              | งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.) | 4,100.00   | ลบ.ม. | 42.94  | 176,054   | (สภาพปกติ) |
| 2.2              | งานดินขุดด้วยแรงคน                                 | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.3              | งานดินขุดด้วยเครื่องจักร                           |            |       |        |           |            |
|                  | - จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.                     | 111,000.00 | ลบ.ม. | 31.75  | 3,524,250 | (สภาพปกติ) |
|                  | - จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.                     | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.                     | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.                     | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.                     | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.4              | งานดินขุดยาก                                       | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.5              | งานขุดลอกด้วยรถขุด                                 | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.6              | งานขุดลอกด้วยเรือขุด                               | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.7              | งานระเบิดหิน                                       | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.8              | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน                         | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.9              | งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา                | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.10             | งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.         |            |       |        |           |            |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                              | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                              | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.11             | งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน                         |            |       |        |           |            |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                              | 14,000.00  | ลบ.ม. | 102.11 | 1,429,540 | (สภาพแน่น) |
|                  | - ดินถมบดอัดแน่น 95 %                              | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| 2.12             | งานถูกรังบดอัดแน่น                                 | 1,169.00   | ลบ.ม. | 171.01 | 199,911   | (สภาพแน่น) |
| 2.13             | งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง                            | -          | ลบ.ม. | -      | -         |            |
| รวมรายการที่ 2   |                                                    |            |       |        | 5,329,755 | บาท        |

|                        |                        |      |       |          |         |  |
|------------------------|------------------------|------|-------|----------|---------|--|
| <b>3. งานโครงสร้าง</b> |                        |      |       |          |         |  |
| 3.1                    | งานคอนกรีตโครงสร้าง    | 42.0 | ลบ.ม. | 3,461.32 | 145,375 |  |
| 3.2                    | งานคอนกรีตหอยาง        | -    | ลบ.ม. | -        | -       |  |
| 3.3                    | งานคอนกรีตผิวบนหินใหญ่ | -    | ลบ.ม. | -        | -       |  |

| ลำดับที่ | รายการ                          | จำนวน   | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---------|-------|------------------|-----------|----------|
|          |                                 |         |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 3.4      | งานกรอเหล็กเสริมคอนกรีต         | 2,721.0 | กก.   | 31.26            | 85,058    |          |
| 3.5      | งานฝังร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่ | -       | ตร.ม. | -                | -         |          |
| 3.6      | งานเทพื้น                       | -       | ม.    | -                | -         |          |
| 3.7      | งานรอยต่อคอนกรีต                | -       | ม.    | -                | -         |          |
| 3.8      | งานลดแรงดันน้ำ                  | -       | ชุด   | -                | -         |          |
| 3.9      | งานร้อยท่อ โครงสร้าง คสล.       | -       | ถ.ม.  | -                | -         |          |

รวมรายการที่ 3

230,433

บาท

**4. งานป้องกันกัดเซาะ**

|      |                                                  |       |       |        |        |  |
|------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--|
| 4.1  | งานคอนกรีตลาด                                    | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.2  | งานหินเรียง                                      | 34.00 | ลบ.ม. | 867.80 | 29,505 |  |
| 4.3  | งานหินเรียงขนาด                                  | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.4  | งานหินก่อ                                        | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.5  | งานหินทิ้ง                                       | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.6  | งานวัสดุกรอง                                     | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.7  | งานปลูกหญ้า                                      | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.8  | งานกล่องถ่วงค้ำยัน Gabion พร้อมหินเรียง          |       |       |        |        |  |
|      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.      | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.      | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.      | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|      | กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.      | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.9  | งานกล่องถ่วงค้ำยัน Mattress พร้อมหินเรียง        |       |       |        |        |  |
|      | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.    | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
|      | กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.    | -     | ลบ.ม. | -      | -      |  |
| 4.10 | งานแผ่นพลาสติก                                   | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.11 | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |
| 4.12 | งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.                 | -     | ม.    | -      | -      |  |
| 4.13 | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | -     | ตร.ม. | -      | -      |  |

รวมรายการที่ 4

29,505

บาท

**5. งานท่อและอุปกรณ์**

|     |                                           |   |    |   |   |  |
|-----|-------------------------------------------|---|----|---|---|--|
| 5.1 | ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP.BS-M)            |   |    |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                        | - | ม. | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                        | - | ม. | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                        | - | ม. | - | - |  |
| 5.2 | ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5          |   |    |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว                     | - | ม. | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                        | - | ม. | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - นิ้ว                        | - | ม. | - | - |  |
| 5.3 | ท่อเหล็กเหนียวหนา 2 ชั้น เกรด B หนา 6 มม. |   |    |   |   |  |
|     | - ขนาด Dia. - ม.                          | - | ม. | - | - |  |
|     | - ขนาด Dia. - ม.                          | - | ม. | - | - |  |

| ลำดับที่       | รายการ                           | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|                |                                  |       |       | ราคาค่าหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
|                | - ขนาด Dia. - ม.                 | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.4            | งานท่อซีเมนต์ใยหิน               |       |       |                  |           |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม.                | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.5            | งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100) |       |       |                  |           |          |
|                | - ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4 | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | - ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0      | -     | ม.    | -                | -         |          |
| 5.6            | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก          |       |       |                  |           |          |
|                | - ขนาด Dia. 0.80 ม.              | 28.00 | ม.    | 1,578.41         | 44,195    |          |
|                | - ขนาด Dia. 1.00 ม.              | 14.00 | ม.    | 2,211.16         | 30,956    |          |
|                | - ขนาด Dia. 1.20 ม.              | -     | ม.    | -                | -         |          |
|                | -                                | -     | -     | -                | -         |          |
|                | -                                | -     | -     | -                | -         |          |
| รวมรายการที่ 5 |                                  |       |       |                  | 75,151    | บาท      |

| 6.งานอาคารประกอบ |                                            |   |     |   |   |  |
|------------------|--------------------------------------------|---|-----|---|---|--|
| 6.1              | ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382) |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
| 6.2              | ประตูน้ำกันถลัน(มอก.383)                   |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
| 6.3              | ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)       |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - นิ้ว                         | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - นิ้ว                         | - | ชุด | - | - |  |
| 6.4              | ฝาท่อเหล็กหล่อหรือมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)   |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
|                  | - ขนาด Dia. - ม.                           | - | ชุด | - | - |  |
| 6.5              | บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)    |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด 2.00x4.00 ม.                        | - | ชุด | - | - |  |
| 6.6              | บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)   |   |     |   |   |  |
|                  | - ขนาด 2.00x3.00 ม.                        | - | ชุด | - | - |  |
| 6.7              | อาคารจุลปัดขยะน้ำ                          | - | ชุด | - | - |  |

| ลำดับที่       | รายการ                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|                |                               |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 6.8            | อกรรพวงกลมตั้งบน              | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.9            | ฉากรัดแยก                     | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.10           | ฉากรัดระบายอากาศ ขนาด 50 มม.  | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.11           | ฉากรัดระบายอากาศ ขนาด 75 มม.  | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.12           | ฉากรัดระบายอากาศ ขนาด 100 มม. | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.13           | ฉากรัดประตูระบายตะกอน         | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.14           | งานป่อถังกด                   | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.15           | ฉากรัดคลุมประตูน้ำแบบที่ 1    | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.16           | งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ   | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| 6.17           | บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ        | -     | ชุด   | -                | -         |          |
| รวมรายการที่ 6 |                               |       |       |                  | -         | บาท      |

| 7.งานเปิดเตี๊ต |                                                    |       |       |          |         |     |
|----------------|----------------------------------------------------|-------|-------|----------|---------|-----|
| 7.1            | งานป้ายท่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก) | 1.0   | ชุด   | 9,360.00 | 9,360   |     |
| 7.2            | งานป้ายแนะนำโครงการ                                | -     | ชุด   | -        | -       |     |
| 7.3            | งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ                             | -     | ชุด   | -        | -       |     |
| 7.4            | งานหลักบอกแนว                                      | 24.0  | ชุด   | 198.00   | 4,752   |     |
| 7.5            | งานตะแกรงกั้นตะกอน                                 | -     | ชุด   | -        | -       |     |
| 7.6            | งานราวกันตก                                        | -     | ม.    | -        | -       |     |
| 7.7            | งานป้ายเตือนพร้อมเสา                               | -     | ชุด   | -        | -       |     |
| 7.8            | งานป้ายบังคับพร้อมเสา                              | -     | ชุด   | -        | -       |     |
| 7.9            | งานทรายหยาบ                                        | 30.0  | ลบ.ม. | 278.00   | 8,340   |     |
| 7.10           | งานเข็มไม้ ขนาด สก. 6" ยาว 6.00 เมตร               | 300.0 | ท่อน  | 300.00   | 90,000  |     |
| -              | -                                                  | -     | -     | -        | -       |     |
| -              | -                                                  | -     | -     | -        | -       |     |
| -              | -                                                  | -     | -     | -        | -       |     |
| -              | -                                                  | -     | -     | -        | -       |     |
| -              | -                                                  | -     | -     | -        | -       |     |
| รวมรายการที่ 7 |                                                    |       |       |          | 112,452 | บาท |

| ระยะขนส่งวัสดุ                    |             |          |                                   |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|
| ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด       | 1,135.00    | กม.      | มีทางประเภท ทางลาดยาง             |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ          | 7.00        | กม.      | มีทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |
| ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) | 33.5 / 24.5 | บาท/ลิตร |                                   |
| สรุปงานจ้างเหมา                   |             |          | สรุปงานดิน                        |
| เยื่อเลี้ยง ประเภท ฯ ค่าควบคุมงาน | 202,800     | บาท      | ดินจุดทั้งหมด 111,000 ลบ.ม.       |
| จำนวนเครื่องจักร                  | 1           | ชุด      | น้ำไปถมได้ - ลบ.ม.                |
| ระยะเวลาก่อสร้าง                  | 130         | วัน      | เหลือดินขายทิ้ง - ลบ.ม.           |

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณ ใช้ในคำนวณสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๔๒๕ ๑๑๕๕-๘  
ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๒๗๒๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง แผนงาน/โครงการงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดนราธิวาส  
จำนวน ๙ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงาน  
ทรัพยากรน้ำภาค ๘ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แผนงาน/  
โครงการงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่  
แนบมาด้วยแล้ว จำนวน ๙ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปีเหลึงเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง  
จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัด  
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแหลมธง ตำบลปะลุสาตมาเาะ อำเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านต้อลาขอปลาส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัด  
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๕๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด  
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๘. โครงการ...

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลทุ่งป่าดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด  
นราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๙๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ



(นายไกรสร เพ็งสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายพนม รักนิ่ม)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางกุสุมา ชูเลื่อน)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจรัญ คงนวล)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๙๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓/ ๒๒๗๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### ๑.เรื่องเดิม

ตามแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จะดำเนินการโครงการ จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะโฮร์ จังหวัดนราธิวาส

๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะโฮร์ จังหวัดนราธิวาส

๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงแหม่มเมือง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือสาขยปลัส ตำบลชะลุอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปากพุด ตำบลชะลุ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านสีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส

๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านเกาะ ตำบลเกาะ อำเภอสู่ไทย จังหวัดนราธิวาส

๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสู่ไทย จังหวัดนราธิวาส

๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านภูววัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิ้ง ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกพหี ตำบลบุโละบุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งจีหลี ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะบะ อำเภอการบีนัง จังหวัดยะลา

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหยริง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไคตอแล ตำบลกอตอติย๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงแงะ ตำบลตะโกละ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงแงะป่าเยะ ช่าง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงป่าลิ้มอ ช่าง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิ้ม ตำบลลุ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

/๒. ข้อเท็จจริง...

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ได้ดำเนินการสำรวจ,ออกแบบและประมาณราคาโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                                    | งบประมาณตาม<br>แผนงาน (บาท) | งบประมาณที่ขอ<br>อนุมัติ (บาท) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบึงเหล้งเหนือ ม.๖<br>ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส | ๙,๙๙๐,๐๐๐ /                 | ๙,๙๙๐,๐๐๐                      |
| ๒        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗<br>ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส                   | ๙,๙๙๒,๐๐๐ /                 | ๙,๙๙๒,๐๐๐                      |
| ๓        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนแมมมอ<br>ตำบลปะลูกสามมะ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส        | ๙,๐๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๔        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาเยอปลัส<br>ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอมือเมือง จังหวัดนราธิวาส       | ๙,๙๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๙๐๐,๐๐๐                      |
| ๕        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลสหหาร<br>อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส                           | ๙,๐๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๖        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส<br>อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส                | ๗,๕๐๐,๐๐๐ /                 | ๗,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๗        | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านซีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระ<br>แงะ จังหวัดนราธิวาส                        | ๖,๙๐๐,๐๐๐ /                 | ๖,๙๐๐,๐๐๐                      |
| ๘        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านเกาะ<br>ตำบลเกาะ อำเภอสู่ไหงปัตติ จังหวัดนราธิวาส             | ๙,๙๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๙๐๐,๐๐๐                      |
| ๙        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ<br>ตำบลสุไหงปัตติ อำเภอสู่ไหงปัตติ จังหวัดนราธิวาส            | ๑๒,๙๘๐,๐๐๐ /                | ๑๒,๙๘๐,๐๐๐                     |
| ๑๐       | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาเจ๊ะ ตำบลกระหวะ<br>อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี                                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๑       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกูวัง ตำบลไพรทอง<br>อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี                     | ๙,๐๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๒       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากลิยะ<br>ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี                 | ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ /                | ๑๐,๕๐๐,๐๐๐                     |
| ๑๓       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา<br>ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี                   | ๙,๕๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๔       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบูโย<br>ตำบลบุโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี              | ๙,๕๐๐,๐๐๐ /                 | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |

๑๕/ลำดับที่...

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ                                                                     | งบประมาณตาม<br>แผนงาน (บาท) | งบประมาณที่ขอ<br>อนุมัติ (บาท) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ๑๕       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี<br>ตำบลไทรโย อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี        | ๙,๕๐๐,๐๐๐                   | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๖       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์<br>ตำบลลิปะสะโง อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี | ๙,๐๐๐,๐๐๐                   | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๗       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ<br>ตำบลสะอะ อำเภอกะบิง จังหวัดยะลา         | ๙,๕๐๐,๐๐๐                   | ๙,๕๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๘       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหียง<br>ตำบลสุไโ อำเภอมือ จังหวัดยะลา           | ๙,๐๐๐,๐๐๐                   | ๙,๐๐๐,๐๐๐                      |
| ๑๙       | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไคตอแล ตำบลกอตอคีรี<br>อำเภอรามัน จังหวัดยะลา                 | ๙,๙๘๐,๐๐๐                   | ๙,๙๘๐,๐๐๐                      |
| ๒๐       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเกะ<br>ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   | ๙,๙๘๐,๐๐๐                   | ๙,๙๘๐,๐๐๐                      |
| ๒๑       | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูแบปาเย ช่วง ๒<br>ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา           | ๙,๘๐๐,๐๐๐                   | ๙,๘๐๐,๐๐๐                      |
| ๒๒       | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงปาสิมอ ช่วง ๒ ตำบลอาซัง<br>อำเภอรามัน จังหวัดยะลา              | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐                  | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐                     |
| ๒๓       | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแมลิภัย ตำบลสุ<br>อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา                      | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐                  | ๑๒,๐๐๐,๐๐๐                     |

### ๓. ข้อยกเว้น ระเบียบ คำสั่ง

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสำรวจและออกแบบ การตรวจสอบแบบแปลนและการมอบอำนาจในการอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ถึง ๑๐ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ดังนี้


ข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๐ มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้างโครงการที่แต่ละสำนักฯ ทำการสำรวจและออกแบบ รวมทั้งการแก้ไขแบบแปลนที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยกเว้นโครงการอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นที่มีความสูงของเขื่อนดินเกิน ๑๐.๐๐ เมตร หรือความสูงของสันฝายที่ระดับเก็บกักเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือโครงการที่มีความยุ่งยากทางด้านเทคนิควิชาการ หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องส่งแบบแปลนและประมาณราคาให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินการตรวจสอบ เพื่อเสนออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำอนุมัติ

โครงการตามข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ มีอำนาจอนุมัติแบบแปลน

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


อนุมัติและลงนามในแบบแปลนตามข้อเท็จจริงข้างต้นที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ



(นายไกรสร เพ็ญสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๗๕๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๓ / ๒๗๒๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งราคากลาง แบบแปลนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขอส่งราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบ จำนวน ๒๓ โครงการ คือ

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปืเหล้งเหนือ ม.๖ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๙,๗๕๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ม.๗ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๐,๕๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปือแนแหมมอง ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๐๕๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านตือลาฆอบ่าส ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๙๑๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าพรุ ตำบลละหาร อำเภออัยยง จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๖๖,๐๖๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาโงอาแซ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๘๘,๔๖๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านชีลา ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๘๘,๔๙๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านนา บ้านกาวะ ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านท่าแพ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๒,๑๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๑๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาโง๊ะ ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๖๐๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๑๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านคูวัง ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๗๖,๓๙๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

/๑๑. โครงการ...

๑๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านปากาสีชะ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๙,๙๖๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านควนคูหา ตำบลบ่อทอง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๘,๐๕๙ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๔. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบุโละบุโย ตำบลบุโละบุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๘๗,๙๗๖ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านกาหยี ตำบลบุโละบุโย อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๑๙๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลลิปะสะโง อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๔๗๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบาตูบือละ ตำบลสะเอะ อำเภอรณิง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๕,๖๒๔ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๙๙,๘๕๓ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๑๙. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองไธดอแล ตำบลกอตอดีอริะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๔,๑๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๐. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโละทะเล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๖๑,๒๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกูปาบาย ช่วง ๒ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๘๖,๓๓๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

๒๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงป่าลิ้มอ ช่วง ๒ ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๐,๙๐๒ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๒๓. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ลิภัย ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๓๓๑ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็นชอบ  
วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๖

นายแพทย์



๑๕/๑๒/๒๕๖๖

(นางสาวจิราภา หงษ์น้อย)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

รักษาการในตำแหน่งปลัดจังหวัดสงขลา