

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเลขที่ สทท.5/047/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 224/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ ซอย มงคลนิเวศน์ ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โดย นางสาวลัดดา เบญจธรรวรงค์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่ สจ.2 034829 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ให้ นายสัตยา สุตรรอด ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองฮีโซ บ้านพรสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,020,000.-บาท (สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 กันยายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 213 วัน ตามสัญญาเลขที่ สทท.5/047/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1596 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และลดระยะเวลาก่อสร้างจำนวน 32 วัน รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบ ปริมาณงานและแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1/16ก, 2/16ก, 3/16ก, 4/16ก, 5/16ก, 6/16ก, 7/16ก, 8/16ก, 9/16ก, 10/16ก, 11/16ก, 12/16ก และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16
2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแนบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิมเปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 367,432.-บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้างและราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นเงินจำนวน 2,652,568.-บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)

- 2 - /3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง... - 2 -

.....ผู้รับจ้าง

.....ผู้ว่าจ้าง



3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 3,020.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 2,652.-บาท

4. สัญญาเดิมข้อ 6 วรรคสอง จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561 แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ระยะเวลา 181 วัน)

5. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายดำรงค์ นำพาโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสัตยา สุตรอด)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นายยี่ ลากสาร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางณิชนันท์ ประทุมเมศ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


บัญชีรายการก่อสร้างและราคา จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอีไซ บ้านพรสำราญ

หมู่ที่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แนบท้ายบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.5/ 047 /2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 ก.ย. 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าแรง ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
	งานเตรียมพื้นที่					
1	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	13,000.00	ลบ.ม.	0.80	10,400.00	
	งานดิน					
2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	61,037.00	ลบ.ม.	19.00	1,159,703.00	
	- ระยะขนดินทิ้ง จากโครงการ - 1.50 กม.	58,111.00	ลบ.ม.	15.00	871,665.00	
3	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	2,613.00	ลบ.ม.	50.00	130,650.00	
4	งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น	134.00	ลบ.ม.	581.00	77,854.00	
	งานโครงสร้าง					
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	65.00	ลบ.ม.	3,300.00	214,500.00	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	3,424.00	กก.	30.00	102,720.00	
	งานป้องกันการกัดเซาะ					
7	งานหินเรียง	23.00	ลบ.ม.	1,100.00	25,300.00	
	งานท่อและอุปกรณ์					
8	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia.0.80 ม.	20.00	ม.	1,700.00	34,000.00	
	งานเปิดเตล็ด					
9	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.00	ชุด	4,300.00	8,600.00	
	งานป้าย					
10	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	10,576.00	10,576.00	
11	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	
				รวม	2,652,568.00	


.....ผู้รับจ้าง


.....ผู้ว่าจ้าง



บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ACM Development CO.,LTD.



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

วันที่ 12 กันยายน 2561

ข้าพเจ้า บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด โดย นางสาวลัดดา เบญจรวางศ์ ผู้มีอำนาจกระทำแทน บริษัท ฯ ขอ
มอบอำนาจให้ นายสัตยา สุตรอด ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ถิ่นบัตรประจำตัว
ประชาชนเลขที่ 1 9299 00387 20 1 ออกให้ ณ อำเภอวังวิเศษ วันออกบัตรวันที่ 25 เม.ย. 2556 หมุดอายุวันที่ 15 ต.ค. 2564
เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจทำการดังต่อไปนี้

เป็นตัวแทนบริษัทฯ ดำเนินการลงนามในบันทึกรายงานผลการก่อสร้าง ประจำวัน-สัปดาห์ และประจำเดือน, ดำเนินการ
ส่งมอบงานตามงวดงานของโครงการฯ, ดำเนินการลงนามในเอกสารการเบิก-จ่ายเงินค่าจ้างและลงนามแก้ไขแบบแปลน
เอกสารแนบท้ายสัญญาและอื่นๆของงานจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองอีไซ บ้านพรสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในกรณีนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็น
ผู้กระทำเอง พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทฯ ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

ลงชื่อ..... ลัดดา 5ผู้มอบอำนาจ

(นางสาวลัดดา เบญจรวางศ์)

กรรมการบริษัท

ลงชื่อ..... [Signature]ผู้รับมอบอำนาจ

(นายสัตยา สุตรอด)


ลงชื่อ..... [Signature]พยาน

(นางสาวนิภาพรรณ โภชนา)

ลงชื่อ..... ทศวธ๗พยาน

(นางสาวแดงอ่อน พลเสน)

ลงชื่อ..... [Signature]ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... [Signature]ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... [Signature]พยาน
ลงชื่อ..... [Signature]พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number 3 1005 00430 29 6

ชื่อ นามสกุล **น.ส. ลักณา เบลจรรวรงค์**
 Name Miss Lakana
 Last name Benjaruravongs
 เกิดวันที่ 26 ส.ค. 2480
 Date of Birth 26 Aug. 1937

เลข - 176 ช.มงคลนาคณ์ แขวงลาดยาว
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 30 ส.ค. 2553
 30 Mar 2010 (พ.ร.บ.บัตรประชาชน)
 DATE OF ISSUE 1030-01-03300920

ประเทศไทย
 THAILAND



BR08-26-6




ประเทศไทย
 THAILAND

JCC-0378933-95

ลักณา 5

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ..... ช่าง
 ลงชื่อ..... ช่าง



รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1005-032819-1 สำนักทะเบียน กิ่งดิน เขตจตุจักร

รายการที่อยู่ 176 ซอยมงคณิเวศน์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ  นายทะเบียน

นายกิตติพล สุกีธร

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 มี.ย. 2542

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1005-032819-1 ลำดับที่ 1


ชื่อ น.ส. อัจฉรา เบญจวรรารงค์ สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-1005-00430-29-6 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 26 ส.ค. 2480

หมวดหมู่ให้กำเนิด ชื่อ เกี่ยว สัญชาติ จีน


หมวดหมู่ให้กำเนิด ชื่อ มิว สัญชาติ จีน

* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน


เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 17 มี.ค. 2521  นายกิตติพล สุกีธร

** ไปที่ นายทะเบียน

ACM Development CO., LTD.

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ  พยาน

ลงชื่อ 

อ.อ. 5



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 1 9299 00387 20 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สัตยา สัตรอด

Name Mr. Suttaya

Last name Sutrot

เกิดวันที่ 16 ต.ค. 2536

Date of Birth 16 Oct. 1993

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 7 ต.เขาวังวิเศษ

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

25 เม.ย. 2556

วันออกบัตร

25 Apr. 2013

Date of Issue

15 ต.ค. 2564
วันบัตรหมดอายุ
15 Oct. 2021
Date of Expiry

15 ต.ค. 2564

วันบัตรหมดอายุ

15 Oct. 2021

Date of Expiry



9207-02-04251022

BORA-03-03

ประเทศไทย

THAILAND

KNO-0678325-44

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9207-005616-3 สำนักงานทะเบียน อำเภอวังวิเศษ

รายการที่อยู่ 6-หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 กรกฎาคม 2533

ลงชื่อ (นางกัญจน์สิริ ฐ นคร) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ตุลาคม 2547



เล่มที่ 4 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9207-005616-3 ลำดับที่ 4

ชื่อ ศ.ช. สัตยา สัตรอด สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9299-00387-20-1 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 16 ต.ค. 2536

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วรรณา สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กวีรัตน์ สัญชาติ ไทย

* มาจาก ร้านข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านเมื่อ 20 ต.ค. 2536

ลงชื่อ ผู้แจ้ง (นางกัญจน์สิริ ฐ นคร)

ลงชื่อ ผู้รับแจ้ง

ลงชื่อ พยาน นายทะเบียน

ลงชื่อ พยาน

ACM Development CO., LTD.