

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/036/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 485/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สุรินทร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 82/2 หมู่ที่ - ซอย - ถนน สระโบรหณ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 โดย นางแจ็กเนย เขียวหวาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัด สุรินทร์ เลขที่ สร.001843 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ให้ นายสุรีย เรืองกระจาย ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระโดน หมู่ที่ 1,2,10 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,980,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 303 วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สทภ.5/036/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1862 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้ แก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงาน และแบบแปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/72, 2ก/72, 7ก/72, 8ก/72, 9ก/72, 13ก/72, 14ก/72, 44ก/72, 49ก/72, 50ก/72, 54ก/72 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/72, 2/72, 7/72, 8/72, 9/72, 10/72, 11/72, 12/72, 13/72, 14/72, 44/72, 49/72, 50/72, 54/72, 55/72 - 70/72
2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคาแบบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิม เปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 3,038,707.16 บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้าง และราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นเงินจำนวน 6,941,292.84 บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง...- 2 -




MCS
.....ผู้ว่าจ้าง

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 9,980.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 6,941.-บาท


4. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



ลงชื่อ..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสุรีย เรืองกระจาย)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... .....พยาน
(นายยี่ ลากสาร..)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจ

ลงชื่อ..... .....พยาน
(นางนิตชานันท์ ประทุมเมศ..)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีรายการก่อสร้างและราคาจ้าง อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระโดน หมู่ที่ 1,2,10

ตำบลจารพัต อำเภอกีษกรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/ 036 /2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าแรง ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
	งานเตรียมพื้นที่					
1	งานตากถาง	7,807.00	ตร.ม.	1.04	8,119.28	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	15,000.00	ลบ.ม.	0.54	8,100.00	
	งานดิน					
3	งานขุดลอกด้วยรถขุด	103,936.00	ลบ.ม.	23.08	2,398,842.88	
4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด - ดินถมบดอัดแน่น 85%	17,000.00	ลบ.ม.	35.02	595,340.00	
5	งานลูกรังบดอัดแน่น (ระยะชน 5.00 กม.)	6,195.00	ลบ.ม.	104.46	647,129.70	
	งานโครงสร้าง					
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	747.00	ลบ.ม.	2,732.39	2,041,095.33	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	42,966.00	กก.	20.15	865,764.90	
8	งานลดแรงดันน้ำ	6.00	ชุด	722.03	4,332.18	
9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	60.00	ลบ.ม.	247.63	14,857.80	
	งานป้องกันการกัดเซาะ					
10	งานหินเรียง	157.00	ลบ.ม.	713.91	112,083.87	
	งานท่อและอุปกรณ์					
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก - ขนาด Dia. 0.80 ม.	216.00	ม.	1,033.29	223,190.64	
	งานเบ็ดเตล็ด					
12	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	4.00	ชุด	2,794.94	11,179.76	
	งานป้าย					
13	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	6,956.59	6,956.59	
14	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	4,299.91	4,299.91	
				รวม	6,941,292.84	



15/00174/ผู้รับจ้าง

MSS ผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยสุรินทรก่อสร้าง

CHALERMCHAISURINGOSANG LTD.,PART.

สำนักงาน : 82/2 ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

OFFICE : 82/2 SABORAN RD., MUANG SURIN 32000

TEL : (089 - 9492324) FAX : (044) 512045 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0323 5360 00786

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่..... 1 เดือน พ.ย พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า หจก.เฉลิมชัยสุรินทรก่อสร้าง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 82/2 ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดสุรินทร์ โดย นางเจ๊กเนย เขียวหวาน ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ อายุ 66 ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3 3201 00543 36 9 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ได้มอบอำนาจให้ นายสุรีย เรืองกระจาย เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ 39 ปี เลขประจำตัวประชาชน 3 3206 00082 21 2 วันออกบัตร 21 ธ.ค.2560 วันบัตรหมดอายุ 6 ตุลาคม 2569 อยู่บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ตำบล แนนมุด อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ เป็นผู้มีอำนาจจัดการในเรื่อง

..... ลงนาม ณ ที่ กอ.ทลวง แขวงท่าขี้เหล็ก สปป.ลาว
..... วันที่ 5 / 036 / 2561 ลงนามที่ 19 มกราคม 2561 กอ.ทลวง สปป.ลาว

แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ และข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำ ตามที่มอบอำนาจนี้ เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง




ลงชื่อ..... นึกานพ
(นางเจ๊กเนย เขียวหวาน)

ลงชื่อ..... สุรีย เรืองกระจาย ผู้รับมอบอำนาจ
(นายสุรีย เรืองกระจาย)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวชลธิชา งามยิ่งยืน)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาววันเพ็ญ เสากะลิ้ว)



ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ..... เรืองกระจาย ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน

บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 Identification Number: 3 3205 00082 2: 2
 ชื่อ นามสกุล นาย สุวีธ เรืองกรวาล
 Name Mr. Surae
 Last name Rueangkrajai
 เกิดวันที่ 7 ต.ค. 2522
 Date of Birth 7 Oct. 1979
 ศาสนา พุทธ
 ที่อยู่ 92 หมู่ที่ 1 ต.หนองมุด อ.กาบเชิง
 จ.สุรินทร์
 21 ต.ค. 2560
 วันออกบัตร: 21-Dec-2017
 วันที่หมดอายุ: 21-Dec-2017
 วันที่หมดอายุ: 6 ต.ค. 2569
 วันที่หมดอายุ: 6 Oct. 2024
 เลขประจำตัวประชาชน: 3205-07-12211415

BORA-2.0-01-2560
 ประเทศไทย
 THAILAND

นางสาวสุวีธ เรืองกรวาล

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



