

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/050/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ถนนราชสีมา - โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ 485/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ที่ - ซอย มงคลนิเวศน์ ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โดย นางสาวลัดดา เบนจรรยาวงศ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่ บธ.000380 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ให้ นายสัตยา สุครอด ในการลงนามสัญญาจ้าง) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

กรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะ “ผู้ว่าจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะ “ผู้รับจ้าง” ให้ทำการ อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองยาง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ตำบลครบุรีได้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,120,000.- บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 264 วัน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/050/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


ตามบันทึก ที่ ทส 0615.3/1839 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อนุมัติให้แก้ไข แบบแปลนการก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามตารางบัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและแบบ แปลนแก้ไข ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงยินยอมแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ตามข้อความดังต่อไปนี้

1. ผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่แผ่นที่ 1ก/20, 2ก/20, 3ก/20, 4ก/20, 5ก/20, 6ก/20, 7ก/20, 8ก/20, 9ก/20, 10ก/20 และเพิ่มเติมแบบแปลนแผ่นที่ 1พ/1 และยกเลิกแบบแปลนแผ่นที่ 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20

2. ยกเลิกบัญชีรายการก่อสร้างและราคาตามข้อ 2 แห่งสัญญาเดิมโดยใช้บัญชีรายการก่อสร้างและราคา แนบท้ายบันทึกนี้แทน จากการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าว ทำให้วงเงินค่างานตาม ข้อ 4 แห่งสัญญาเดิม เปลี่ยนแปลงลดลงเป็นจำนวนเงิน 1,289,027.50 บาท ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมรับเงินค่างานตามบัญชีรายการก่อสร้าง และราคาที่แก้ไขใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เป็นเงินจำนวน 5,830,972.50 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่น-เก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบatangค์)

3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง...- 2 -



ผู้รับจ้าง


ผู้ว่าจ้าง


3. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขข้อความใน ข้อ 16. ค่าปรับ ซึ่งจากเดิมหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 7,120.-บาท แก้ไขเป็น จำนวนเงินวันละ 5,830.-บาท


4. ข้อความนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 แห่งบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมปฏิบัติตามสัญญาเดิม และให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... .....ผู้ว่าจ้าง
(นายเกริกเกียรติ กุมารสิงห์)

ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำมูลตอนบน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ..... .....ผู้รับจ้าง
(นายสัตยา สุตรอด)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... .....พยาน
(นายยี ลากสาร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจ

ลงชื่อ..... .....พยาน
(นางณิชนันท์ ประทุมเมศ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


บัญชีรายการก่อสร้างและราคาจ้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองยาง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3


ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ สทท.5/050/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ร.ก.	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ/ค่าแรง	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ราคารวม	
	งานเตรียมพื้นที่					
1	งานถากถาง	4,000.00	ตร.ม.	1.25	5,000.00	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	50,000.00	ลบ.ม.	0.70	35,000.00	
	งานดิน					
3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	87,672.00	ลบ.ม.	17.50	1,534,260.00	
	- ระยะขนดินทั้ง 1.51 - 2.50 กม.	16,000.00	ลบ.ม.	16.50	264,000.00	
	- ระยะขนดินทั้ง 2.51 - 3.50 กม.	54,311.00	ลบ.ม.	20.00	1,086,220.00	
4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	15,501.00	ลบ.ม.	45.00	697,545.00	
5	งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น	422.00	ลบ.ม.	365.00	154,030.00	
	งานโครงสร้าง					
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	357.00	ลบ.ม.	3,220.00	1,149,540.00	
7	งานคอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,905.00	1,905.00	
8	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	25,442.00	กก.	25.00	636,050.00	
9	งานลดแรงดันน้ำ	5.00	ชุด	947.00	4,735.00	
	งานป้องกันการกัดเซาะ					
10	งานหินเรียง	127.00	ลบ.ม.	865.00	109,855.00	
	งานท่อและอุปกรณ์					
11	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	40.00	ม.	1,490.00	59,600.00	
	งานเบ็ดเตล็ด					
12	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	6.00	ชุด	3,370.00	20,220.00	
13	งานหลักบอกแนว	40.00	ชุด	190.00	7,600.00	
14	งานราวกันตก	57.00	ม.	870.00	49,590.00	
15	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	
	งานป้าย					
16	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	1.00	ชุด	8,420.00	8,420.00	
17	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	5,302.50	5,302.50	
				รวม	5,830,972.50	



ผู้รับจ้าง


ผู้ว่าจ้าง

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

ACM Development CO.,LTD.

หนังสือมอบอำนาจ



ทำที่ บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้าพเจ้า บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด โดย นางสาวลลิตา เบญจสุวรรณศรี ผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท ฯ ขอมอบอำนาจให้ นายสัตยา สุธรอด ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 6 หมู่ 7 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 9299 00387 20 1 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ วันออกบัตรวันที่ 25 เม.ย. 2558 หมุดอายุวันที่ 15 ต.ค. 2564 เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้มือำนาจทำการดังต่อไปนี้

ชื่อแบบ /

ถนนหลักประกันของ

อื่นๆ คงหาว่าแทนจำหน่ายอัญญาแก้ว เลขที่ ๕๓๓.๓/๑๐๐/๒๕๖๓ วงรพที่ ๑๕ กรุงเทพมหานคร ๒๕๖๓
๒๕๖๓ ที่พิเศษ ข้อที่ ๑ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปในกรณีนี้ทุกประการ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำเอง พร้อมนี้ข้าพเจ้าและผู้รับมอบอำนาจ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทฯ ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

ลงชื่อ..... Development CO.,LTD. ผู้มอบอำนาจ (นางสาวลลิตา เบญจสุวรรณศรี) กรรมการบริษัท
ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง นายสัตยา สุธรอด)
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน
ลงชื่อ..... พยาน (นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์)
ลงชื่อ..... พยาน (นางสาวปรีณห์ ช่วยธานี)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 9299 00387 20 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สัตยา สุตรอด
Name Mr. Suttaya

Last name Sutrot

เกิดวันที่ 16 ต.ค. 2536

Date of Birth 16 Oct. 1993

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 7 ต.เขาวังวิเศษ

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

25 เม.ย. 2558

วันออกบัตร

25 Apr. 2013

Date of Issue

15 ต.ค. 2564
วันบัตรหมดอายุ
15 Oct. 2021
Date of Expiry

15 ต.ค. 2564

วันบัตรหมดอายุ

15 Oct. 2021

Date of Expiry



9207-02-04251022

BORA-03-03

ประเทศไทย
THAILAND

KNO-0678325-44

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 9207-005616-3 สำนักทะเบียน อำเภอวังวิเศษ

รายการที่อยู่ 6-หมู่ที่ 7
ตำบลเขาวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ยาน


ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 กรกฎาคม 2533

ลงชื่อ (นางกัญจนสิริ ๗ นคร)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 26 ตุลาคม 2547



เล่มที่ 4 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 9207-005616-3 ลำดับที่ 4

ชื่อ ค.ช. สัตยา สุตรอด

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-9299-00387-20-1 สถานภาพ ญาติ ผู้ว่าจ้าง

เกิดเมื่อ 16 ต.ค. 2536

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ วรรณ

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กวีรัตน์

ลงชื่อ

พยาน สัญชาติ ไทย

พยาน

* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 20 ต.ค. 2536

(นางกัญจนสิริ ๗ นคร)

** ไปที่

นายทะเบียน