

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๒/๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหารใหญ่ ช่วง ๖ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายอดิศักดิ์ จันทรงษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหัตถ์ โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากโครงการก่อสร้างมีพื้นที่กว้างสามารถเก็บกักน้ำได้เป็นจำนวนมากและการสัญจรข้ามบึงแต่ละครั้งต้องอ้อมบึงเป็นระยะทางไกลมากและราษฎรมีความต้องการให้เว้นการขุดลอกเพื่อทำเป็นทางข้ามไปอีกฝั่งของบึง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้างจากเดิม กม.๑+๔๕๗ ถึง กม.๑+๙๐๓ กว้าง ๓๐๐-๕๕๑ เมตร ความยาว ๔๔๖ เมตร ระดับขุดลอก ๑๓.๐๐ เมตร เป็น กม.๑+๔๗๕ ถึง กม.๑+๙๒๒ กว้าง ๓๕๔-๕๕๑ เมตร ยาว ๔๔๗ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักรจุดตั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. จากเดิม ปริมาณงานดิน ๗๐๑,๑๐๓ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๗๐๑,๔๕๙ ลูกบาศก์ เพิ่มขึ้น ๓๕๖ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๓,๗๗๗.๒๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑๓,๗๗๗.๒๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๒๗,๖๑๓,๗๗๗.๒๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๒๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ ทส๐๖๑๒/๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอดิศักดิ์ จันทรงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๒)
 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำingerะหารใหญ่ ช่วง ๖ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท
 แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๒/๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่มขึ้น		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐			๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	
๒	งานดินลูกรังด้วยเครื่องจักร จุดทิ้งดิน ๑ ระยะชนดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๓๘.๗๐	๗๐๑,๑๐๓.๐๐	๒๗,๑๓๒,๖๘๖.๑๐			๓๕๖.๐๐	๑๓,๗๗๗.๒๐	๒๗,๑๓๖,๘๖๓.๓๐	
๓	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๓๘๗.๐๐	๖๕๐.๐๐	๒๒๒,๐๘๐.๐๐					๖๕๐.๐๐	๒๒๒,๐๘๐.๐๐
๔	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๕,๐๐๐.๐๐	๒๒.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐					๒๒.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐
๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๓.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๘๓,๘๒๐.๐๐					๒,๕๕๐.๐๐	๘๓,๘๒๐.๐๐
๖	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๗๖๗.๐๐	๒๔.๐๐	๑๘,๕๐๘.๐๐					๒๔.๐๐	๑๘,๕๐๘.๐๐
๗	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๖๐๕.๙๐	๑.๐๐	๑๐,๖๐๕.๙๐					๑.๐๐	๑๐,๖๐๕.๙๐
๘	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		-		๑๓,๗๗๗.๒๐		๒๗,๖๑๓,๗๗๗.๒๐	

ค่าจ้างตามสัญญาเดิม
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น
 ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๒๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 +๑๓,๗๗๗.๒๐ บาท
 ๒๗,๖๑๓,๗๗๗.๒๐ บาท

หมายเหตุ ค่าจ้างตามสัญญาใหม่ก่อสร้างสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกินจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
 (นายอดิศักดิ์ จันทร์พงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการ
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน
 นางรภัทร ใจเพชร
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

