

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหุบตาหรั่ง วัดเขาพะวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินแจ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา โดย นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากพบว่าพื้นที่โครงการบางส่วนมีสภาพเป็นดินทรายปนหินแข็งเพราะอยู่ติดริมเขา และได้ทำการคำนวณปริมาณงานและค่างานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้ประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แนวก่อสร้างจากเดิม กม.ที่ ๑๐+๐๐๐-๑๐+๒๒๕ ความกว้าง ๗๖ เมตร ความยาว ๒๒๕ เมตร ระดับขุดลอก ๓๑ เมตร ระดับเก็บกัก ๓๔ เมตร เป็น แนวก่อสร้าง กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๐+๑๙๕ ความกว้างเฉลี่ย ๓๘ เมตร ความยาว ๑๙๕ เมตร ระดับขุดลอกที่ ๒๗-๒๘ เมตร ค่าระดับเก็บกัก ๓๒ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กิโลเมตร เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒,๑๓๕.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๒,๑๓๕.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๒,๙๖๒,๑๓๕.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๒,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพุทธิพันธ์ ชินพีระเสถียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหุบตาแห้ง วัดเขาพะวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่าจ้าง (บาท)
๑	งานถมกลาง	ตร.ม.	๑.๓๐	๔,๑๐๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐					๔,๑๐๐.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐
๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	๐.๗๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐					๓,๕๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐
๓	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะดิน ๑ กม	ลบ.ม.	๕๒.๗๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๘,๒๐๐.๐๐			๕๐.๐๐	๒,๑๓๕.๐๐	๖๖,๐๕๐.๐๐	๒,๘๒๐,๓๓๕.๐๐
๔	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร	ม.	๑,๗๖๓.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐๕,๗๘๐.๐๐					๖๐.๐๐	๑๐๕,๗๘๐.๐๐
๕	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๒๕๐.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๒๕๐.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๒๕๐.๐๐
๖	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๗	งานเหล็กแสดงค้ำระตังน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๒.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน					๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐		๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐		๒,๑๓๕.๐๐		๒,๙๖๒,๑๓๕.๐๐

ค่างานตามสัญญาเดิม

๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น

+๒,๑๓๕.๐๐ บาท

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๒,๙๖๒,๑๓๕.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....พยาน

นางกาญจนา บุญสุรีย์พันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายพหุรินทร์ ชินพีระเสถียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ส่วนอำนวยการ โทร. ๐-๓๖๒๒-๕๒๔๑ โทรสารต่อ ๑๐๗

ที่ ทส ๐๖๑๒/ ๔๔๖

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหุบตาหรั่ง วัดเขาพะวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ ๑)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหุบตาหรั่ง วัดเขาพะวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา วงเงินค่าก่อสร้าง ๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๕๐ วัน เริ่มสัญญา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒.๓/๒๗๖ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน และปริมาณงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหุบตาหรั่งวัดเขาพะวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนแล้ว (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้ หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๗.๖) อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ สั่งการอนุมัติและดำเนินการกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกวิธี ยกเว้น กรณีที่ใช้ วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอ สะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และ การโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการตั้งงาน

/ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
เห็นควรจัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่แนบ
มาพร้อมนี้



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ลงนามแล้ว



(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ