

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทภ.๒/๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโป่งพะไล บ้านใหม่น้อย หมู่ที่ ๑ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๒
ตำบลเขาทอง อำเภอพะเยาพะเยา จังหวัดนครสวรรค์

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันล้านการโยธา โดย นายพุทธิพันธ์ ชินพิระเสถียร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ เนื่องจากพื้นที่โครงการก่อสร้างตามแบบแปลนมีหน่วยงานอื่นดำเนินการก่อสร้างแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ขอให้พิจารณาดำเนินการก่อสร้างช่วง กม.ที่ ๑๑+๘๕๐-๑๒+๗๕๐ ส่วนแนวก่อสร้าง BL.B ช่วง กม.ที่ ๒๐+๐๐๐-๒๒+๘๑๕ ขอให้พิจารณาดำเนินการขุดลอกต่อเนื่องจากแนวก่อสร้าง BL.A และให้ขุดลอกจนสุดเขตพื้นที่ได้ เพื่อให้อยู่ในลำน้ำเดียวกัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลนจากแนวก่อสร้าง BL.A ก้นกว้าง ๖.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๒๕ เมตร ลึก ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร และแนวก่อสร้าง BL.B ก้นกว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๑๕ เมตร ลึก ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดด้วยรถขุด จำนวน ๘๕,๔๐๑ ลูกบาศก์เมตร เป็นแนวก่อสร้าง BL.A ใหม่ โดยจุดเริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.ที่ ๓๐+๐๐๐ - ๓๕+๕๘๐ ก้นกว้าง ๔.๐๐ - ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕,๕๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาณงานดินขุดด้วยรถขุด จำนวน ๘๕,๔๔๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดลอกด้วยรถขุดเพิ่มขึ้น จำนวน ๔๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑,๘๑๒.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๘๑๒.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๓,๔๓๑,๘๑๒.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทภ.๒/๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย...

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพุทธินันท์ ชินพีระเสถียร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทกร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคลองโป่งพะไล บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาทอง อำเภอพะเยา จังหวัดนครสวรรค์
แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สท.ภ.๒/๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่คิดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานดินขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	๓๗.๗๕	๘๕,๔๐๑.๐๐	๓,๒๒๓,๘๘๗.๗๕			๔๘.๐๐	๑,๘๑๒.๐๐	๘๕,๔๔๙.๐๐	๓,๒๒๕,๖๙๙.๗๕
๒	งานท่อคอมกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๖๐ เมตร	ม.	๗๙๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑๗๓,๘๐๐.๐๐					๒๒๐.๐๐	๑๗๓,๘๐๐.๐๐
๓	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๓๑๒.๒๕	๑.๐๐	๗,๓๑๒.๒๕					๑.๐๐	๗,๓๑๒.๒๕
๕	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน							
				๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐		-		๑,๘๑๒.๐๐		๓,๔๓๑,๘๑๒.๐๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น ๑,๘๑๒.๐๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๓,๔๓๑,๘๑๒.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เกิดจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายพุทธิพันธ์ ชินพิระเสถียร)
 หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางรภัทร ใจเพชร)
 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ