

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายประโมทย์ ไกรยรเสน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนวรรณ โดย นางสาวครองขวัญ ตันตระกูล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ฉบับนี้ เนื่องจากขอปรับเปลี่ยนแนวก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้บริเวณเชิงเขาและไม่ให้รูก่ที่ดินของราษฎร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาข้างอีกทั้งไม่ทำให้ราษฎรเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๒. งานดินชุดด้วยเครื่องจักร จุดที่ดิน ๑ ระยะขนทึง ๑ กิโลเมตร จากเดิมปริมาณงาน ๓๐,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงาน ๓๐,๗๗๘ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น ๘๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๓,๗๘๔.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๓,๗๘๔.๐๐ บาท รวมเป็นค่างานที่ก่อสร้างจริง ๖,๙๕๒,๗๘๔.๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินในส่วนที่เพิ่มขอรับเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๖,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประโมทย์ ไกรยรเสน)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวครองขวัญ ตันตระกูล)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๑)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานดินขุดลอกภัยเครื่องจักร - จุดทั้งดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม. - จุดทั้งดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม. - จุดทั้งดิน ๓ ระยะขนดิน ๓ กม.	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	๔๓.๐๐ ๔๗.๐๐ ๕๑.๕๐	๓๐,๖๙๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๙,๖๗๐.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐			๘๘.๐๐	๓,๗๘๔.๐๐	๓๐,๗๗๘.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๓,๔๕๔.๐๐ ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๒	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	๓.๖๘๗.๐๐	๗๔.๐๐	๒๗๒,๘๓๘.๐๐					๗๔.๐๐	๒๗๒,๘๓๘.๐๐
๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	๓๕.๐๐	๓,๗๗๕.๐๐	๑๓๒,๑๒๕.๐๐					๓,๗๗๕.๐๐	๑๓๒,๑๒๕.๐๐
๔	งานหินทิ้ง	ลบ.ม.	๖๔๐.๐๐	๔๖.๐๐	๒๙,๔๔๐.๐๐					๔๖.๐๐	๒๙,๔๔๐.๐๐
๕	งานหอคอยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๑.๐๐ เมตร	ม.	๑,๗๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐					๖๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐					๑.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๗,๙๒๗.๐๐	๑.๐๐	๗,๙๒๗.๐๐					๑.๐๐	๗,๙๒๗.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่างาน	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐					๓.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		๖,๙๕๙,๐๐๐.๐๐		๓,๗๘๔.๐๐		๖,๙๕๕,๒๑๖.๐๐	

ค่างานตามสัญญาเดิม ๖,๙๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
 ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น +๓,๗๘๔.๐๐ บาท
 ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง ๖,๙๕๒,๒๑๖.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงสูงกว่าสัญญาเดิม
 ผู้รับจ้างไม่ได้รับเงินเป็นค่าปรับเนื่องจากสัญญาเดิมแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายประมณฑ์ ไกรยูรเสน)
 ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวครองขวัญ ตันตระกูล)
 หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางประภัสสร ศรีกันทอง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ