

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๑)

สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเจ้าสนุก บ้านเจ้าสนุก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๒ เมษายน ๒๕๖๑

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิริพงษ์ โดย นางสุดาพร โลหะเจริญ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายศิริพงษ์ อินตางวม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงาน เพราะพื้นที่โดยรอบโครงการราษฎรได้ทำนาปลูกข้าวจำเป็นต้องใช้น้ำในลำคลองไว้หล่อเลี้ยงนาข้าวและขอให้ตรวจสอบเขตที่ดินบริเวณโครงการเพื่อมิให้รุกล้ำเข้าเขตที่ดินของราษฎรทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการดังกล่าว พบว่าราษฎรได้ปลูกพืชไร่และข้าวรอบบริเวณโครงการ จำเป็นต้องเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ หากดำเนินการก่อสร้างจะทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันพิจารณาให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าราษฎรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ และจากการร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบัน ปรากฏว่าราษฎรได้เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรแล้วเสร็จ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งจากการหยุดงานทำให้ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเจ้าสนุก บ้านเจ้าสนุก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ออกไปให้ “ผู้รับจ้าง” และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ตามสัญญาจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจากการหยุดงานออกไป เป็น ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอนก ชมพานิชย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสุดาพร โลหะเจริญ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ