

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๒)
สัญญาจ้างเลขที่ ทส ๐๖๑๒/๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงร่องรอกฟ้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเนินขาม
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันทคา โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากช่วง กม.ที่ ๑๐+๓๐๖.๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๐+๓๘๕.๖๕ เป็นชั้นหินแข็งไม่สามารถขุดความลึกถึงระดับที่กำหนดตามแบบแปลนได้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง ถูกต้องตามหลักวิชาช่างอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้าง จากเดิม กม.ที่ ๑๐+๓๐๖.๗๕ ถึง กม.ที่ ๑๐+๓๘๕.๖๕ กว้าง ๑๐-๑๖ เมตร ความยาว ๗๘.๙๐ เมตร ระดับขุดลอก ๑๐๒.๐๐ เมตร เป็น ระดับขุดลอก ๑๐๒.๑๐+๑๐๔.๘๕ เมตร ทำให้ปริมาณงานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. เปลี่ยนแปลงจากเดิมปริมาณงานดิน ๙๓,๖๒๕ ลูกบาศก์เมตร เป็น ปริมาณงานดิน ๙๒,๙๖๗ ลูกบาศก์เมตร ลดลง จำนวน ๖๕๘ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๒๗,๐๑๐.๙๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ปริมาณงานและค่างานลดลง เป็นเงิน ๒๗,๐๑๐.๙๐ บาท (วงเงินตามแนบท้ายสัญญาครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๘๙๑,๖๘๓.๐๕ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๒๗,๐๑๐.๙๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๓,๘๖๔,๖๗๒.๑๕ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาท สิบห้าสตางค์) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๓. ตามสัญญาเดิม ข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๓,๘๙๐.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๘๖๔.๖๗ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ ทส ๐๖๑๒/๖๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทุกประการ

/บันทึกข้อตกลงแนบท้าย....

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๒ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรภัทร ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางประภัสสร ศรีกันทอง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

