

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมา (ครั้งที่ ๓)
สัญญาจ้างเลขที่ สทท.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกระจับด้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา โดย นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่เป็นจำนวนมากระดับความลึกสามารถเก็บกักน้ำและประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้ตามวัตถุประสงค์แล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงอีกทั้งไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จึงเห็นควรแก้ไขแบบแปลนปริมาณงานและค่างานซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติแล้วตามบันทึกที่ ทส ๐๖๑๒/๒๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาดังนี้

๑. แก้ไขแนวก่อสร้าง ช่วง กม.ที่ ๒๐+๖๕๐ ถึง กม.ที่ ๒๐+๗๕๐ จากเดิม กว้างเฉลี่ย ๕๒.๐๐ เมตร ค่าระดับขุดลอก ๙๓.๕๐ เมตร เป็น กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ค่าระดับขุดลอก ๙๔.๕๐ เมตร ทำให้ค่างานดินขุดด้วยเครื่องจักร จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม. ลดลง จำนวน ๑๑,๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๔๖๕,๐๘๘.๐๐ บาท

๒. จากการแก้ไขแบบแปลนทำให้ค่างานลดลงเป็นเงิน ๔๖๕,๐๘๘.๐๐ บาท (วงเงินตามสัญญาที่แก้ไขครั้งที่ ๑ จำนวน ๖,๔๖๗,๐๐๔.๐๐ บาท - ค่างานที่ตัดลด ๔๖๕,๐๘๘.๐๐ บาท) คงเหลือจำนวนเงินตามสัญญา ๖,๐๐๑,๙๑๖.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๓. ตามสัญญาเดิมข้อ ๑๗. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จากจำนวนเงินวันละ ๖,๔๖๓.๐๐ บาท เป็น จำนวนเงินวันละ ๖,๐๐๑.๙๒ บาท

ข้อความอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่ สทท.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาครั้งที่ ๓ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานและต่างยึดถือฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเฉลิมพร ตีโลกะวิชัย)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรภัทร ใจเพชร)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา (ครั้งที่ ๓)
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกระจัดวัน หมู่ที่ ๓ ตำบลหันคา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ สทก.๒/๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามสัญญาเดิม		แก้ไขแบบแปลน (ครั้งที่ ๑)		งานที่ตัดลด		งานที่เพิ่ม		ตามแบบก่อสร้างจริง	
				ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	วงเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	ค่างาน (บาท)
๑	งานถมดิน	ลบ.ม.	๐.๗๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐					๑๐,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๒	งานดินถมด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	๔๑.๖๐	๕๕,๕๕๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐					๑๐,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
	- จุดทั้งดิน ๑ ระยะขุดดิน ๑ กม.	ลบ.ม.	๔๕.๕๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐					๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
	- จุดทั้งดิน ๒ ระยะขุดดิน ๒ กม.	ลบ.ม.	๕๕.๐๐	๑๓,๕๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐					๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๓	งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕%	ลบ.ม.	๓๗.๕๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐					๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๔	งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๖๐.๔๐	๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐					๖๐,๔๐๐.๐๐	๖๐,๔๐๐.๐๐
๕	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia ๐.๔๐ เมตร	ม.	๑๐.๒๕๗๐	๑๐,๒๕๗.๐๐	๑๐,๒๕๗.๐๐	๑๐,๒๕๗.๐๐	๑๐,๒๕๗.๐๐					๑๐,๒๕๗.๐๐	๑๐,๒๕๗.๐๐
๖	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐					๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๗	งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐					๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๘	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	ชุด	๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐	๓.๐๐					๓.๐๐	๓.๐๐
รวมเป็นเงิน				๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐					๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐

คำนวณตามสัญญาเดิม
คำนวณที่แก้ไข ครั้งที่ ๑
คำนวณส่วนที่ลดลง
คำนวณตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖,๔๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔๖๔,๐๔๔.๐๐ บาท
๖,๐๐๑,๙๕๖.๐๐ บาท

หมายเหตุ ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญาเดิม
ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่าจ้างและขอรับเงินในส่วนที่ก่อสร้างจริง



(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายพิสิทธิ์ ทิพย์โสด)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หน้าส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางรวิษรา ใจเพชร)

ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางประภัสสร ศรีกันทอง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ