




สกท.8



**ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ.....**

14 ธันวาคม 2564 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นายกิตติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และช่างควบคุมงานฯ ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 3 โครงการ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายป้องกันน้ำเค็มคลองสตึงหม้อ บ้านท่ามนบ ตำบลท่ามนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการภายในเดือนมกราคม 2565

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชน ในพื้นที่คาบสมุทรสตึงพระ จังหวัดสงขลา ต่อไป