

ข่าวประชาสัมพันธ์



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประชุมตรวจติดตามและพิจารณาการตรวจรับงาน งวดที่ 12 สทน.7 โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเดช ด่วงทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างก่อสร้าง ร่วมประชุมตรวจติดตามและพิจารณาการตรวจรับงาน งวดที่ 12 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเร่งรัด และปรับแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบฯ ปัจจุบันผลการดำเนินโครงการ ร้อยละ 78 โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์มากกว่า 2,600 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 260 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง ต่อไป

