



สถาน.ร

ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 พร้อมด้วย นายยุทธพงษ์ สุขเพชรานา ผอ.สพพ. น.ส.จรรยาภรณ์ พรหมคุณ ผอ.สยพ นายสุวิทย์ ธงภักดิ์ ผอ.สบร. ช่างควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5



"มุ่งผลสัมฤทธิ์จิตบริการประชาชน สำนึกดี"

**สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**