



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง
กรมทรัพยากรน้ำ (E๖๗๐๘๐๐๐๗๗๐๐) ลงวันที่

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพแหล่ง น้ำหนองตะเข้ พร้อม ระบบกระจายน้ำ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๑๗,๕๐๑,๒๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๗	ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพแหล่ง น้ำหนองตะเข้ พร้อม ระบบกระจายน้ำ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๑๖,๘๔๖,๓๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗
๒.	ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพแหล่ง น้ำอ่างศิลา พร้อม ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๓,๔๐๕,๖๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๗	ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพแหล่ง น้ำอ่างศิลา พร้อม ระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๓,๒๓๗,๓๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๗