



ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
ของกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ จำนวน ๑๒ โครงการ นั้น

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการวัชพืชน้ำที่มีประสิทธิภาพแบบบูรณาการ ในพื้นที่หนองหานกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

(นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

กรมทรัพยากรน้ำ (Eb๙๑๐๐๑๗๔๕๗) ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนารูปแบบการ จัดการวัชพืชน้ำที่มี ประสิทธิภาพแบบ บูรณาการ ในพื้นที่ หนองหานกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	๑๙,๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๙	ค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาและพัฒนารูป แบบการจัดการ วัชพืชน้ำที่มี ประสิทธิภาพแบบ บูรณาการ ในพื้นที่ หนองหานกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	๑๙,๑๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๙