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ที�มาและวิธกีารของการติดตามและประเมนิผล

สรุปการติดตามและประเมนิผล

     ตามที�สาํนักงบประมาณได้วางระบบติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื� อให้หน่วยรับงบประมาณ
ใช้เป�นแนวทางการติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน�า 
มมีติเห็นชอบให้หนว่ยงานใชแ้บบฟอร์ม กยผ.ตป.01 เพื�อรายงานผลการดําเนนิงาน โดยหนว่ยปฏิบติัวิเคราะหป์ระเมนิผล
ความสําเร็จของโครงการตามที�ได้รับงบประมาณ จัดสง่ให ้ กองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน เพื�อจัดทํารายงานการติดตามและ
ประเมนิผลการดําเนนิโครงการของกรมทรพัยากรน�า สรุปภาพรวมตามเป�าหมายการให้บรกิารของหนว่ยงาน

บทสรุปผูบ้รหิาร

สรุปผลหลังการใชจ่้ายงบประมาณ ณ วันที� 30 กันยายน 2566

ผลการดําเนนิงานตามตัวชี�วัดเป�าหมายการให้บรกิารหนว่ยงาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ป�ญหาอุปสรรค

ขอ้เสนอแนะ

ผลสมัฤทธิ�และประโยชนที์�คาดว่าจะได้รบัจากการใชจ่้ายงบประมาณ
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งบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 25661.

1. งบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
     การดําเนินงานในป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน�า ได้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื�อขับเคลื�อนการดําเนินงานที�นําไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที� 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที� 6 ด้านการ
ปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จํานวน 5,291.5107 ล้านบาท
โดยจําแนกการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี�

1) แผนงานบุคลากรภาครฐั วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จํานวน 714.9316 ล้านบาท
2) แผนงานพื�นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที�เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.
     จํานวน 444.9084 ล้านบาท
3) แผนงานยุทธศาสตรเ์พื�อสนับสนุนด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ
    ตาม พ.ร.บ. จํานวน 589.0350 ล้านบาท
4) แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จํานวน 3,538.4125 ล้านบาท
5) แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จํานวน 4.2232 ล้านบาท

แผนงานบุคลากร
714.9316 ล้านบาท, 13.51%

แผนงานพื�นฐาน
444.9084 ล้านบาท, 8.41% 

แผนงานยุทธศาสตร์
589.0350 ล้านบาท, 11.13% 

แผนงานบูรฯ น�า
3,538.4125 ล้านบาท, 66.87%

แผนงานบูรฯ ดิจิทัล
4.2232 ล้านบาท, 0.08%
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2. ผลการเบกิจ่ายงบประมาณ

     กรมทรัพยากรน�าได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําป� พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณรวมจํานวน 5,291.5107
ล้านบาท และได้รับงบประมาณเพิ�มเติมจากกรมบัญชีกลางโอนงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื�อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ
จํานวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั�น กรมทรัพยากรน�าจึงมีงบประมาณ
ที�ได้รับจัดสรรรวมทั�งสิ�น 5,306.4736 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย 
ณ วันที� 30 กันยายน 2566 จํานวน  4,209.6055 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ
79.33 งบประมาณตามที�ได้รับจัดสรร

79.33%

ผลการเบกิจ่าย ณ วันที� 30 กันยายน 2566

จํานวน ล้านบาท4,209.6055

3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดเป�าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

     กรมทรัพยากรน�าได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 714.9316 ล้านบาท และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ
จากกรมบัญชีกลางรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื�อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จํานวน 14.9629
ล้านบาท รวมงบประมาณที�ได้รับจัดสรร จํานวน 729.8945 ล้านบาท เบิกจ่าย จํานวน 728.6010 ล้านบาท
คิดเป�นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที�ได้รับจัดสรร

เพื�อเป�นค่าใชจ่้ายในการดําเนินการภาครฐั

ทรพัยากรน�ามคีวามสมดลุและยั�งยนื

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

การเพิ�มศกัยภาพกลไกในการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า

จํานวนขอ้เสนอแนะ กลไก และมาตรการการบรหิารจัดการน�าในพื�นที�เกษตรน�าฝน
จํานวน 13 เรื�อง

จํานวนขอ้เสนอแนะ กลไก และมาตรการการบรหิารจัดการน�าในพื�นที�เกษตรน�าฝน
จํานวน 14 เรื�อง ดําเนนิการแล้วเสรจ็ 14 เรื�อง

ทั�งนี�  กรมทรัพยากรน�ามีงบประมาณที�ขอกันไว้เบิกเหลื� อมป� จํานวน
1,091.4017 ล้านบาท และคาดว่าเมื� อได้เบิกจ่ายเงินกันฯ ครบถ้วน
จะมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจํานวน
5,301.0072 ล้านบาท คิดเป�นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณที�ได้รับ
จัดสรรทั�งหมด

      กรมทรพัยากรน�ามผีลการดําเนินงานตามตัวชี�วัดเป�าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน จํานวน 9 เป�าหมาย
 โดยในแต่ละเป�าหมายมีผลการดําเนินงาน ณ วันที� 30 กันยายน 2566 ดังนี�

กรมทรัพยากรน�าได้ดําเนินการตามตัวชี�วัด จํานวน 12 เรื�อง และมีการยกเลิกรายการ จํานวน 1 เรื�อง คือ โครงการจัดประชุม
คณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน�า ครั�งที� 2 และได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
เพิ�มเติม 2 เรื�อง ได้แก่ 1) โครงการฝ�กอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme WaterEvents และ 
2) โครงการดําเนินงานวันพื�นที�ชุม่น�าโลก ประจําป� พ.ศ. 2566 เพื�อเพิ�มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า

หมายเหตุ :

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานเลขานุการกรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานเลขานุการกรม 
                                    กองอนุรักษ์ทรัพยากรน�า กองการจัดสรรน�า สํานักงานทรัพยากรน�าที� 1 และสํานักงานทรัพยากรน�าที� 9
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3.3 เพิ�มประสทิธิภาพการกักเก็บน�า ปรบัปรุงสิ�งก่อสรา้งและบาํรุงรกัษาแหล่งน�าที�มอียูเ่ดิม
ใหม้ปีระสทิธิภาพและความพรอ้มในการใช้งาน

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

การปรบัปรุงเพิ�มประสทิธิภาพ และบํารุงรกัษาแหล่งน�า

- จํานวนแหล่งน�าที�ได้รบัการปรบัปรุง เพิ�มประสทิธภิาพ และบาํรุงรกัษา จํานวน 38 แหง่

- จํานวนแหล่งน�าที�ได้รบัการปรับปรุง เพิ�มประสทิธภิาพ และบาํรุงรกัษา จํานวน 38 แหง่

- ครวัเรือนได้รับประโยชนจ์ากการเพิ�มประสทิธภิาพ ปรบัปรุง และบาํรุงรกัษาแหล่งน�า
จํานวน 37,170 ครัวเรือน

- ครวัเรือนได้รับประโยชนจ์ากการเพิ�มประสทิธภิาพ ปรบัปรุง และบาํรุงรกัษาแหล่งน�า
จํานวน 37,170 ครัวเรือน

3.4
ลดการสญูเสยีของประชาชนจากการมรีะบบเฝ�าระวัง คาดการณ์ และแจ้งขอ้มลูเพื�อการเตือนภัย
ที�มปีระสทิธิภาพ

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

การเพิ�มศกัยภาพระบบพยากรณแ์ละเตือนภัยด้านน�า

- จํานวนสถานีที�ได้รับการเพิ�มประสิทธิภาพและบาํรุงรักษาระบบเตือนภัย
ด้านน�า จํานวน 2,157 สถานี (จํานวนสถานีที�ได้รับการเพิ�มประสิทธิภาพ
และบาํรุงรักษา จํานวน 1,952 สถานี และมีการติดตั�งใหม่ในป�งบประมาณ
พ.ศ. 2566 จํานวน 205 สถานี)

- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น�าท่วม
น�าป�าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- จํานวนสถานีที�ได้รบัการเพิ�มประสทิธิภาพและบาํรุงรกัษาระบบเตือนภัยด้านน�า
จํานวน 1,952 สถานี

- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น�าท่วม
น�าป�าไหลหลาก ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 100

โครงการบํารุงรักษาระบบเตือนภัยน�าท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จํานวน 1,952 สถานี โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีการติดตั�งสถานีใหม่ จํานวน 205 สถานี โดยจะมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2566

หมายเหตุ :

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรน�าที� 1-7, 9 และ 11 กองพัฒนาแหล่งน�า 1 และกองพัฒนาแหล่งน�า 2

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ค



3.6
อนุรกัษ์ พัฒนา ปรบัปรุง และฟ�� นฟแูหล่งน�าเพื�อตอบสนองความต้องการใชน้�า
ในพื�นที�เกษตรน�าฝน รวมถึงการรกัษาสมดลุระบบนิเวศและพื�นที�ชุ่มน�า

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

โครงการอนุรักษ์ ฟ�� นฟ ูพฒันาแหล่งน�าและบริหารจัดการน�า

- จํานวนแหล่งน�าได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟ�� นฟูเพื�อตอบสนองความ
ต้องการใช้น�าในพื�นที�เกษตรน�าฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื�นที�ชุ่มน�า
จํานวน 114 แหง่

- ปริมาณน�าต้นทุนเพิ�มขึ�น 16.44 ล้าน ลบ.ม.

- พื�นที�ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ�� นฟูแหล่งน�า จํานวน
 42,182 ไร่

- ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ�� นฟูแหล่งน�า จํานวน
 9,135 ครัวเรือน

- จํานวนแหล่งน�าได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟ�� นฟูเพื�อตอบสนองความ
ต้องการใช้น�าในพื�นที�เกษตรน�าฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื�นที�ชุ่มน�า
จํานวน 118 แหง่ (แล้วเสรจ็ 88 แหง่ ณ 30 กันยายน )

- ปริมาณน�าต้นทุนเพิ�มขึ�น 16.91 ล้าน ลบ.ม. (ปรมิาณน�าต้นทนุเพิ�มขึ�น 8.26 ล้าน ลบ.ม.
ณ 30 กันยายน6 )

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

โครงการสนบัสนนุการบรหิารจัดการทรัพยากรน�าสาธารณะและพื�นที�ชุม่น�า

พื�นที�ชุม่น�า ได้รบัการอนรุกัษ์ คิดเป�นร้อยละ 80.00

พื�นที�ชุม่น�า ได้รบัการอนรุกัษ์ คิดเป�นร้อยละ 85.70

3.5 ทรพัยากรน�าสาธารณะและพื�นที�ชุม่น�าได้รบัการอนุรกัษ์ ฟ�� นฟูแบบมสีว่นรว่ม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น�า

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรน�าที� 1 และ 3-11 และกองพัฒนาแหล่งน�า 1

โครงการศึกษา สํารวจทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของพื�นที�ชุ่มน�าเพื�อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน�า
สาธารณะในพื�นที�แม่น�าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม

หมายเหตุ :

โดยจํานวนโครงการที�เพิ�มขึ�นจากเป�าหมายเกิดจากมีการโอนเปลี�ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
รวมจํานวน 4 แห่ง

หมายเหตุ :

ณ 30 กันยายน 2566

- พื�นที�ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ�� นฟูแหล่งน�า จํานวน
50,649 ไร ่(27,319 ไร ่ณ 30 กันยายน  )ณ 30 กันยายน 2566       

- ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ�� นฟูแหล่งน�า จํานวน
15,743 ครวัเรอืน (11,550 ครวัเรอืน ณ 30 กันยายน6 )ณ 30 กันยายน 2566

ณ 30 กันยายน 2566

ง



ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

โครงการพัฒนาและเพิ�มประสิทธภิาพระบบกระจายน�า

- จํานวนแหล่งน�าได้รับการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพระบบกระจายน�า จํานวน
343 แห่ง (แล้วเสร็จ 244 แห่ง                       )

- พื�นที�ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพระบบกระจายน�า จํานวน
106,433 ไร่ (57,018 ไร ่                         )

- ครวัเรือนได้รบัประโยชนจ์ากการพฒันาและเพิ�มประสทิธภิาพระบบกระจายน�า จํานวน
69,997 ครัวเรอืน (48,036  ครวัเรอืน                              )

- จํานวนแหล่งน�าได้รับการพัฒนาและเพิ�มประสทิธภิาพระบบกระจายน�าจํานวน 289 แหง่

- พื�นที�ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพระบบกระจายน�า จํานวน
100,379 ไร่

- ครวัเรอืนได้รับประโยชนจ์ากการพฒันาและเพิ�มประสิทธภิาพระบบกระจายน�า จํานวน
55,082 ครวัเรอืน

3.8 สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนาเครื�องมอืกลไก การมสีว่นรว่มของกลุ่มเครอืขา่ยผูใ้ชน้�า 
ในการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

โครงการพัฒนากลไกและเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ

จํานวนเครื�องมือและกลไกที�ได้รับการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพเพื�อสนับสนุน
บริหารจัดการทรัพยากรน�าแบบบูรณาการ จํานวน 4 เรื�อง

จํานวนเครื�องมือและกลไกที�ได้รับการพัฒนาและเพิ�มประสิทธิภาพเพื�อสนับสนุนบริหาร
จัดการทรัพยากรน�าแบบบูรณาการ จํานวน 7 เรื�องดําเนนิการแล้วเสรจ็ 1 เรื�อง อยูร่ะหว่าง
ดําเนนิการ 6 เรื�อง

3.7 พัฒนาแหล่งน�าโดยคํานึงถึงสมดลุน�า และใช้ประโยชน์อยา่งยั�งยนื

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักงานทรัพยากรน�าที� 1-11 และกองพัฒนาแหล่งน�า 1 

โดยจํานวนโครงการที�เพิ�มขึ�นจากเป�าหมายเกิดจากมีการโอนเปลี�ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
รวมจํานวน 54 แห่ง

หมายเหตุ :

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น�า กองการจัดสรรน�า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
และกองอนุรักษ์ทรัพยากรน�า

กรมทรพัยากรน�าได้พจิารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื�อ ดําเนนิโครงการพฒันากลไกและเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ เพิ�มเติม
จํานวน 3 เรื�อง ได้แก่
1) โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื�อป�องกันภัยคุกคามทางด้านความมั�นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน�า
2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ เพื�อการบริหารจัดการทรัพยากรน�าของกรมทรัพยากรน�า
3) โครงการจัดตั�งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น�า

หมายเหตุ :

ณ 30 กันยายน 2566

ณ 30 กันยายน 2566

ณ 30 กันยายน 2566

จ



3.9 เป�นองค์กรที�เข้าถึง เป�ดกว้าง เชื�อมั�นและไว้ใจของประชาชน

ผลผลิต

ตัวชี�วัด

ผล

โครงการพัฒนากลไกและเพิ�มประสทิธภิาพขอ้มลูด้านทรพัยากรน�าในพื�นที�
นอกเขตชลประทาน

จํานวนระบบฐานขอ้มลูด้านทรพัยากรน�าได้รบัการเพิ�มประสทิธภิาพ จํานวน 1 ระบบ

ดําเนนิการแล้วเสร็จ 1 ระบบ

4. ผลสมัฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบัจากการใชจ่้ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ�/ตัวชี�วัด เป�าหมาย ผล

1 พื�นที�แหล่งน�าธรรมชาติและพื�นที�ชุ่มน�าได้รบัการอนุรกัษ์ ฟ�� นฟู 
และพฒันา
ตัวชี�วัด จํานวนแหล่งน�าได้รับการอนุรกัษ์ ฟ�� นฟ ูและพัฒนา 
ตัวชี�วัด จํานวนครัวเรอืนได้รับประโยชน์จากการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน�า

403 แหง่
64,217

ครวัเรอืน

461 แหง่
85,740

ครวัเรอืน

2 กฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื�อการจัดสรรและ
ควบคมุการใชน้�า ได้รบัการพฒันาและปรบัปรุง
ตัวชี�วัด พัฒนา ปรบัปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
เพื�อการจัดสรรและควบคมุการใชน้�า

1 เรื�อง 1 เรื�อง

3 ประชาชนได้รบัการเฝ�าระวัง คาดการณ์ และแจ้งขอ้มูลเพื�อการ
เตือนภัยที�มปีระสทิธิภาพ
ตัวชี�วัด รอ้ยละความสําเร็จในการแจ้งขอ้มลูเตือนภัย และเพิ�มประสทิธภิาพ
ระบบฐานขอ้มลูด้านทรัพยากรน�า

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 100

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น�า

      กรมทรัพยากรน�ามีเป�าหมายผลสัมฤทธิ�และประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที�ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป� พ.ศ. 2566 จํานวน 3 ด้าน สรุปดังนี�

โครงการอนรุกัษ์ ฟ�� นฟ ูพฒันาแหล่งน�าและบรหิารจัดการ + โครงการพฒันา
และเพิ�มประสทิธภิาพระบบกระจายน�า

หมายเหตุ :

โครงการศึกษาแนวทางการจัดทํานโยบายการกําหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น�า
หรบัการใชท้รพัยากรน�าสาธารณะของผูใ้ชน้�าประเภทที�สองและสาม ตามพระราช
บัญญัติทรัพยากรน�า พ.ศ. 2561 หมวด 4

หมายเหตุ :

โครงการบํารุงรกัษาระบบเตือนภัยน�าท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)หมายเหตุ :

โครงการจัดทําแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี�ยนข้อมูลด้านน�าหมายเหตุ :

ฉ



5. ป�ญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดําเนินงานของกรมทรพัยากรน�า

5.1 ป�จจัยที�ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื�นที�ดําเนินโครงการ 
ทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดําเนินการได้หรือดําเนินการล่าช้า บางครั�งต้องขอหยุดงาน  
เพื�อรอการระบายน�า ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีผลการเบิกจ่ายต�ากว่าเป�าหมาย

5.2 กระบวนการจัดซื�อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั�งเดียว เนื� องจาก
มีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ทําให้
ต้องเริ�มดําเนินการตามขั�นตอนการจัดซื�อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคา
อุทธรณ์ผลการจัดซื� อจัดจ้าง จึงมีความจําเป�นที�หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้
หน่วยงานกลางที�มีอํานาจ ในการวินิจฉัย ทําให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา

6. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดําเนินงานของกรมทรพัยากรน�า

6.1 ตรวจสอบความพร้อมการดําเนนิงานโครงการให้เป�นป�จจุบนั วางแผน การดําเนนิงาน
โครงการให้เกิดประสทิธภิาพทั�งการบริหารแผนงานและการบรหิารคน

6.2 เพิ�มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้  
การถ่ายทอดค่าเป�าหมายตัวชี� วัดให้กับหน่วยงานในส่วนที� เกี�ยวข้อง เพื� อร่วมกัน
ขับเคลื�อน การดําเนินงานให้เป�นไปตามเป�าหมาย

6.3 เพิ�มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื�องมืออุปกรณ์ในการดําเนินงาน
ให้ทันสมัย และเพียงพอเพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทน.

5.3 การเปลี�ยนแปลงสภาพพื�นที� ทําให้จําเป�นต้องปรับรูปแบบการดําเนินงานโครงการ
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ด้วยส ำนักงบประมำณได้วำงระบบกำรติดตำมและประเมินผล ตำมนัย
พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 และตำมระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำ เพ่ือให้
หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย กำรติดตำมและประเมินผล  
ก่อนกำรจัดสรรงบประมำณ กำรติดตำมและประเมินผลระหว่ำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำร
ติดตำมและประเมินผลภำยหลังจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยำกรน  ำ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี จ ำนวน 5,291.5107 ล้ำนบำท และได้รับโอนจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมจำกกรมบัญชีกลำง 
รำยจ่ำยงบกลำง รำยกำรเงินเล่ือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้ำรำชกำร จ ำนวน 14.9629 ล้ำนบำท 
ดังนั น กรมทรัพยำกรน  ำจึงมีงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร รวมจ ำนวน 5,306.4736 ล้ำนบำท  
มีเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน จ ำนวน 9 เป้ำหมำย และตัวชี วัดควำมส ำเร็จระดับหน่วยงำน 
จ ำนวน 15 ตัวชี วัด โดยเป็นกำรขับเคลื่อนภำรกิจใน 5 แผนงำนหลัก ประกอบด้วย แผนงำน
บุคลำกรภำครัฐ แผนงำนพื นฐำนด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำง 
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รูปภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน 2 
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รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมทรัพยากรน  า 
 

1. ข้อมูลหน่วยงาน 

1.1 วิสัยทัศน์ 
ทรัพยากรน ้ามั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ย่ังยืน 

 1.2 พันธกิจ 
1.2.1 ก้ากับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน ้า 
1.2.2 พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน ้าและระบบกระจายน ้า 
1.2.3 จัดสรร ก้ากับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน ้าและประปาสัมปทาน 
1.2.4 แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ 
1.2.5 ระบบบริหารจัดการ 

 1.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.3.1 พื นท่ีแหล่งน ้าธรรมชาติและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 

  - จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา จ้านวน 403 แห่ง 
- จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 64,217 
ครัวเรือน 

1.3.2 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น ้า 
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
- พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรร 
  และควบคุมการใช้น ้า จ้านวน 1 เร่ือง 

1.3.3 ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ความส้าเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล 
  ด้านทรัพยากรน ้า ร้อยละ 80 
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ, 
714.9316 ล้านบาท, 13.51% แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทลั, 

4.2232 ลา้นบาท, 0.08% 
แผนงานพื นฐานด้านการสร้างการเตบิโต 
บนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม, 

444.9084 ล้านบาท, 8.41% 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง 
การเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม, 

589.0350 ล้านบาท, 11.13% 
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรัพยากรน  า,  

3,538.4125 ล้านบาท, 66.87% 

2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

การด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน ้า ได้ด้าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อน  
การด้าเนินงานท่ีน้าไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จ้านวน 5,291.5107 ล้านบาท โดยจ้าแนก 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี  

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จ้านวน 714.9316 ล้านบาท 
2. แผนงานพื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จ้านวน 444.9084 ล้านบาท 
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จ้านวน 589.0350 ล้านบาท 
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จ้านวน 

3,538.4125 ล้านบาท 
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จ้านวน 4.2232 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณจ้าแนกตามแผนงาน 
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3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.1 สรุปภาพรวม 
กรมทรัพยากรน ้าได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  

พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณรวม จ้านวน 5,291.5107 ล้านบาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
จากกรมบัญชีกลางโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเล่ือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ
ข้าราชการ จ้านวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั น กรมทรัพยากรน ้าจึงมีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
รวมทั งสิ น 5,306.4736 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2566 จ้านวน 
4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33 ของงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร โดยจ้าแนก
ตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมวดรายจ่าย  1. งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

2. ได้รับ 
เพิ่มเติม 

3. โอน
เปลี่ยนแปลง 

4. งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

5. ผลการเบิกจ่าย 
ณ 30 กันยายน 2566 

(งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ลดค่างาน/ 
คืนเงิน 

งบประมาณ 
ที่ขอกันเงินไว้ 
เบิกเหลื่อมปี 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบบุคลากร 700.7540 13.24 14.9629 - 715.7169 13.49 715.7169 100.00 0.0000 0.0000 

งบด าเนินงาน 112.3683 2.12 - +7.9410 120.3093 2.27 113.5142 94.35 1.6351 5.1599 

งบลงทุน 3,989.1884 75.39 - -33.6800 3,955.5084 74.54 3,053.4849 77.20 3.5866 898.4369 

งบรายจ่ายอ่ืน 449.3188 8.49 - +25.7390 475.0578 8.95 287.0083 60.42 0.2446 187.8048 

งบเงินอุดหนุน 39.8812 0.75 - - 39.8812 0.75 39.8812 100.00 0.0000 0.0000 

รวม 5,291.5107 100.00   5,306.4736 100.00 4,209.6055 79.33 5.4664 1,091.4017 

หมายเหตุ : ส้านักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมทรัพยากรน ้า โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน จ้านวน 33.6800 ล้านบาท ไปตั งจ่ายหมวดงบด้าเนินงาน 
จ้านวน 7.9410 ล้านบาท และหมวดงบรายจ่ายอื่น จ้านวน 25.7390 ล้านบาท  

 

ทั งนี  กรมทรัพยากรน ้ามีงบประมาณท่ีขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ้านวน 1,091.4017 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อไดเ้บิกจ่ายเงินกันฯ ครบถ้วน 
จะมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจ้านวน 5,301.0072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั งหมด  
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3.2 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 
3.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจ้า วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 918.6710 

ล้านบาท ณ สิ นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จ้านวน 903.8967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลก้าหนด ร้อยละ 0.39  

3.2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 4,387.8026 
ล้านบาท ณ สิ นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จ้านวน 3,305.7088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.34 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลก้าหนด ร้อยละ 0.34 

ทั งนี  กรมทรัพยากรน ้าได้รับจัดสรรงบประมาณรวมจ้านวนทั งสิ น 5,306.4736 ล้านบาท 
ณ สิ นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จ้านวน 4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33  
ซึ่งต่้ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามท่ีรัฐบาลก้าหนด ร้อยละ 13.67 รายละเอียด
ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่าย  

ประเภท 
รายจ่าย 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

โอน
เปลี่ยนแปลง 

ได้รับ
เพิ่มเติม 

รวมงบประมาณที่ได้รับ 
(พ.ร.บ. +ได้รับเพิ่มเติม) 

ผลเบิกจ่าย 
ณ วันท่ี 30 ก.ย. 66 

เป้าหมายรัฐบาล
ก าหนด  

ณ สิ นไตรมาส 4 

ผลเบิกจ่ายเทียบ
กับเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ ร้อยละ 

รายจ่าย
ประจ า 

895.9309  16.93 +7.7772 +14.9629 918.6710 17.31 903.8967 98.39 98.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 0.39 

รายจ่าย 
ลงทุน 

4,395.5798  83.07 -7.7772 - 4,387.8026 82.69 3,305.7088 75.34 75.00 สูงกว่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 0.34 

รวม 5,291.5107  100.00 0.0000 14.9629 5,306.4736 100.00 4,209.6055 79.33 93.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 13.67 

4. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให ้บริการหน่วยงาน ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กรมทรัพยากรน ้ามีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 จ้านวน 9 เป้าหมายตามแผนงาน จ้านวน 5 แผนงาน โดยมีการก้าหนดตัวชี วัด 
ตามเป้าหมายการให้บริการ จ้านวน 15 ตัวชี วัด มีผลการด้าเนินงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้าแนกตามเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2566  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวชี วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลที่ด าเนินการ 
(ผลที่แล้วเสร็จ) 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ 
2. ทรัพยากรน  ามีความสมดุลและยั่งยืน 
   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนข้อเสนอแนะ กลไก 
และมาตรการการบริหารจัดการน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน 

เรื่อง 13 ด้าเนินการ 14 เรื่อง 
(แล้วเสร็จ 14 เรื่อง) 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวชี วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลที่ด าเนินการ 
(ผลที่แล้วเสร็จ) 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน  า ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน  าที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการใช้งาน 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนแหล่งน ้าที่ได้รับการ
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบ้ารุงรักษา 

แห่ง 38 ด้าเนินการ 38 แห่ง 
(แล้วเสร็จ 38 แห่ง) 

4. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 
ที่มีประสิทธิภาพ 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนสถานีที่ได้รับการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน ้า 

สถานี 1,952 
(2,157)1 

1,952 สถานี 

   - ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล 
แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น ้าท่วม น ้าป่า
ไหลหลาก ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

5. ทรัพยากรน  าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน  าได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแบบมีส่วนร่วม 

   - ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : พื นที่ชุ่มน ้า ได้รับการอนุรักษ์ 
คิดเป็นร้อยละ 

ร้อยละ 80 85.702 

6. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน  าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น  าในพื นที่เกษตรน  าฝน 
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื นที่ชุ่มน  า 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟ้ืนฟูเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใช้น ้ าในพื นที่ เกษตรน ้าฝน รวมถึง 
การรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื นที่ชุ่มน ้า 

แห่ง 114 ด้าเนินการ 118 แห่ง 
(แล้วเสร็จ 88 แห่ง) 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ :ปริมาณน ้าต้นทุนเพ่ิมขึ น ล้าน ลบ.ม. 16.44 16.91 ล้าน ลบ.ม.3 
(8.26 ล้าน ลบ.ม.) 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ :พื นที่ได้รับประโยชน์จากการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 

ไร่ 42,182 50,649 ไร่4 
(27,319 ไร่) 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ :ครัวเรือนได้รับประโยชน์จาก
การอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน ้า 

ครัวเรือน 9,135 15,743 ครัวเรือน5 
(11,550 ครัวเรือน) 

7. พัฒนาแหล่งน  าโดยค านึงถึงสมดุลน  า และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 

แห่ง 289 ด้าเนินการ 343 แห่ง 
(แล้วเสร็จ 244 แห่ง) 

   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : พื นที่ได้รับประโยชน์จาก 
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 

ไร่ 100,379 106,433 ไร่6 
(57,018 ไร่) 

- ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 

ครัวเรือน 55,082 69,997 ครัวเรือน7 
(48,036 ครัวเรือน) 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวชี วัด 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลที่ด าเนินการ 
(ผลที่แล้วเสร็จ) 

8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น  าในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า 
   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนเครื่องมือและกลไก 
ที่ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ 

เรื่อง 4 ด้าเนินการ 7 เรื่อง 
(แล้วเสร็จ 1 เรื่อง) 

9. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อม่ันและไว้ใจของประชาชน 
   - ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ้านวนระบบฐานข้อมูล 
ด้านทรัพยากรน ้าได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบ 1 1 

หมายเหตุ: 1หมายถึง  จ้านวน 2,157 สถานี (จ้านวนสถานีที่ ได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา  
จ้านวน 1,952 สถานี และมีการติดตั งใหม่ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จ้านวน 205 สถานี) 

 2หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด้าเนินโครงการศึกษา ส้ารวจทางกายภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื นที่ชุ่มน ้าเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้า
สาธารณะในพื นที่แม่น ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ท้าให้มีแผนในการ
ด้าเนินงานและเครื่องมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน ้า 
คิดเป็นร้อยละ 85.70 

3หมายถึง เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีปริมาณน ้าต้นทุนเพิ่มขึ น 16.91 ล้าน ลบ.ม. 
4หมายถึง เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีพื นที่ได้รับประโยชน์ จ้านวน 50,649 ไร่ 
5หมายถึง เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ้านวน 15,743 ครัวเรือน 
6หมายถึง เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีพื นที่ได้รับประโยชน์ จ้านวน 106,433 ไร่ 
7หมายถึง เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ้านวน 69,997 ครัวเรือน 

 

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน ้า อยู่ภายใต้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีวัตถุประสงค์และผลการด้าเนินงาน ดังนี   

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ส้าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ้า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเบี ยหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินส้ารอง เงินสมทบ 
และเงินชดเชยข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจ้า รวมทั งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์  และข้อก้าหนด
ตามกฎหมายของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ  
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการด้าเนินภารกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล 

5. ผลการด าเนินงาน จ าแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต 

5.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
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ผลการด าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 714.9316 
ล้านบาท และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อน
เงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ จ้านวน 14.9629 ล้านบาท รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จ้านวน 729.8945 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ้านวน 728.6010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
99.82 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า อยู่ภายใต้แผนงาน
พื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  
ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี วัด และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน 
ประกอบด้วย การจัดท้าแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ก้ากับ ดูแล และควบคุมกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
สนับสนุนการบริหารจัดการน ้าอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ 
งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พัฒนาวิชาการ 
ก้าหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน ้า และให้ค้าปรึกษาด้านเทคนิค  วิชาการ 
พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า ประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน ้า 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ทรัพยากรน ้ามีความสมดุลและยั่งยืน 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  จ้านวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหาร

จัดการน ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน จ้านวน 13 เร่ือง 
ผลการด าเนินงาน  กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

รายจ่ายงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการตามตัวชี วัด จ้านวน 13 เรื่อง แต่มีการยกเลิก จ้านวน 1 เรื่อง 
ได้แก่ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน ้า ครั งท่ี 2 
(The 2 nd Meeting of Joint Steering Committee on Thailand-China Water Resources 
Cooperation) เนื่องจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายเพิ่มเติม จ้านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and 
Climate Resilience for Extreme Water Events และ 2) โครงการด้าเนินงานวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลก 
ประจ้าปี พ.ศ. 2566 รวมด้าเนินการทั งหมด จ้านวน 14 เรื่อง โดยด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 14 เรื่อง 
มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี  

 

 

5.2 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
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5.2.1 โครงการบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ด้าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้อง

กับเทคโนโลยีและมาตรฐานท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนท่ีจัดท้าขึ น 
(2) เพื่อบ้ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ของกรมทรัพยากรน ้า ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ดีเป็นปกติอยู่เสมอ และรองรับการใช้งาน
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน 
การใช้งานของระบบ 

(3) เพื่อส้ารองข้อมูลระบบสารสนเทศและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

(4) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายแก่เจ้าหน้าท่ี 
กรมทรัพยากรน ้า 

กลุ่ม เป้าหมายหรือพื นที่ เป้ าหมายด าเนินการ   ด้ า เนินการในพื น ท่ี 
กรมทรัพยากรน ้าส่วนกลาง  

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศได้รับการดูแลบ้ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) กรมทรัพยากรน ้ามีระบบการบริหารจัดการบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมใช้งานและรองรับระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) กรมทรัพยากรน ้ามีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือปูมข้อมูลเหตุการณ์  
ท่ี เกิดขึ น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 2550  
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 8.2700 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 8.2617 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 8.2600 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 8.2600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2565 - 7 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 
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(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ด้าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน ้า การบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายกรมทรัพยากรน ้า การดูแลและด้าเนินการประสานงาน แก้ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย การส้ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย การจัดท้าคู่มือในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการฝึกอบรม
ความรู้เบื องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการอบรมความรู้เบื องต้นด้านการดูแล
บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพยากรน ้า 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

กรมทรัพยากรน ้ามีระบบการบริหารจัดการบ้ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  และเครือข่าย
สารสนเทศอย่างเหมาะสม อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ  
ได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือปูมข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ น  
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 

5.2.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1-11 ด้าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเหตุการณ์  

ท่ีเกิดขึ นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ด้าเนินการในพื นท่ีส้านักงาน

ทรัพยากรน ้าภาค 1-11 จ้านวน 11 แห่ง 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 ได้รับการปรับปรุงและบ้ารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

พร้อมใช้งานและรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

หรือข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
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สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 

3.5000 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 3.4958 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 3.4958 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2565 - 8 สิงหาคม 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ด้าเนินการศึกษา
วิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 การวิเคราะห์ 
ประเมิน ทบทวน ตั งค่า Configuration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส้านักงานทรัพยากรน ้า
ภาค 1-11 การด้าเนินการปรับปรุง บ้ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าภาค 1-11 รวมถึงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายให้เจ้าหน้าท่ีส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ส้านักงาน

ทรัพยากรน ้าภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และรองรับระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท้าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 

5.2.3 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร 
กรมทรัพยากรน  า ด้าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร โดยมุ่งเน้น

การเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน ลดต้นทุนในด้านการบริหารงานเอกสาร และสอดคล้องกับนโยบาย
การท้างานในรูปแบบ Work from Home 

(2) เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน สามารถเข้าถึง
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องได้จากทุกท่ีทุกเวลา 

(3) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงท่ีเกี่ยวข้องกับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ส้าหรับการปฏิบัติงานตลอดจนเอกสารส้าคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไร้ร่องรอย 
และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(4) เพื่อสามารถรับ-ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการปฏิบัติงาน และติดตาม
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อให้ระบบสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ด้าเนินการในพื นท่ีกรมทรัพยากรน ้า
ส่วนกลาง และส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1-11 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน ้าให้สามารถ  
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวน 1 ระบบ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) กรมทรัพยากรน ้ามีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร

กรมทรัพยากรน ้า ส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน ลดต้นทุน 
ในด้านการบริหารงานเอกสาร สอดคล้องกับนโยบายการท้างานในรูปแบบ Work from Home 

(2) กรมทรัพยากรน ้าสามารถรับ-ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการปฏิบัติงาน
และติดตามภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งสามารถเข้าถึงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยจากทุกท่ีทุกเวลา 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 25.0000 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 24.9000 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 24.9000 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 24.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565 - 20 สิงหาคม 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ด้าเนินการจัดท้าแผน 
การด้าเนินงานโครงการ (Activity Schedule Plan) การรวบรวมความต้องการ (Requirement)    
การพัฒนาระบบ รวมถึงรวบรวมโครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ 
ออกแบบระบบงานฐานข้อมูล การจัดท้าเอกสารผลการวิเคราะห์ ออกแบบระบบเชื่อมโยง  
การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงาน
ภายในองค์กรของกรมทรัพยากรน ้า รวมถึงการจัดอบรมการดูแลระบบ การใช้งานส้าหรับผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

กรมทรัพยากรน ้ามีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน ้า 
ส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน ลดต้นทุนในด้านการบริหารงาน
เอกสาร สอดคล้องกับนโยบายการท้างานในรูปแบบ Work from Home และสามารถรับ-ส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการปฏิบัติงาน และติดตามภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ง
สามารถเข้าถึงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทุกเวลา 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 



13 
 

5.2.4 โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ด้าเนินการโดย กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ผู้น้าของประเทศได้มีโอกาสแสดงออกถึงความร่วมมือหรือข้อเรียกร้อง

ให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ 
(2) เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวง/กรม ได้ร่วมพบปะ เจรจา และแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกรมในการจัดการทรัพยากรน ้ากับผู้บริหาร
หน่วยงานของต่างประเทศ และร่วมมือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

(3) เพื่อด้าเนินกิจกรรมความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่างไทยกับนานาประเทศ 

(4) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การปฏิบัติ และพัฒนาการในด้านการจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นท่ีรับผิดชอบ 

(5) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 

(6) เพ่ือน้าองค์ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่และพัฒนาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ  ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้า บุคลากรของกรมทรัพยากรน ้ า  
และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ รายงาน
ผลการประชุมเจรจาหารือ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) มีการด้าเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเจรจาทวิภาคี และจากการประชุม

ในเวทีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรมระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
(2) มีการน้าองค์ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่ให้บุคลากรกรมทรัพยากรน ้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนทราบและใช้ประโยชน์ 
(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน ้าได้เพิ่มพูนศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านการบริหาร

จัดการน ้าจากการร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทั งในและต่างประเทศ 
(4) สามารถทราบถึงนโยบาย และทิศทางการด้าเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 

การสนับสนุน การควบคุม และก้ากับดูแลให้ด้าเนินการไปตามแผนงานและข้อตกลง 
(5) ให้ข้อมูล และค้าแนะน้าแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวางแผน

และการช่วยก้าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
(6) สามารถสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรท่ีดีกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้อง ทั งในและนอกประเทศที่ท้างานในลุ่มแม่น ้าโขง 
(7) เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพ่ิมขึ น 
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สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 2.9020 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 2.5002 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 2.4956 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.18 ของงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการดังนี  1) การเข้าร่วม
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั งท่ี 33 2) การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้า ครั งท่ี 14 3) การเข้าร่วมการประชุมคณะท้างานอาเซียนว่าด้วย 
การจัดการทรัพยากรน ้า ครั งท่ี 23 (ออนไลน์) 4) การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน
ด้านสิ่งแวดล้อม ครั งท่ี 34 5) การอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นท่ี 3  
6) การเข้าร่วมการประชุมเจรจาและการเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก 7) การเข้าร่วมการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั งท่ี 17 และ 8) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา
ว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้า ครั งท่ี 62 (62nd Meeting of the Standing committee on Ramsar Convention) 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : การด้าเนินงาน

อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมในเวทีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ  
และน้าองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรในกรมทรัพยากรน ้าทราบ 
รวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งในและนอกประเทศ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : รายการประชุมถูกยกเลิก/ 
ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานประสานงานกลาง  และมีรายการประชุมอื่น ๆ  
ท่ีอยู่นอกแผนงบประมาณ แก้ไขโดยการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายการเดินทาง โดยใช้งบประมาณ
ท่ีเหลือจากรายการท่ีเสร็จสิ นแล้ว หรือหมดความจ้าเป็น และประสานหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือเร่งรัดการด้าเนินงาน 

5.2.5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน  า ด้าเนินการโดย ส้านักงาน
เลขานุการกรม 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ประชาชนรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน ้าท่ีมีความส้าคัญ 

หากประชาชนมีความรู้และให้ความร่วมมือ อาทิ ภารกิจด้านการเตือนภัยจากน ้าหลากดินถล่ม 
ภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า ภารกิจด้านโครงการระบบกระจายน ้า และภารกิจในการ
สนับสนุนโครงการตามพระราชด้าริ 

(2) เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจของกรมทรัพยากรน ้า 
ในด้านต่าง ๆ เพื่อลดภัยพิบัติท่ีเกิดจากทรัพยากรน ้า พร้อมทั งเสริมสร้างชีวิตของประชาชน 
ให้มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน ้ามากขึ นทั งในเมืองและท่ีห่างไกล 
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กลุ่ม เป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในพื นท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง น ้าท่วม ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัย
น ้าหลากดินถล่ม และสื่อมวลชนทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ 100 
ของการด้าเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล/ข่าวสาร ภารกิจของกรมทรัพยากรน ้า  
การแจ้งข้อมูล คาดการณ์ การเฝ้าระวัง ระบบการเตือนภัยน ้าหลากดินถล่ม การรณรงค์ให้ผู้รับ
ข้อมูล/ข่าวสารใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด้าริ ประโยชน์จากโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ ภายใต้การด้าเนินงานของกรมทรัพยากรน ้า ได้รับการ
ถ่ายทอดผ่านสื่อหลักมากกว่า 2 ประเภท อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดีเชิงข่าว รวมถึงบทความเผยแพร่ภารกิจต่าง  ๆ  

ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมรณรงค์
ส้าหรับกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตส้านึกด้านทรัพยากรน ้า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนลงพื นท่ีโครงการเพื่อให้รับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน ้า 
และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการส้ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบ
ถึงความต้องการ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภทท่ีประชาชนต้องการ 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 29 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 1.6067 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน  1.5900 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 1.5900 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 1.5900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 31 มกราคม 2566 - 29 กรกฎาคม 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการผลิต และเผยแพร่
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ส้านักข่าว ผลิตชิ นงานกราฟฟิกพร้อมตกแต่ง  
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันส้าคัญต่าง ๆ 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : 

ประชาชนรับทราบภารกิจกรมทรัพยากรน ้าในการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน ้ า   
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า ตลอดจนการรับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อน้าหลักการ
ด้าเนินงานไปใช้ในการด้าเนินชีวิตต่อไป  

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
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5.2.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ด้าเนินการโดย ส้านักงานเลขานุการกรม 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการท้างานของโครงการอบรม 
(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มศักยภาพในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการท้างานขององค์กรโดยส่วนรวม  
(4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตนคติให้เปิดกว้างขึ น  พร้อมท่ีจะท้างาน 

กับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า  

และพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน ้า 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
(1) สามารถน้าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ น และสามารถบริหาร

จัดการน ้าทั งระบบได้ 
(2) น้าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐาน 
(3) ได้ท้าความเข้าใจกับท่ีมาของการท้างานและได้รู้ข้อมูลหลักวิธีการบริหาร

จัดการน ้าทั งระบบ ท้าให้การท้างานมีมาตรฐานยิ่งขึ น 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการท้างานของโครงการอบรม 
(2) ผู้เข้ารับการอบรมได้เพ่ิมศักยภาพในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการท้างานขององค์กรโดยส่วนรวม 
(4) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม 

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) ผู้ เข้ารับการอบรมได้ยกระดับทัศนคติและเจตนคติให้เปิดกว้างขึ น  

พร้อมท่ีจะท้างานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 0.9802 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.9780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.78  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
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(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการอบรมตามแผน
จ้านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการน ้า 2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและภัยต่าง ๆ  ในอาคารกรมทรัพยากรน ้า 
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 4) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบัญชีส้าหรับผู้ปฏิบัติงาน และ 5) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการวิเคราะห์สมดุลน ้าในพื นท่ีเป้าหมาย โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรม  จ้านวน 376 ราย 
จากเป้าหมาย 370 ราย 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : สามารถ

ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กรกรมทรัพยากรน ้าตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรได้ และสามารถขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน ้าสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ  

(7.1) เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ น และทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(7.2) พัฒนาให้บุคลากรน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั ง
สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง 

(7.3) กรมทรัพยากรน ้าเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน (KM : Knowledge 
Management) 

5.2.7 โครงการด าเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น  า คู คลอง แห่งชาติ 
ด้าเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อน้อมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ และพัฒนา
แม่น ้า คู คลอง 

(2) เพื่อรณรงค์สร้างจิตส้านึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน 
เยาวชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น ้า คู คลอง 

(3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น ้า คู คลอง 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ พื นท่ีเป้าหมาย กรุงเทพมหานคร/
ภูมิภาค จ้านวน 1 ครั ง/1 สถานท่ี หรือตามความเหมาะสม 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
(1) การจัดกิจกรรมวันส้าคัญด้านทรัพยากรน ้า “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า  

คู คลอง แห่งชาติ” (วันท่ี 20 กันยายนของทุกปี) 



18 
 

(2) การประชาสัมพันธ์ พร้อมการสร้างความตระหนักรู้ และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่ม/เครือข่าย 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น ้า เครือข่ายรักน ้า เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาแม่น ้า  
คู คลอง ในพื นที ่

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 1.3000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.9899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.15  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการดังนี  1) วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ และจัดท้าแผนการด้าเนินการจัดงาน
อนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ โดยมีการน้าเสนอในท่ีประชุมกองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า
เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2566 2) ด้าเนินการปรับแผนแผนปฏิบัติการโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ ประจ้าปี 2566 ตามข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา โดยด้าเนินการ  
ทั งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 3) ด้าเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2556 ณ ห้องแถลงข่าว ชั น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 4) ส่วนกลางก้าหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2566 ณ วัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ และส้านักงาน
ทรัพยากรน ้า ท่ี 1-11 ก้าหนดจัดในวันท่ี 20 กันยายน 2566 หรือช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์   
และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ 5) จากการประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ พบว่าผู้เข้าร่วมงานฯ ให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 
ของการจัดงาน ร้อยละ 94.61 และ 6) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ประชาชน 

กลุ่มผู้ใช้น ้า เครือข่ายรักน ้า เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง ในพื นท่ี 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ : เพื่อเป็นการน้อมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กรมทรัพยากรน ้าจึงให้ความส้าคัญแก่แม่น ้า คู คลอง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และสนับสนุน  
ให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น ้า คู คลอง มีความสะอาดสวยงาม เพราะวิถีชีวิตชุมชน ในชนบทมีความผูกพัน
และอยู่อาศัยใกล้ชิดกับแม่น ้า คู คลอง การตั งถิ่นฐานของประชาชนมักจะตั งอยู่ตามแหล่งน ้า   
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และได้ใช้ประโยชน์มากมายทั งในด้านคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค การเป็นท่ีรองรับหรือระบาย
น ้าฝนและน ้าเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืชและสัตว์น ้า แหล่งน ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม 
ตลอดจนเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การจัดกิจกรรมวันส้าคัญด้านทรัพยากรน ้า 
“วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น ้า คู คลอง แห่งชาติ” การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยก้าหนด 
และค้านึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพร้อมในแต่ละพื นท่ี การเพิ่มช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื นท่ี 

5.2.8 โครงการนิเทศติดตามผลบ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน  าระบบผลิต 
น  าดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้าเนินการโดย 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อร่วมสนับสนุนการด้าเนินงานในพื นท่ีถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน
บ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน ้าดื่ม และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน ้าดื่มได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ 

(3) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบผลิตน ้าดื่มที่ช้ารุดเสียหาย
เกินความสามารถของครู และบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  ครู นักเรียน และประชาชน  
ในพื นท่ีเป้าหมาย จ้านวน 300 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.)
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม (วัด) ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) โครงการพระราชด้าริ/โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื นท่ีสูง 
แบบโครงการหลวง และอื่น ๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
นิเทศ ติดตามผล ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาและตรวจคุณภาพน ้าในระบบผลิตน ้าดื่ม 

เพื่อให้ระบบผลิตน ้าดื่มสามารถผลิตน ้าดื่มให้แก่ครู นักเรียน ประชาชน อย่างมีมาตรฐาน  
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยในปี พ.ศ. 2566 
เป้าหมายด้าเนินการ จ้านวน 300 แห่ง ในพื นท่ี 8 จังหวัดรับผิดชอบของส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1 
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
(1) ระบบผลิตน ้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

สามารถผลิตน ้าดื่มให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื นท่ีได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
(2) บุคลากรในสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบระบบผลิตน ้าดื่ม สามารถดูแลบ้ารุงรักษา

และเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน ้าดื่มได้อย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 2.5500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 2.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 26 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาระบบผลิตน ้าดื่ม และการฝึกทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรผู้ใช้งาน  
จ้านวน 306 แห่ง 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน 

และประชาชนในพื นท่ีสามารถใช้งานระบบผลิตน ้าดื่มสะอาด เพ่ือการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  
 (6.1) บุคลากร (Man) : บุคลากรมีจ้านวนไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ้า

และอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ประชาชนในพื นท่ีใช้ภาษาท้องถิ่นท้าให้มีปัญหาในการสื่อสาร 
บุคลากรของหน่วยงานในพื นท่ีมีค่อนข้างจ้ากัด ท้าให้ระบบไม่ได้รับการดูแลบ้ารุงรักษาตามระยะเวลา
เท่าท่ีควร 

 (6.2) ยานพาหนะ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) : ยานพาหนะ 
ไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอส้าหรับการเดินทางในพื นท่ีทุรกันดาร 

 (6.3) เทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร (Technology) : พื นท่ีตั งโครงการ 
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ท้าให้การประสานงานกับพื นท่ีค่อนข้างติดขัด 

 (6.4) สภาวะแวดล้อม (Environment) : พื นท่ีตั งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมส้าหรับการด้าเนินงานมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากฤดูฝนและฤดูหนาว  
ทัศนวิสัยไม่ดี ท้าให้ไม่สามารถเข้าในพื นท่ีได้ รวมทั งสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน  
และปัญหาจากฝนตกหนักท้าให้เกิดการทรุดตัวของพื นท่ี 
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(7) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ :  
 (7.1) การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เช่น เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในพื นท่ี 
โดยมุ่งเน้นในพื นท่ีสูง ฯลฯ 

 (7.2) จัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 (7.3) จัดท้าเอกสารคู่มือ เพื่อช่วยในการดูแลระบบและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื องต้น 
 (7.4) จัดหายานพาหนะท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับพื นท่ีท้างาน 

5.2.9 โครงการนิเทศติดตามผลบ ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน  าระบบผลิตน  าดื่ม 
ระบบกระจายน  าในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนชุมชน 
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ   
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ด้าเนินการโดย ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 9 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ระบบผลิตน ้าดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถผลิตน ้าดื่มให้บริการแก่ครูและนักเรียนตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

(2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน  
และบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน ้าดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน ้าได้อย่างถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ 

(3) เพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาระบบผลิตน ้าดื่มท่ีช้ารุดเสียหายเกินความสามารถ
ของครูและบุคคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง  

(4) เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนมีน ้าสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

จ้านวน 22 แห่ง ในพื นท่ีจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) จ้านวน 34 แห่ง ในพื นท่ีจังหวัดน่าน 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
นิเทศติดตามผลบ้ารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน ้าดื่มในพื นท่ี

โครงการฯ จ้านวน 56 แห่ง  
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื นท่ีจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และศูนย์การเรียน

ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จังหวัดน่าน สามารถใช้งานระบบผลิตน ้าดื่มสะอาด  
เพ่ือการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและพอเพียง 
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สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 0.4367 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.4367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษา
ระบบผลิตน ้าดื่ม และฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน 

และประชาชนในพื นท่ีสามารถใช้งานระบบผลิตน ้าดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง  
และเพียงพอ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ  

(7.1) ให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื นท่ีได้อย่างต่อเนื่อง  
และมีประสิทธิภาพ 

(7.2) สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคคลากร และประชาชนในพื นท่ีในการใช้งาน 
การบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน ้าดื่ม และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน ้าดื่ม  
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ     

5.2.10 โครงการตรวจก ากับกิจการประปา ด้าเนินการโดย กองการจัดสรรน ้า  
 วัตถุประสงค์ 
 (1) เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น ้าให้ได้รับน ้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ปริมาณน ้าเพียงพอ มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และราคาท่ียุติธรรม 
 (2) เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับและเง่ือนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา 
 (3) เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การกระท้าความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พุทธศักราช 2515 
(4) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ และส่งเสริม

การประกอบกิจการประปาสัมปทานให้แก่เจ้าหน้าท่ีส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค และส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ ผู้ประกอบกิจการประปา
สัมปทานท่ัวประเทศ รวมทั งการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จ้านวน 60 แห่ง  
และผู้กระท้าความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 
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ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
(1) การตรวจก้ากับและส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานประจ้าปี 

จ้านวน 60 โครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการน ้าประปาในเขตโครงการท่ีได้รับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปา ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน ้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีราคาท่ีเป็นธรรม 

(2) กิจการประปาสัมปทานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน ้า 
ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน รวมทั งส่งเสริม  
การประกอบกิจการประปาสัมปทาน รวมทั งสิ น 60 โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ประชาชนผู้ใช้น ้าประปาในเขตโครงการได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน ้าอุปโภค

บริโภคท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีราคายุติธรรม  
ทุกโครงการตามท่ีได้รับสัมปทาน 

(2) กิจการประปาสัมปทานทุกโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน ้า
ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบ
กิจการประปา  

(3) ลดการกระท้าความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจการประปา 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 1.0200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 1.0179 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการกิจการประปาสัมปทาน
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน ้าได้รับการตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ ตามกฎหมาย
และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน รวมทั งส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน  จ้านวน  
66 โครงการ 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

การตรวจสอบ ควบคุม ก้ากับ ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไข  
ในสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อประชาชนผู้ใช้น ้าประปาของกิจการประปาสัมปทาน 
ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน ้าอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ ให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และมีราคายุติธรรม 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
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5.2.11 โครงการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน  าฝนเพื่อเป็นแหล่งน  าดื่มสะอาด 
กรณีศึกษาพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้าเนินการโดย กองการจัดสรรน ้า 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กักเก็บน ้าฝนในพื นท่ีประสบภัยแล้งให้เป็นแหล่งน ้า

ส้ารองเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
(2) เพื่อแสดงให้เห็นถึงน ้าท่ีได้จากการกักเก็บน ้าฝนมีความสะอาด ปลอดภัย

สามารถน้าไปบริโภคได้ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการจัดซื อน ้าดื่มบรรจุขวดของประชาชน 
ในพื นท่ีประสบภัยแล้ง 

(3) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการกักเก็บและใช้น ้าฝนเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
ในพื นท่ีชนบทของประเทศไทย ส้าหรับเป็นทางเลือกของประชาชนในการปรับตัวต่อภัยแล้ง 
ท่ีไม่แน่นอนและยาวนานขึ นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน  
และอนาคต 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน ้า/ 
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องระดับภูมิภาคในพื นท่ีศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล  
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน อาสาสมัคร ประชาชนในชุมชนในพื นท่ีศึกษา 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
(1) ข้อมูลวิชาการยืนยันว่าคุณภาพน ้าฝนในพื นท่ีศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณภาพน ้าประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2553 จ้านวน 120 ตัวอย่างน ้าฝน 
(2) ประชาชนมีการจัดเตรียมภาชนะท่ีใช้ เก็บกักน ้าฝนเพื่อการบริโภค 

ให้ถูกสุขลักษณะมากขึ น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าบริโภค ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน จ้านวน 120 ครัวเรือน 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
ได้ให้ความรู้พื นฐานท่ีประชาชนควรทราบเพื่อสามารถใช้น ้าฝนได้อย่างปลอดภัย และแนวทาง
ปฏิบัติในการเก็บกักน ้าฝนให้สะอาดปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในพื นท่ีชนบทมีการกักเก็บน ้าฝน
ไว้ใช้ในครัวเรือน มีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความสามารถของชุมชน 
ครัวเรือน โดยเฉพาะในชนบทท่ีระบบการจ่ายน ้าประปาไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ท้าให้ชุมชน
ครัวเรือนในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองในยามวิกฤติ 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 1.3180 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 1.2987 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 
0.9850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.85 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 ตุลาคม 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 
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(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการให้ประชาชน 
ในพื นท่ีศึกษา จ้านวน 120 ครัวเรือน มีความรู้ในการจัดเตรียมภาชนะท่ีใช้กักเก็บน ้าฝน  
เพื่อการบริโภคให้ถูกสุขลักษณะมากขึ น และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าบริโภค 
ในครัวเรือน 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ผลการประเมิน

คุณภาพน ้าฝนในพื นท่ีศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาดื่มได้ ตามประกาศ 
กรมอนามัย พ.ศ. 2553 จ้านวน 120 ตัวอย่าง ในพื นท่ีศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดขอนแก่น โดยประชาชนในพื นท่ีศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดเตรียมภาชนะ 
ท่ีใช้เก็บกักน ้าฝนอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อใช้ในการบริโภค และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื อน ้าบริโภคในครัวเรือน 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ : เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื นท่ี

ชนบทหันกลับมาเก็บกักน ้าฝน เพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ
น ้าฝน หากมีการกักเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถน้ามาใช้บริโภคในครัวเรือนได้ อีกทั งยังเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าบริโภค  

5.2.12 โครงการส ารวจข้อมูลและประเมินราคารื อถอน ระบบประปาหมู่บ้าน 
ที่ช ารุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื อถอน/จ าหน่าย ด้าเนินการโดย กองการจัดสรรน ้า 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อส้ารวจ และจัดเก็บข้อมูลประปาหมู่บ้าน ส้าหรับประกอบการรื อถอน 

ตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์ 
(2) เพื่อประมาณการงบประมาณในการรื อถอน ส้าหรับประกอบการจัดสรร

งบประมาณท่ีใช้ด้าเนินการรื อถอน/จ้าหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนในพื นท่ี 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
สถานภาพท่ีเป็นปัจจุบันของระบบประปา ข้อมูลท่ีจ้าเป็นส้าหรับประกอบการ 

ขึ นทะเบียนและรื อถอน และประมาณการค่ารื อถอน จ้านวน 278 แห่ง 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  

ระบบประปาพร้อมจ้าหน่าย/รื อถอน 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 1.3594 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 1.3523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.48  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 
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(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการส้ารวจ  
เพื่อด้าเนินการรื อถอน/จ้าหน่ายระบบประปาหมู่บ้านท่ีช้ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ใช้งาน 
จ้านวน 277 แห่ง และอีก 1 แห่ง ไม่ได้ด้าเนินการส้ารวจ เพื่อด้าเนินการรื อถอน/จ้าหน่ายระบบ
ประปาหมู่บ้าน เนื่องจากได้ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ระบบประปา

หมู่บ้านท่ีช้ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้รับการรื อถอนและจ้าหน่ายฯ 
(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  ไม่มี 

5.2.13 โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience 
for Extreme Water Events (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) ด้าเนินการโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง แนวทางในการรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั งแนวคิดท่ีอาศัย
ธรรมชาติเป็นพื นฐานในการจัดการกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงด้านน ้า 

(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
เพ่ือรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง สามารถน้าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน ้า 
และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ รายงาน
ผลการฝึกอบรมและการส้ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงแนวทางในการรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั งแนวคิดท่ีอาศัย
ธรรมชาติเป็นพื นฐานในการจัดการกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงด้านน ้า 

(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมการมีภูมิคุ้มกัน
เพ่ือรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง สามารถน้าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 0.2493 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.1723 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 13 มกราคม 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 

ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
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(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการจัดฝึกอบรม 
Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events เมื่อวัน ท่ี   
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จ้านวน 69 ราย จากเป้าหมาย 60 ราย 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ ท่ีได้ รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

การฝึกอบรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศไทย
และประเทศเนเธอร์แลนด์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การรับมือกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง  
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง การใช้แนวคิดท่ีอาศัยธรรมชาติเป็นพื นฐาน  
และภูมิคุ้มกันต่อเหตุการณ์รุนแรงด้านน ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถน้าความรู้ท่ีได้รับ  
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป รวมทั งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกรมทรัพยากรน ้า และประเทศเนเธอร์แลนด์ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 

5.2.14 โครงการด าเนินงานวันพื นที่ชุ่มน  าโลก ประจ าปี พ.ศ. 2566 (ได้รับงบประมาณ
เหลือจ่าย) ด้าเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง 

การฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า 
(2) เพ่ือสร้างความตระหนักเร่ืองการฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า 
(3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้าให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  
(1) กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 200 คน ประกอบด้วย ประชาชนและเครือข่าย 

ในพื นท่ี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และนักเรียน เยาวชน 
(2) พื นท่ีเป้าหมาย ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ต้าบลบางปะกง อ้าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
(1) การจัดกิจกรรมวันส้าคัญด้ านทรัพยากรน ้ า “วันพื นท่ีชุ่ มน ้ าโลก”  

(วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)  
(2) การสร้างความตระหนักเรื่องการฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า รวมถึงกิจกรรม 

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้าให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
หน่วยงานราชการ เครือข่ายประชาชนในพื นท่ี เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า 
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สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 0.4100 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.3772 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 13 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566 

ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการดังนี   

1) คณะท้างานลงพื นท่ีหารือกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อวางแผนการด้าเนินงานวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลกร่วมกัน 
และมีการลงส้ารวจพื นท่ีจ้านวน 2 ครั ง ก่อนการจัดงาน พร้อมทั งมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ความส้าคัญของการจัดงานวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลกผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์กรมทรัพยากรน ้า  
และเพจเฟสบุ๊คกรมทรัพยากรน ้า 2) จัดงานเนื่องในวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลก ประจ้าปี พ.ศ. 2566  
ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ต้าบลบางปะกง อ้าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการสร้าง
ความตระหนักเรื่องการฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้าโลก อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การปล่อยปลา ปล่อยปู 
การสร้างบ้านปลา การเก็บขยะ การปลูกป่าชายเลน และจัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผ่าน YouTube กรมทรัพยากรน ้า 3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลกฯ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมงานท่ีตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และระดับมากรวมกันคือ ร้อยละ 87.90 (ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 48.30 และระดับมาก ร้อยละ 39.60)  
และ 4) คณะท้างานได้จัดท้าสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมน้าเรียนผู้บริหาร นอกจากนี มีการเสนอ
ให้จัดส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : 

หน่วยงานราชการ เครือข่ายประชาชนในพื นท่ี เยาวชน และประชาชนท่ัวไป เกิดความตระหนัก
และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ : การจัดท้าสื่อส้าหรับรณรงค์ร่วมกิจกรรมการฟื้นฟู

พื นท่ีชุ่มน ้า เพื่อเผยแพร่ลงสื่อโซเซียลมีเดียเนื่องในวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลก โดยมีการจัดกิจกรรม
หลากหลายท้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างท่ัวถึง โดยมีกิจกรรม ดังนี  

 (7.1) เจ้าหน้าท่ีกองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าประชุมหารือร่วมกัน และระดม 
ความคิดเห็นในการพัฒนาและท้ากิจกรรม เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการรณรงค์การฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า 

 (7.2) มีการเชิญชวนเจ้าหน้าท่ีกองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าร่วมกันท้ากิจกรรม 
การฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า โดยการเก็บขยะบริเวณริมสระน ้าข้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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 (7.3) จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนให้บุคคลท่ัวไปมาร่วม
กิจกรรมการฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า โดยมีการก้าหนดกติกาเพื่อรับของรางวัล 

(7.4) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คกรมทรัพยากรน ้ า   
และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊คมูลนิธิพื นท่ีชุ่มน ้าไทย และรายการวิทยุน ้าคือชีวิต 

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การจัดกิจกรรมในลักษณะของการรณรงค์
แบบต่อเนื่อง เพื่อให้คนท่ัวไปรู้จักกรมทรัพยากรน ้ามากขึ น รวมถึงรู้จักและเข้าใจความส้าคัญ 
ของพื นที่ชุ่มน ้าท่ีถือเป็นภารกิจใหม่ของกรมทรัพยากรน ้ามากย่ิงขึ น 

 
  

ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า อยู่ภายใต้แผนงาน
พื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  
ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี วัด และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

วัตถุประสงค์  
(1) เพื่อบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน ้า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น     
(2) เพื่อส้ารวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้า และระบบ

กระจายน ้า เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงาน 
การก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อก้าหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้า ปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย จ้านวนแหล่งน ้าท่ีได้รับการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน ้า 38 แห่ง และจ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ปรับปรุง และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 37,170 ครัวเรือน 

ผลการด าเนินงาน  กรมทรัพยากรน ้ าได้ด้ าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน ้าให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอน
ให้ท้องถิ่นและส้ารวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้า และระบบ
กระจายน ้า เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างท่ีเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงาน 
การก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อก้าหนด และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ  
โดยผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส้าเร็จของโครงการ รวมจ้านวน 38 แห่ง  
และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ จ้านวนครัวเรือน 

5.3 ผลผลิตการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษาแหล่งน  า 
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ได้รับประโยชน์ รวม 37,170 ครัวเรือน โดยมีหน่วยด้าเนินการ ได้แก่ ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 กองพัฒนาแหล่งน ้า 1 และกองพัฒนาแหล่งน ้า 2 สรุปการด้าเนินงาน ดังนี   

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)  
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 

18.9700 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานท้าเอง จ้านวน 17.3968 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 
17.3608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของงบประมาณตามสัญญา/งานท้าเอง  

(2) ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา/ตามแผน 
(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 ด้าเนินการแล้วเสร็จทั งหมด จ้านวน 

38 แห่ง โดยตัวอย่างท่ีได้ด้าเนินการ เช่น งานถากถาง งานหินคลุกบดอัด งานหินคลุกปรับเกลี่ย 
งานดิน (ดูดดินตะกอน) งานหินทิ ง งานป้องกันการกัดเซาะ งานซ่อมอาคารประกอบ  
งานซ่อมประตูเหล็ก งานซ่อมบ้ารุงจุดจ่ายน ้า งานซ่อมบ้ารุงผิวจราจรลูกรัง งานซ่อมท่อ  
งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ 
งานก้าจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน ้า งานบ้ารุงรักษาถนนโครงการ  งานขุดลอกวัชพืช  
งานหินเรียงยาแนว งานซ่อมแซมส่วนประกอบประตูน ้า งานหลักบอกแนว งานบ้ารุงรักษาบริเวณ
หัวงาน งานทางล้าเลียงย่อย งานก้าจัดวัชพืชด้วยแรงคน โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียด 
ดังตารางท่ี 4 ดังนี  

ตารางที่  4 สรุปผลการด้าเนินงานรายหน่วยงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ  
  และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ 
ตามแผน (แห่ง) 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ (แห่ง) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ (แห่ง) 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1 7 7 7 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 2 1 1 1 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 3 3 3 3 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 4 2 2 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 5 2 2 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 6 1 1 1 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 7 2 2 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 9 4 4 4 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 11 1 1 1 
กองพัฒนาแหล่งน ้า 1 10 10 10 
กองพัฒนาแหล่งน ้า 2 5 5 5 
รวม 38 38 38 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผลการด้าเนินงาน และระยะเวลา  ตามเอกสารภาคผนวก ก 
หน้า 94 - 97 



31 
 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการ
ด้าเนินโครงการท้าให้แหล่งน ้าได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและหรือบ้ารุงรักษาให้สามารถมีความพร้อม
ต่อการใช้งาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าได้ 

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  
(5.1) ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้า และเป็นแหล่งท่องเท่ียวและสันทนาการ 
(5.2) ช่วยบรรเทาอุทกภัย - ภัยแล้งส้าหรับพื นท่ีในเขตโครงการ 
(5.3) ซ่อมแซมบ้ารุงรักษาโครงการให้มีสภาพคงเดิม เพื่อให้โครงสร้างต่าง ๆ  

สามารถใช้งานได้ตามปกติ ท้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการสัญจร และความเป็นอยู่ 
ของคนในชุมชน 

(5.4) ประชาชนมีน ้าส้าหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) แนวทางการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการ :  

(7.1) จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า และถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

(7.2) ตรวจสอบ ติดตามและดูแลการใช้งานเป็นประจ้า 
(7.3) ติดตามและประเมินผลโครงการหลังด้าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือส้ารวจ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมในการดูแล
บ้ารุงรักษา 

(7.4) จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(7.5) จัดท้าคู่มือพร้อมทั งจัดอบรมการใช้งานและการบ้ารุงรักษาโครงการ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั งติดตามและประเมินผล
การใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

(7.6) กลุ่มผู้ใช้น ้าดูแลรักษาและแจ้งปัญหามายังหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
ด้าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการท่ีได้รับการบ้ารุงรักษามีประสิทธิภาพ 
การเก็บกักน ้าและการระบายน ้าได้ดียิ่งขึ น 

 

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน ้า  อยู่ภายใต้แผนงาน
พื นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  
ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี วัด และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

5.4 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน  า 
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วัตถุประสงค์  เพื่อบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน ้า ระบบเตือนภัยด้านน ้า 
เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจ้าสถานี  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบ 
เฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  จ้านวนสถานีท่ีได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน ้า จ้านวน 2,157 สถานี (สถานีท่ีได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน ้า จ้านวน 1,952 สถานี และสถานีท่ีติดตั งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ้านวน 205 สถานี) และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น ้าท่วม  
น ้าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด้าเนิน
โครงการลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูล  
เพื่อการเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ จ้านวน 8 เรื่อง โดยด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 6 เรื่อง  
อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 2 เร่ือง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี  

5.4.1 โครงการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน  าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 
ด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

วัตถุประสงค์  
(1) เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือของสถานีเตือนภัย 

น ้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) จ้านวน 75 สถาน ี
(2) เพื่อด้าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาระบบ SCADA จ้านวน  

1 ระบบ 
(3) เพื่อด้าเนินการปรับปรุงและบ้ารุงรักษาระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า (Early Warning) จ้านวน 1 ระบบ 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า จ้านวน  

75 สถานี พร้อมใช้งานและระบบเตือนภัยล่วงหน้าท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
(1) ซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื นท่ีราบเชิงเขา จ้านวนสถานีเตือนภัย 

ล่วงหน้า 75 สถานี 
(2) ซ่อมแซม ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาระบบ SCADA จ้านวน 1 ระบบ 
(3) ปรับปรุงและบ้ารุงรักษาระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัยล่วงหน้า  

(Early Warning) จ้านวน 1 ระบบ 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  

การเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชน
ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์ 
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สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 26.8000 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 26.7540 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 26.7500 ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 21.0656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 - 24 พฤศจิกายน 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 87.00 โดยด้าเนินการซ่อมแซมระบบ 
Early Warning ในพื นท่ีราบเชิงเขาให้สามารถใช้งานได้ จ้านวน 50 สถานี คงเหลือ 25 สถานี 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ซ่อมแซม

ระบบ Early Warning ในพื นท่ีราบเชิงเขา ท่ีด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้านวน  
75 สถานี ให้พร้อมใช้งาน สามารถเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม เป็นไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการซ่อมแซมสถานีเตือนภัย 

ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ให้เพียงพอ เนื่องจากมีสถานีเตือนภัยของระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ท่ีมีอายุเกิน 8 ปี จ้านวน 
1,546 สถานี ท้าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการช้ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ท้าให้ 
ความพร้อมใช้งานของสถานีในการตรวจวัดข้อมูล และประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยลดน้อยลง 
ท้างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

5.4.2 โครงการบ ารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน  าเก็บกักในแหล่งน  าขนาดเล็ก 
ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า  

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนพนักงานเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา 

และอุตุนิยมวิทยา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสิ นเปลือง ค่าวัสดุส้าหรับสถานี ค่าซ่อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม
พาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและค่าจ้างเหมา 

(2) เพ่ือบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
(3) เพื่อประเมินปริมาณน ้าใช้การได้ในแหล่งน ้า/ปริมาณน ้าไหลลงแหล่งน ้า/

ปริมาณน ้าระบายลงสู่พื นท่ีท้ายน ้า การวิเคราะห์สมดุลน ้า การจัดสรรน ้า และการก้าหนดแผน
จัดการน ้าท่ีกักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน ้าแล้ง/ภาวะน ้าท่วม 

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกัก 
ในแหล่งน ้าขนาดเล็ก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง 
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กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนในพื นท่ีนอกเขต
ชลประทานท่ีเสี่ยงภัยต่อภาวะวิกฤติน ้า เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน ้า และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
การบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีได้ติดตั ง

แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จ้านวน 282 จุด   
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ   
(1) ประชาชนในพื นท่ีได้ข้อมูลสถานการณ์น ้าในแหล่งน ้า เพื่อการปรับแผน 

การใช้น ้า การจัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า และช่วยลดความสูญเสียของชีวิต 
และทรัพย์สิน 

(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม
สถานการณ์น ้า การเฝ้าระวังเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 3.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 3.7965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษา
ระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีได้ติดตั งแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 
ให้ใช้งานได้ตามปกติ 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) ประชาชนในพื นท่ีได้ข้อมูลสถานการณ์น ้าในแหล่งน ้า เพื่อการปรับแผน 
การใช้น ้าการจัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า และช่วยลดความสูญเสียของชีวิต  
และทรัพย์สิน 

(5.2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ 
ในการติดตามสถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 

5.4.3 โครงการบ ารุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา 
ด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส้ารวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาของส่วนอุทกวิทยา 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี  ค่าตอบแทนพนักงานเก็บข้อมูล 
ด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา การตรวจสอบ 
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สถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา การจัดท้ารูปตัดขวางล้าน ้า (Cross Section) การปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
และเสาระดับ และค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาสถานี การจัดหาอุปกรณ์/อะไหล่ส้ารอง เครื่องมือ  
วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ นเปลือง หรือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา 

(2) เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาท่ีเป็นตัวชี วัดแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ของการเกิดและการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรน ้าในอดีตของทุกลุ่มน ้าท่ีถูกต้อง แม่นย้า  
และเชื่อถือได้ 

(3) เพื่อจัดหาข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาอันเป็นกลไกส้าคัญท่ีสนับสนุน 
การบริหารจัดการน ้าในสภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ และการเฝ้าระวังด้านน ้า 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ เครือข่ายสถานีส้ารวจอุทกวิทยา 
และอุตุนิยมวิทยา ในพื นท่ีรับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 จ้านวน  
436 สถานี จ้าแนกตามประเภทข้อมูลส้ารวจ ได้แก่ ข้อมูลระดับน ้า 337 สถานี ข้อมูลปริมาณน ้า  
214 สถานี ข้อมูลตะกอนแขวนลอย 214 สถานี และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 177 สถานี 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
(1) ข้อมูลระดับน ้า ปริมาณน ้า ปริมาณตะกอนแขวนลอย และรูปตัดขวาง 

ล้าน ้า มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้แก่ ข้อมูลระดับน ้า จ้านวน 337 สถานี แต่ละสถานีตรวจวัด
ระดับน ้าทุกวัน ๆ ละ 3-5 เวลา ท่ีเวลา 06.00-18.00 น. ข้อมูลปริมาณน ้า จ้านวน 214 สถานี 
และเก็บตัวอย่างตะกอน จ้านวน 214 สถานี แต่ละสถานีส้ารวจข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 ครั ง/ปี  
(ฤดูแล้งไม่น้อยกว่า 2 ครั ง/เดือน ฤดูฝนไม่น้อยกว่า 4 ครั ง/เดือน) รูปตัดขวางล้าน ้า จ้านวน 337 
สถานี ๆ ละ 1 ครั ง โดยท้าการส้ารวจในช่วงฤดูแล้ง และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จ้านวน 177 สถานี 
ส้ารวจข้อมูลท่ีเวลา 07.00 น. ตามมาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (น ้าฝน การระเหย 
ความชื นสัมพัทธ์ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน ้า ความเร็วลม และความนานแสงแดด) 

(2) สถานีส้ารวจอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือส้ารวจ 
มีความพร้อมในการใช้งาน สามารถส้ารวจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมายได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาท่ีถูกต้อง ส้าหรับ

การติดตามสถานการณ์น ้า และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
(2) ประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ 
(3) บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

และผู้สนใจ น้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน ้า และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
การติดตามสถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ี 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 7.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 7.5948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93  
ของงบประมาณตามแผนตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 
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(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการตรวจวัด  
ส้ารวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา รวบรวม จัดเก็บ ส่งข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบ 
และบ้ารุงรักษาสถานีส้ารวจ 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
 (4.1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอส้าหรับค่าใช้จ่ายในการส้ารวจ

ข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา การจัดท้ารูปตัดขวางล้าน ้า 
(Cross Section) การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีและเสาระดับ จึงต้องปรับลดค่าเป้าหมาย 
และแผนปฏิบัติการส้ารวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา 

 (4.2) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอส้าหรับค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษา
ยานพาหนะท่ีใช้ปฏิบัติงาน การจัดหาอุปกรณ์/อะไหล่ส้ารอง จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
วัสดุสิ นเปลือง หรือวัสดุส้านักงาน ส้าหรับสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา 

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  
 (5.1) ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมายได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาท่ีถูกต้อง 

ส้าหรับการติดตามสถานการณ์น ้า และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
 (5.2) ประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ 
 (5.3) บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และผู้สนใจ น้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน ้า และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
การติดตามสถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ี 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :  
 (6.1) จ้านวนสถานี ท่ีท้าการส้ารวจมีการปรับปรุงเป้าหมายและแผนการ

ด้าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 (6.2) จ้านวนครั งในการวัดน ้ามีน้อย ไม่สามารถเป็นตัวแทนท่ีดีในการวิเคราะห์ผล 

อาจท้าให้การค้านวณปริมาณน ้าคลาดเคลื่อนได้ 
 (6.3) สาเหตุที่ไม่สามารถด้าเนินการส้ารวจข้อมูลได้ตรงตามแผนปฏิบัติงาน 

ได้แก่ ส่วนอุทกวิทยา ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส้าหรับการส้ารวจ
ข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาไม่เพียงพอ สภาพล้าน ้าไม่เอื ออ้านวย น ้าแห้ง/น ้าไม่ไหล 
จึงไม่สามารถวัดน ้า และตักตะกอนได้ 

 (6.4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการส้ารวจปริมาณน ้า 
ปริมาณตะกอน การจัดท้ารูปตัดของล้าน ้า (Cross Section) และการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
และเสาระดับน ้าให้ครอบคลุมครบตามจ้านวนสถานีท่ีรับผิดชอบ 
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(7) จุดเด่นของโครงการ :  
 (7.1) เครือข่ายสถานีส้ารวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ของส่วนอุทกวิทยา 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 ได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า 
และการติดตามสถานการณ์น ้า 

 (7.2) การบริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และผู้สนใจ น้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน ้า และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
การติดตามสถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ี 

 (7.3) การบริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาในระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา 
(http://ishydro.dwr.go.th) ของกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เริ่มให้บริการตั งแต่ ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 
มีผู้มาขอรับบริการข้อมูล 1,078 ราย  

(8) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
 (8.1) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส้าหรับการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การส้ารวจของเครือข่ายสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อสามารถด้าเนินการส้ารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาได้ตามเป้าหมาย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์  
อีกทั ง เพ่ือให้การบ้ารุงรักษาสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 (8.2) เสนอพิจารณาทบทวนรายชื่อสถานีส้ารวจข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา
ท่ีมีความจ้าเป็น ข้อมูลส้าคัญ เพื่อใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในแต่ละล้าน ้าหรือลุ่มน ้า และพิจารณา
ความเหมาะสมของจุดส้ารวจ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

5.4.4 โครงการตรวจวัดปริมาณน  า การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน  า 
แม่น  าโขงร่วมไทย-ลาว ด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นค่าด้าเนินการตรวจวัดปริมาณน ้า ตรวจวัดปริมาณตะกอน  

และตะกอนท้องน ้าแม่น ้าโขงร่วมไทย-ลาว  
(2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง ค่าซ่อมบ้ารุงสถานี  

ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณน ้า เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน ้า 
บนแม่น ้าโขง และอุปกรณ์ และยานพาหนะเพ่ือการส้ารวจ 

(3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการวัดปริมาณน ้าและเก็บตัวอย่างตะกอน 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนท่ีอาศัยในพื นท่ี 

แม่น ้าโขงและสาขา ตั งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าท่ี  
กรมทรัพยากรน ้า และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
(1) ข้อมูลปริมาณน ้า ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน ้า

และข้อมูลรูปตัดขวางล้าน ้า มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ  
(2) สถานีอุทกวิทยาและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถส้ารวจข้อมูล 

อุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน ้ามีความรู้ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน ้า 

การส้ารวจข้อมูลตะกอนแขวนลอย และตะกอนท้องน ้าแม่น ้าโขงร่วมไทย-ลาว  
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาท่ีถูกต้อง ส้าหรับการติดตาม

สถานการณ์น ้าและการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม

สถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ี 
(3) ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัด สามารถน้ามาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตาม

ผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าในลุ่มแม่น ้าโขง และการบริหารจัดการน ้า  
เพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ี 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 1.2000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 1.1939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.49  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการตรวจวัดข้อมูล
ปริมาณน ้า ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน ้า รูปตัดขวางล้าน ้า และข้อมูลระดับน ้า 
ของสถานี จ้านวน 6 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ เนื่องจาก
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ท้าให้ไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในการตรวจวัดปริมาณน ้าและตะกอนแม่น ้าโขง และไม่สามารถจัดซื อวัสดุ
สิ นเปลืองส้าหรับการด้าเนินการ 

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ข้อมูล
ปริมาณน ้า ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน ้า รูปตัดขวางล้าน ้า และข้อมูลระดับน ้า 
จ้านวน 6 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เมษายน 2566 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ : ข้อมูลอุทกวิทยาท่ีเป็นประโยชน์ในการเตือนภัย

ภาวะน ้าท่วมและน ้าแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
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5.4.5 โครงการบ ารุงรักษาระบบเตือนภัยน  าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 
ด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา

บริการ และค่าสาธารณูปโภค ของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเสี่ยง
อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื นที่ลาดชันและท่ีราบเชิงเขา 

(2) เพ่ือบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเสี่ยง
อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื นที่ลาดชันและท่ีราบเชิงเขา 

(3) เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์น ้าของระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่าย

การเฝ้าระวัง  
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ  สถานีเตือนภัยล่วงหน้า 

ของโครงการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส้าหรับพื นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม 
ในพื นท่ีลาดชันและที่ราบเชิงเขา จ้านวนสถานี 1,952 สถาน ี

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีสนามเข้าสู่สถานีหลักท่ีกรมทรัพยากรน ้า เพื่อประมวลผล  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ้านวนสถานี 1,952 สถาน ี  

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสีย

ของชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม

สถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 18.5520 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 18.1480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.82 
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการซ่อมบ้ารุงรักษา
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ด้านน ้า จ้านวน 1,952 สถานี ให้มีความพร้อม 
ในการใช้งาน 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : ระบบเตือนภัย

ล่วงหน้าได้รับการดูแลบ้ารุงรักษา โดยการตรวจสอบระบบการท้างาน การซ่อมบ้ารุง การเช่า
ระบบสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดมายังสถานีหลัก การจัดหาอุปกรณ์ส้ารองการเฝ้าระวัง
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สถานการณ์น ้า รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่าย
การเฝ้าระวัง ทั งนี เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
ในแต่ละปีไม่เพียงพอ เนื่องจากจ้านวนสถานีท่ีเพิ่มขึ น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าเดิม 
หรือลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่าย Fixed Costs ในรายการ 
ค่าตอบแทนผูรู้้ ค่าเช่าบริการระบบส่ือสาร และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในการติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์น ้า ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ในการออก
ตรวจสอบความพร้อมของสถานีในพื นท่ีและค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทดแทนในการซ่อมบ้ารุงรักษา
สถานี จึงมีความจ้าเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจ้านวนสถานีท่ีเพิ่มขึ น  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดท่ีตั งไว้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีสนามเข้าสู่สถานีหลัก
ท่ีกรมทรัพยากรน ้า เพ่ือประมวลผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตัวชี วัด โดยมแีนวทางแก้ไขดังนี   
1) แผนเร่งด่วน กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้ด้าเนินการของบเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายบ้ารุงรักษา
สถานีฯ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning จากงบเหลือจ่ายของกรมฯ ทุกปี ตามจ้านวน
สถานีท่ีเพิ่มขึ น 2) แผนประจ้าปี กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ท้าการรวบรวมจ้านวนสถานี
เตือนภัยท่ีเสื่อมสภาพเพื่อบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมสถานีท่ีช้ารุดเสื่อมสภาพ จากส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 สถานีท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี จ้านวน 1,546 สถานี ได้รับงบประมาณ
ซ่อมแซมแล้ว จ้านวน 400 สถานี ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม จ้านวน 1,145 สถานี  
ซึ่ งจะท้าให้ประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยน้อยลง ท้าให้ตัวชี วัดด้านการแจ้งเตือนภัย  
ของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั งไว้ และกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้จัดท้าแผน 
ค้าของบประมาณประจ้าปีทุกปี  

(7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการดูแลบ้ารุงรักษา 
ให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาระบบเตือนภัยน ้าท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ให้เพียงพอต่อจ้านวนสถานี
ท่ีเพ่ิมขึ น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวชี วัดของหน่วยงานตามท่ีตั งไว้ 

5.4.6 โครงการบ ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น  าโขง (Mekong - HYCOS) 
ด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา   

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ของโครงการบ้ารุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง (Mekong - HYCOS) 
(2) เพื่อดูแลบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ -อุทกวิทยา

แม่น ้าโขง จ้านวน 15 สถานี 
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(3) เพื่อด้าเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น ้าของเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
แม่น ้าโขง (Mekong - HYCOS) 

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานี
อุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนท่ีอาศัยในพื นท่ีแม่น ้าโขง
และสาขา ตั งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน ้า 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
(1) การรายงานข้อมูลระดับน ้ารายวันและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน ๆ ละ 2 เวลา 

(07.00 น. และ 19.00 น.) ให้กับ MRC เพื่อใช้ในการปรับเทียบแบบจ้าลอง เพื่อการพยากรณ์เตือนภัย
สถานการณ์น ้า 

(2) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง (Mekong HYCOS) จ้านวน 15 สถานี 
ได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน ้ามีความรู้ในการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสถานี
เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาท่ีถูกต้อง ส้าหรับการติดตาม

สถานการณ์น ้า และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 
(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม

สถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ี 
(3) ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัด สามารถน้ามาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตาม

ผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน ้าในลุ่มแม่น ้าโขง และการบริหารจัดการน ้า  เพื่อลด 
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นท่ี 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 0.3000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.2972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการบ้ารุงรักษา
เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง (Mekong HYCOS) จ้านวน 15 สถานี ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานสามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลได้ร้อยละ 100 และข้อมูลอุตุ -อุทกวิทยาแม่น ้าโขง  
แบบธรรมดา จ้านวน 15 สถานี จ้านวนทั งสิ น 10,950 ข้อมูล 
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(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ เนื่องจาก
งบประมาณปี 2566 ท่ีได้รับจัดสรรลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จึงไม่สามารถจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา
แม่น ้าโขง และไม่สามารถจัดซื อวัสดุส้ารองบางรายการส้าหรับการบ้ารุงรักษาสถานี 

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  
 (5.1) เครือข่ายสถานีอุตุ -อุทกวิทยาแม่น ้าโขง (Mekong HYCOS) จ้านวน  

15 สถานี ได้รับการบ้ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลได้ร้อยละ 100 
 (5.2) ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาแม่น ้าโขง แบบธรรมดา จ้านวน 15 สถานี 

จ้านวนทั งสิ น 10,950 ข้อมูล 
(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 
(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื นท่ีลุ่มน ้าโขงของประเทศไทยได้รับข้อมูล

อุทกวิทยาท่ีถูกต้อง ส้าหรับการติดตามสถานการณ์น ้า แบบใกล้เคียงเวลาจริง และข้อมูล  
ท่ีตรวจวัดเป็นประโยชน์ในการเตือนภัยภาวะน ้าท่วมและน ้าแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน ้า 

5.4.7 โครงการบ ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอัตโนมัติและระบบ 
ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนผู้รู้ -ผู้ดูแลสถานี ค่าเบี ยเลี ยง ท่ีพัก 

และค่าเดินทางส้าหรับการดูแล ตรวจสอบ และค่าวัสดุสิ นเปลือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม
สถานี ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และอื่น  ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ของระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 

(2) เพื่อดูแลบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกลอัตโนมัติ และระบบ 
ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 

(3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และซ่อมแซมสถานีของระบบตรวจวัดสภาพน ้า
ทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 

(4) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น ้าของระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกล
อัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 

(5) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบ้ารุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน ้าทางไกล
อัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัย 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน ้า รวมทั งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
มีการตรวจสอบพื นท่ีเป้าหมาย จ้านวน 301 สถานี เพื่อจัดท้าแผนการซ่อมบ้ารุงสถานี  
และท้าการซ่อม/บ้ารุงรักษาสถานีได้ครบตามจ้านวนสถานีท่ีอยู่ในแผน 
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น ้าท่ีทันต่อเหตุการณ์ 
(2) ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 

ท่ีถูกต้อง ส้าหรับการติดตามสถานการณ์น ้า ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม 

เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น ้า และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 3.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 3.4527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.91  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการตรวจสอบ 
และซ่อมบ้ารุงระบบโทรมาตร และ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น ้าท่ีทัน 
ต่อเหตุการณ ์

 (5.2) ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 
ท่ีถูกต้อง ส้าหรับการติดตามสถานการณ์น ้า ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 (5.3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการ
ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น ้า และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาซ่อม
ระบบอินเตอร์เน็ตของเจ้าหน้าท่ีบริษัทผู้ให้บริการระบบสื่อสาร ท่ีต้องรอตามล้าดับการแจ้งซ่อม 

5.4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจ าสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early warning) ส าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื นที่ลาดชัน และพื นที่ราบเชิง
เขาด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

วัตถุประสงค์ 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า

น ้าหลาก-ดินถล่ม 
(2) พัฒนา เสริมความรู้ และทักษะท่ีจ้าเป็นของผู้รู้ประจ้าสถานีเตือนภัยล่วงหน้า

และผู้น้าหมู่บ้านเสี่ยงภัย 
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(3) ประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ 
จากระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ   ผู้รู้ประจ้าสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า และเครือข่ายผู้รู้ ผู้น้าและประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยน ้าหลาก -ดินถล่มในพื นท่ี 
ราบเชิงเขา และหน่วยงานในพื นท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
ผู้รู้ประจ้าสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ผู้น้าหมู่บ้านในพื นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื นท่ีลาดชันและพื นท่ี
ราบเชิงเขา และเครือข่ายผู้รู้ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย จ้านวน 400 คน 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน ้าหลาก-ดินถล่ม

สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
(2) ลด บรรเทา ความเสียหาย/สูญเสียจากพิบัติภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 1.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.9789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.89  
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน  

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการจัดฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจ้าสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) 
ส้าหรับพื นท่ีเส่ียงอุทกภัย-ดินถล่มในพื นท่ีลาดชัน และพื นท่ีราบเชิงเขา จ้านวน 6 ครั ง มีผู้เข้าร่วม 
จ้านวน 404 คน จากเป้าหมาย 400 คน 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) เครือข่ายผู้รู้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
 (5.2) ลด บรรเทา ความเสียหาย/สูญเสียจากพิบัติภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้า   
อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี วัด  และผลการ
ด้าเนินงาน ดังนี  

5.5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน  า 
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วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง  
โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื นท่ี  
ท่ีประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  พื นท่ีชุ่มน ้า ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน  กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการ

ทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 
85.70 โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี  

5.5.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน  าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน  า 
ด้าเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน ้า 2 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา

และบริหารจัดการรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียม
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื นท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแล้ง 
และการบริหารจัดการน ้าในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ กรมทรัพยากรน ้า พร้อมทั ง
จัดหาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน ้า ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ส้านักงานทรัพยากรน ้า 
ท่ี 1-11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะ รวมถึงการใช้
พัฒนา บริหารจัดการ บ้ารุงรักษา พื นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน ้าเพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชน

ในพื นท่ีนอกเขตชลประทาน  
(2) เพ่ิมการจ้างแรงงานและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพื นท่ีรอบ ๆ โครงการ

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน ้าสาธารณะ 
(3) แรงงานท้องถิ่นและประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน ้าสาธารณะในการน้าน ้าไปใช้อุปโภค-บริโภค รวมทั งมีจิตส้านึก 
ในการร่วมอนุรักษ์หวงแหนแหล่งน ้าให้มีไว้ใช้ไว้กินและประกอบอาชีพได้อย่างย่ังยืน 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการน ้า เพื่อสนับสนุน

การเกษตรของประชาชนในพื นท่ีนอกเขตชลประทาน มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า 
และอุปกรณ์ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค สามารถด้าเนินการงานจัดท้าเอง รวมจ้านวนไม่น้อยกว่า  
20 โครงการ  
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(2) มีการจ้างแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื นท่ีรอบ ๆ โครงการ 
ในงานก่อสร้างลักษณะงานด้าเนินการเอง 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 353.5850 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 352.8690 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 352.8690  
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 206.6440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของงบประมาณ
ตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา :  
 (2.1) รายการสายยางสูบส่งน ้าขนาด 26 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จ้านวน 

22 ชุด เริ่มสัญญา วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
2 พฤษภาคม 2566  

(2.2) รายการสายยางสูบส่งน ้าขนาด 42 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จ้านวน  
11 ชุด เริ่มสัญญา วันท่ี 20 มกราคม 2566 - วันท่ี 19 เมษายน 2566 ด้าเนินการแล้วเสร็จ  
18 เมษายน 2566  

(2.3) รายการเครื่องสูบน ้าแบบเคลื่อนท่ีระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ ว  
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร จ้านวน 22 เครื่อง เริ่มสัญญา วันท่ี  
10 มกราคม 2566 - วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2566 ด้าเนินการแล้วเสร็จ 15 มีนาคม 2566  

(2.4) รายการเครื่องสูบน ้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ ว จ้านวน  
5 เครื่อง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 95.00 โดยด้าเนินการจัดหาสายยาง 
สูบส่งน ้าขนาด 26 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จ้านวน 22 ชุด สายยางสูบส่งน ้าขนาด 42 นิ ว  
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จ้านวน 11 ชุด เครื่องสูบน ้าแบบเคลื่อนท่ีระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ ว 
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร จ้านวน 22 เครื่อง และเครื่องสูบน ้า 
ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ ว จ้านวน 5 เครื่อง 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

(5.1) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการน ้า เพื่อสนับสนุน
การเกษตรของประชาชนในพื นท่ีนอกเขตชลประทาน มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องสูบน ้า  
และอุปกรณ์ให้ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 สามารถด้าเนินโครงการในลักษณะงานด้าเนินการเอง 
รวมจ้านวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ 

(5.2) มีการจ้างแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื นท่ีรอบ ๆ โครงการ
ในงานก่อสร้างลักษณะงานด้าเนินการเอง 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี
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5.5.2 โครงการศึกษา ส ารวจทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของพื นที่ชุ่มน  าเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน  าสาธารณะในพื นที่แม่น  าสงคราม
ตอนล่าง จังหวัดนครพนม ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง  

จังหวัดนครพนม โดยรวบรวมจากผลการศึกษาท่ีผ่านมา และส้ารวจสถานภาพพื นท่ีชุ่มน ้า  
ทางด้านทรัพยากรน ้า ทรัพยากรทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การให้บริการทางระบบนิเวศ 
และการใช้ประโยชน์จากพื นท่ีชุ่มน ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื นฐานในการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า  
จัดท้ารายงานสถานภาพของพื นท่ีชุ่มน ้าและ Ramsar Information Sheet 

(2) เพื่อจัดท้าแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ี 
ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง โดยบูรณาการแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม และแผนของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(3) เพื่อจัดท้ารายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้ าสงครามตอนล่างให้มีความสมดุลและยั่งยืน  
จ้านวน 1 โครงการ 

(4) เพื่อส้ารวจและออกแบบโครงการท่ีได้รับการคัดเลือกในขั นตอนการจัดท้า
รายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงคราม
ตอนล่าง จ้านวน 1 โครงการ พร้อมการจัดท้าเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง เอกสารประกอบ 
การของบประมาณ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  ประชาชนและชุมชนในพื นท่ี 
ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
รายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงคราม
ตอนล่าง 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  พื นท่ี 
ชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและเป็นท่ียอมรับของชุมชน  
และประชาชนในพื นท่ี 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 20.0000 ล้านบาท 

งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 19.9876 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 19.9876 ล้านบาท ผลการ
เบิกจ่าย จ้านวน 10.6434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.25 ของงบประมาณตามสัญญา 
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(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ ์2567 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 85.70 โดยด้าเนินการดังนี  1) ทบทวน
ศึกษายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องในพื นท่ี ผลการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการด้าเนินการ  (เอกสาร Ramsar Information Sheet โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 
ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงคราม
ตอนล่างแบบบูรณาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) การรับรองเมืองแห่งพื นท่ีชุ่มน ้าภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้ า ) 2) การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง  
3) การทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (โครงการศึกษาความเหมาะสม 
การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน ้าสงคราม จังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาแหล่งน ้า 
ในปัจจุบันในลุ่มน ้าสงครามตอนล่าง) 4) การทบทวนมาตรการอนุรักษ์พื นท่ีชุ่มน ้าตามมติ
คณะรัฐมนตรี 5) รวบรวมกรรมสิทธิ์แปลงท่ีดินจากฐานข้อมูลต่าง  ๆ และจัดท้ารายการ 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 6) การส้ารวจทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีชุ่มน ้า 
เพื่อจัดท้ารายงานสถานภาพของพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง  (การส้ารวจคุณภาพน ้า  
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น ้า และทรัพยากรปลา ในพื นท่ีชุ่มน ้า   
การส้ารวจทรัพยากรป่าไม้ การส้ารวจทรัพยากรสัตว์ป่า การส้ารวจและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคม 
และการใช้ประโยชน์จากพื นท่ีชุ่มน ้า) 7) การจัดท้าแผนหลักเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้า
สาธารณะในพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท้าแผน 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน ้าฝน น ้าท่า น ้านองสูงสุด  
การตกตะกอนและการกัดเซาะ ความต้องการใช้น ้า คุณภาพน ้า ทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า  
ระบบนิเวศวิทยาทางน ้า ทรัพยากรปลา การประมง การเกษตร การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมของพื นท่ีศึกษา ส้ารวจ ตรวจสอบ ประเมิน ปริมาณและทิศทางการไหล  
พร้อมระบุพิกัดขอบเขตพื นท่ีน ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าเสีย การก้าหนดขอบเขตพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงคราม
ตอนล่างเพื่อบริหารจัดการ (Wetland Zoning) โดยด้าเนินตามแนวคิดการแบ่งเขตสงวน 
ชีวมณฑล (Biosphere Reserve Zonation Concept) การจัดท้าแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ีชุ่มน ้า 8) งานรวบรวมข้อมูลส้ารวจภูมิประเทศ (ส้ารวจและจัดท้า
แผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ และจัดท้าแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน งานส้ารวจและจัดท้าข้อมูล
รูปตัดล้าน ้า ความลาดชัน ของแหล่งน ้าในพื นท่ีชุ่มน ้า 9) งานพัฒนาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
โดยการรวบรวมและเตรียมข้อมูลท่ีจ้าเป็นในการน้าเข้าแบบจ้าลอง ทั งแบบจ้าลอง WEAP  
และแบบจ้าลอง HEC-RAS 10) งานจัดท้ากรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) การอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง 11) งานจัดท้ารายงาน
การศึกษาความเหมาะสม (คัดเลือกโครงการน้าร่อง 1 โครงการ เพื่อน้ามาศึกษาความเหมาะสม 
โดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย (MCA) ในการคัดเลือก) 12) งานจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)  และ13) การจัดท้าแผนงานและการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ได้แก่ 1. ลงพื นท่ีพบปะหน่วยงานราชการและผู้น้าชุมชน (Kick off) โดยได้เข้าพบรองนายกเทศมนตรี
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ต้าบลศรีสงคราม และตัวแทนของสมาคมพิทักษ์แม่น ้าสงครามตอนล่าง (Kick Off) และลงส้ารวจ
พื นท่ีโครงการฯ ระหว่างวันท่ี 27 - 28 มีนาคม 2566 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
(ประชุมปฐมนิเทศโครงการ) 2. จัดประชุมเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอ้าเภอ 
ศรีสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 3. ประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี  
29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 รวมทั งสิ น 7 เวที เพื่อน้าเสนอร่างกรอบแนวคิด (Conceptual 
Design Plan) และร่างแผนหลัก 4. ประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2 ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2566  
เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าบ่อสงคราม อ้าเภอศรีสงคราม 
จังหวัดนครพนม เพื่อน้าเสนอแผนหลักและมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื นท่ีชุมน ้า 
แม่น ้าสงครามตอนล่าง 5. งานจัดท้าคู่มือการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า ทั งนี  หากด้าเนินการแล้ว
เสร็จจะท้าให้มีฐานข้อมูล เพื่อพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ต่อไป 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : รายงาน

สถานภาพของพื นท่ีชุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง รายงานแผนหลัก รายงานการศึกษา 
ความเหมาะสม ผลการส้ารวจและออกแบบ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี

5.5.3 โครงการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับพื นที่เสี่ยง
อุทกภัยในพื นที่ลุ่มน  าสาขา ด้าเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อจัดหา และติดตั งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จ้านวน 205 สถานี 
(2) เพื่อด้าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบแสดงผล

ข้อมูล และระบบบริการข้อมูล ให้สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) เพื่อประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจให้ประชาชนในพื นท่ีเป้าหมาย 

สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่ีได้พัฒนาจากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัยน ้าท่วม

ฉับพลัน น ้าป่าไหลหลากมีระบบเตือนภัยครอบคลุม จ้านวนไม่น้อยกว่า 205 หมู่บ้าน 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
(1) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยปริมาณน ้าฝน จ้านวนไม่น้อยกว่า 10 สถานี 
(2) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยปริมาณน ้าฝนและระดับน ้า จ้านวนไม่น้อยกว่า 

195 สถาน ี
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัย ในพื น ท่ีลุ่มน ้ าสาขา มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า ( Early Warning)  
ท่ีมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื นท่ีเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น ้า  
เพื่อลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง 
คาดการณ์และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยในอนาคต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูล
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จากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือ
ประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 177.8500 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 177.4000 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 177.4000  
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 79.3865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.75 ของงบประมาณตาม
สัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 47.75 โดยด้าเนินการศึกษา ทบทวน 
และออกแบบระบบเตือนภัยล่วงหน้าส้าหรับพื นท่ีเสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ศึกษา ทบทวนต้าแหน่ง
ท่ีตั งสถานีตรวจวัดระดับน ้าอัตโนมัติ ในพื นท่ีราบเชิงเขาในพื นท่ีเป้าหมาย จัดการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด้าเนินโครงการ ส้ารวจพื นท่ีเพื่อก้าหนดท่ีตั งสถานีตรวจวัด
ระดับน ้าอัตโนมัติ และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ส้าหรับติดตั งท่ีสถานีตรวจวัดระดับน ้าอัตโนมัติ 
และอยู่ระหว่างด้าเนินการ ได้แก่ ส้ารวจพื นท่ีเพื่อก้าหนดท่ีตั งสถานีตรวจวัดระดับน ้าอัตโนมัติ 
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ส้าหรับติดตั งท่ีสถานีตรวจวัดระดับน ้าอัตโนมัติ ติดตั งสถานีตรวจวัดระดับน ้า
อัตโนมัติ ส้ารวจจัดท้ารูปตัดล้าน ้าแนวตัดขวาง จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือส้ารองของระบบตรวจวัด
และเตือนภัย จัดท้าเอกสารโครงการส้าหรับประชาชน ติดตั งสถานีตรวจวัดระดับน ้าอัตโนมัติ 
จัดท้าคู่มือส้าหรับผู้รู้ จัดท้าสมุดเยี่ยมชมและบันทึกข้อมูลประจ้าสถานี จัด ท้าคู่มือส้าหรับ
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและส่วนอุทกวิทยา พร้อมทั งส่งมอบคู่มือ สมุดเยี่ยมชม และบันทึกข้อมูล
ประจ้าสถานี ให้กรมทรัพยากรน ้า จัดท้าการซักซ้อมความเข้าใจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
อบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน และจัดท้า/เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเฝ้าระวัง
และเตือนภัย ของห้องปฏิบัติ การเฝ้ าระวั งและเตือนภัยน ้ าหลาก -ดินถล่ม ส่วนกลาง  
และห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน ้าหลาก-ดินถล่ม ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : หมู่บ้าน

เสี่ยงอุทกภัย ในพื นท่ีลุ่มน ้าสาขา มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จ้านวน 205 สถานี  
ท่ีมีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื นท่ีเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น ้า เพื่อลดความสูญเสีย 
ท่ีอาจเกิดขึ นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูล
เพื่อการเตือนภัยในอนาคต และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้  
ในการติดตามสถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัย 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การด้าเนินงานล่าช้าจากแผน 
การด้าเนินงานโครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงวดงานล่าช้า และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงวดงาน 
ตามแผนการด้าเนินงานของโครงการ 
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(7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้า มีความพร้อมในการใช้งาน 
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

5.5.4 โครงการบริหารจัดการน  าในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน
หรือในพื นที่เกษตรน  าฝน ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค ์
จัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม และการซ้อมแผน

เผชิญเหตุเฉพาะพื นท่ี เป็นค่าน ้ามันเชื อเพลิงและอะไหล่  เพื่อใช้ส้าหรับเครื่องสูบน ้า รถบรรทุก 
ยานพาหนะอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าด้าเนินงานในการเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหาน ้าสะอาด 
ในการอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มความมั่นคงด้านน ้า 
เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี    

(1) ค่าน ้ามันเชื อเพลิง ค่าอะไหล่และค่าแรง เพื่อใช้ส้าหรับบริหารจัดการเครื่องสูบน ้า 
รถบรรทุก ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน ้า  

(2) ค่าด้าเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน ้า 

(3) ค่าด้าเนินการจัดหาน ้าสะอาดในการอุปโภค-บริโภค ท่ีใช้ในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน ้า 

(4) ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤติน ้า 
(น ้าท่วมและน ้าแล้ง) ของส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนในพื นท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง หรือเพื่อเตรียมการรองรับทั งกรณีปกติ ซึ่งสามารถ
คาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน ้าแล้งหรือภาวะน ้าท่วมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจ้า และกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีน ้ าแล้งหรือน ้าท่วมเกิดขึ นโดยฉับพลัน ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหา 
ความเดือดร้อนท่ีเกิดจากน ้าในด้านเกษตรกรรมและด้านอุปโภคและบริโภค 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
ประชาชนและพื นท่ีท่ีได้รับการช่วยเหลือ โดยการสูบน ้า/แจกน ้า เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
และภัยแล้ง 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีท่ีประสบอุทกภัยและภัยแล้งน ้าอย่างทันเหตุการณ์ 
และมีงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 30.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 29.2808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 
ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 
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(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการการสูบน ้า 
เพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ได้จ้านวน 130.72 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือประชาชน 
ในด้านการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดย ด้านภัยแล้ง จ้านวน 32 จังหวัด (11,900,329 ราย/
367,366 ครัวเรือน/162,058 ไร่) และด้านอุทกภัย จ้านวน 30 จังหวัด (372,041 ราย/ 171,469 
ครัวเรือน/112,156 ไร่) รวมทั งมีการแจกน ้าและแจกจ่ายน ้าสะอาด และด้าเนินการจัดท้า
แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน ้าแล้งน ้าท่วม ส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 จ้านวน 11 แผน 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

(5.1) มีงบประมาณท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ ทันต่อ
สถานการณ์เพื่อเป็นค่าน ้ามันเชื อเพลิงและอะไหล่เพื่อใช้ส้าหรับเครื่องสูบน ้า รถบรรทุก 
ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าด้าเนินงาน  

(5.2) พื นท่ีท่ีประสบภัยสภาวะวิกฤตน ้าได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  
ทั งด้านการเกษตร อุปโภคและบริโภค 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี

5.5.5 โครงการจัดท า Information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site ของประเทศไทย 
4 แห่ง ด้าเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อศึกษา ส้ารวจ ทบทวนสถานภาพความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ

และการใช้ประโยชน์จากพื นท่ีชุ่มน ้ า ท่ีมีความส้าคัญในระดับชาติ  ในระดับนานาชาติ   
จ้านวน 46 แห่ง จากจ้านวนทั งหมด 112 แห่ง ให้เป็นไปตามการจ้าแนก ระบุและอธิบาย 
คุณค่าจากค้าบรรยายลักษณะทางนิเวศ และ Ramsar Information Sheet เป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ รวมทั งการบริการของระบบนิเวศจากพื นท่ีแรมซาร์ไซต์  
และหลักเกณฑ์ท่ีท้าให้พื นท่ีนั น ๆ ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ ตามพันธะที่ต้องด้าเนิน
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ ท่ีต้องประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพื นท่ีในพื นท่ีชุ่มน ้าของประเทศ ซึ่งต้องจัดท้าและรายงานในทุก ๆ 3 ปี 

(2) เพื่อจัดประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องจากการรับภารกิจด้านการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า โดยกองอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าเป็นหน่วยงานด้าเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรน ้าและทรัพยากรชีวภาพ 
ในพื นท่ีชุ่มน ้า 
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(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนร่วมกันจัดท้า
แผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส้าคัญในระดับชาติ ระดับนานาชาติและพื นท่ี
ชุ่มน ้าท่ีเสนอเพิ่มเติม จ้านวน 140 แห่ง ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของกรมทรัพยากรน ้า
และแผนพัฒนาจังหวัดในระดับต่าง ๆ 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการพื นท่ีในพื นท่ีชุ่มน ้าของประเทศตามพันธะด้าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วย
พื นท่ีชุ่มน ้า (Ramsar) 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 
(1) การจัดท้าข้อมูลเพื่อตอบชุดค้าถามส้าหรับหน่วยจัดการ เครื่องมือ METT  

มีการใช้งานในหลากหลายองค์กรขึ นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศหรือภูมิภาคประกอบด้วย 
ชุดค้าถามส้าหรับหน่วยจัดการโดยไม่จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม โดยปกติแล้ว METT 
ควรตอบโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหรือผู้ท่ีให้ความสนใจในการอนุรักษ์  
และใช้ประโยชน์พื นท่ีชุ่มน ้า จ้านวน 1 ครั ง 

(2) การจัดท้าข้อมูลเพื่อตอบข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
METT ส้าหรับแรมซาร์ไซต์ หรือ R-METT ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จ้านวน 1 ครั ง ดังนี  1) Data 
Sheet 1a : ข้อมูลท่ัวไปของแรมซาร์ ไซต์ เป็นการเก็บข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับแรมซาร์ไซต์   
เช่น ชื่อ ขนาด ท่ีตั ง 2)  Data Sheet 1b : การจ้าแนกระบุและอธิบายคุณค่าจากค้าบรรยาย
ลักษณะทางนิ เวศ และ Ramsar Information Sheet เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ 
ทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ รวมทั งการบริการของระบบนิเวศจากพื นท่ีแรมซาร์ไซต์ และหลักเกณฑ์
ท่ีท้าให้พื นท่ีนั น ๆ ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ 3) Data Sheet 2 : การเสนอเป็นพื นท่ี
ส้าคัญในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเป็นพื นท่ีส้าคัญในระดับ
นานาชาติ: ได้แก่ พื นท่ีมรดกโลกของ UNESCO พื นท่ีมนุษย์และชีวมณฑล (Biosphere Reserve) 
และแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) 4) Data Sheet 3 : ภัยคุกคามต่อแรมซาร์ไซต์เป็นการระบุ 
ภัยคุกคามท่ีสามารถเกิดขึ นกับแรมซาร์ไซต์ 5) Data Sheet 4 : แบบฟอร์มการประเมิน เป็นตาราง 
การประเมินท่ีประกอบด้วยค้าถาม 33 ข้อ 6) Data Sheet 5 : แนวโน้มของลักษณะทางนิเวศ 
ของแรมซาร์ไซต์ (รวมทั งการบริการของระบบนิเวศและประโยชน์ของชุมชน) จ้านวน 4 แห่ง  
เป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของลักษณะทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา 
รวมทั งการบริการของระบบนิเวศท่ีแรมซาร์ไซต์มอบให้ และหลักเกณฑ์ท่ีท้าให้พื นท่ีนั น ๆ ได้รับ
การแต่งตั งเป็นแรมซาร์ไซต์  

(3) การจัดท้าข้อมูลเพื่อตอบ Data Sheet โดย Data Sheet 1 ถึง 4 พัฒนา 
มาจาก METT1 แต่ Data Sheet 5 พัฒนามาจากการประเมินการอนุรักษ์ของ IUCN4 ส้าหรับพื นท่ี
มรดกโลก ซึ่ง Data Sheet 1 ถึง 4 จะมุ่งเน้นท่ีบริบท (Context) การวางแผน (Planning) ข้อมูล (Data) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
Data Sheet มุ่งเน้นท่ีผลผลิต จ้านวน 1 ครั ง  
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 (4) การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ได้รับ
การเชื อเชิญให้ใช้ R-METT เพื่อท้าการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื นท่ีชุ่มน ้า  
โดยความสมัครใจ หากยังไม่ได้น้า PAME มาใช้ประเมิน โดยตัวชี วัดสามารถแบ่งออกได้จ้านวน  
5 กลุ่ม จ้านวน 1 ครั ง โดยมีรายละเอียดดังนี  กลุ่มท่ี 1 ตัวชี วัดท่ีเป็นบริบทของแรมซาร์ไซต์ 
(Context) กลุ่มท่ี 2 ตัวชี วัดด้านการวางแผน (Planning) กลุ่มท่ี 3 ตัวชี วัดด้านปัจจัยน้าเข้า
กระบวนการบริหารจัดการ (Input) กลุ่มท่ี 4 ตัวชี วัดด้านกระบวนการบริหารจัดการ (Process) 
และกลุ่มท่ี 5 ตัวชี วัดด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ พื นท่ี 
ชุ่มน ้าของประเทศได้ขึ นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ จ้านวน 4 แห่ง และตามพันธะท่ีต้องด้าเนิน  
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ ท่ีต้องประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพื นท่ีในพื นท่ีชุ่มน ้าของประเทศ ซึ่งต้องจัดท้าและรายงานในทุก ๆ 3 ปี  

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 7.6000 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 7.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 
4.1800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 พฤศจิกายน 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 90.00 โดยด้าเนินการดังนี  1) ท่ีปรึกษา 
ได้จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยมีเนื อหาการจัดท้าล้าดับ
ความส้าคัญพร้อมเสนอรายชื่อพื นชุ่มน ้า เพ่ือจัดท้า Ramsar information sheet จ้านวน 4 แห่ง 
แล้วเสร็จ 2) ท่ีปรึกษาได้จัดส่งเอกสารรายงานฉบับกลาง (Interim Report) โดยมีเนื อหาการจัดท้า 
(ร่าง) Ramsar information sheet ของพื นท่ีชุ่มน ้าแล้วเสร็จ จ้านวน 4 แห่ง  

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : พื นท่ีชุ่มน ้า

ของประเทศได้ขึ นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์  จ้านวน 4 แห่ง และตามพันธะท่ีต้องด้าเนิน 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื นท่ีชุ่มน ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร์ท่ีต้องประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการพื นท่ีในพื นท่ีชุ่มน ้าของประเทศ ซึ่งต้องจัดท้าและรายงานในทุก ๆ 3 ปี 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี
(7) จุดเด่นของโครงการ : เพื่อเป็นแนวทางในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 

ท่ีก้ากับดูแลพื นท่ีชุ่มน ้าให้สามารถฟื้นฟูพื นท่ีชุ่มน ้า ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้อง 
กับการใช้ประโยชน์พื นท่ีอย่างชาญฉลาด โดยจะด้าเนินการส้ารวจทางกายภาพ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพื นท่ีชุม่น ้า เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ี 
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(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สืบเนื่องจากท่ีผ่านมาส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการศึกษา ทบทวนทะเบียนรายนาม
พื นท่ีชุ่มน ้า พร้อมขอบเขตและมาตรการอนุรักษ์พื นท่ีชุ่มน ้าให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสถานภาพและ
การใช้ประโยชน์พื นท่ีชุ่มน ้าแต่ละแห่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการบังคับใช้
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะน้าผลการศึกษาดังกล่าวมารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการ  
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี ยังมีการพิจารณาให้มีกลไกในการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า
ในพื นท่ี โดยมีการจัดตั งคณะอนุกรรมการการจัดการพื นท่ีชุ่มน ้าจังหวัด เพื่อติดตามตรวจสอบ 
และด้าเนินงานในพื นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ยังคงไม่มีการด้าเนินการรังวัด  
ปักหมุด เพื่อก้าหนดขอบเขตพื นท่ีชุ่มน ้าท่ีชัดเจน รวมถึงยังไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในพื นท่ี
แหล่งน ้า และไม่มีแผนปฏิบัติการในการด้าเนินการศึกษาสถานภาพและขับเคลื่อนงานการบริหาร
จัดการพื นท่ีชุ่มน ้าให้เป็นไปตาม หมวด 6 มาตรา 78 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
ทั งนี  เพื่อให้กรมทรัพยากรน ้าสามารถขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้าให้เป็นไปตาม 
หมวด 6 มาตรา 78 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
ในทางปฏิบัติท่ียั่งยืน กรมทรัพยากรน ้าจึงได้จัดท้าโครงการการจัดท้าแผนปฏิบัติการ เพื่อศึกษา
สถานภาพและขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า หมวด 6 มาตรา 78 ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ขึ น เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการสร้างความสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ในพื นท่ีแหล่งน ้า ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการการ
จัดท้าฐานข้อมูลเบื องต้นของพื นท่ีชุ่มน ้าทั งประเทศ การจัดท้าต้นแบบการก้าหนดขอบเขตพื นท่ี
ชุ่มน ้าและหลักเกณฑ์ พร้อมทั งการจัดล้าดับความส้าคัญในการใช้ทรัพยากรน ้า การท้าต้นแบบ
แผนปฏิบัติการ การรังวัด ปักหมุด เพื่อก้าหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในพื นท่ี
แหล่งน ้า การจัดท้าแผนปฏิบัติการฐานข้อมูลต้นแบบของพื นท่ีชุ่มน ้า การจัดท้าแผนปฏิบัติการใน
การสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื นท่ีชุ่มน ้า 
การจัดท้าแผนปฏิบัติการในการติดตั งเครื่องมือเพื่อติดตามสภาพพื นท่ีชุ่มน ้า เป็นต้น ทั งนี เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ 
 

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า อยู่ภายใต้แผนงานบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี วัด  
และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาน ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง  
และฟื้นฟูแหล่งน ้า สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื นท่ีชุ่มน ้า  

5.6 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน  าและบริหารจัดการน  า 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน ้า  
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ 
และพื นท่ีชุ่มน ้า 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง 
และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ
และพื นท่ีชุ่มน ้า 114 แห่ง จ้านวนปริมาณน ้าต้นทุนจากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู
แหล่งน ้า 16.44 ล้าน ลบ.ม. จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง  
และฟื้นฟูแหล่งน ้า 9,135 ครัวเรือน และจ้านวนพื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา 
ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน ้า 42,182 ไร่ 

ผลการด าเนินงาน  กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าเนินโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถจัดหาน ้า 
ในพื นท่ี เกษตรน ้ าฝน โดยการอนุรักษ์  พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน ้ า สนับสนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศและพื นท่ีชุ่มน ้า ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส้าเร็จของโครงการ 
รวมจ้านวน 118 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงาน
โครงการ ท้าให้ปริมาณน ้าต้นทุนเพ่ิมขึ น 16.90 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 15,743 
ครัวเรือน และพื นท่ีได้รับประโยชน์รวม 50,649 ไร่ ด้าเนินการโดยส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และกองพัฒนาแหล่งน ้า 1  สรุปการด้าเนินงานดังนี  

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 979.8371 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 958.8741 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานท้าเอง จ้านวน 
957.8410 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 733.4776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.58  
ของงบประมาณตามสัญญา/งานท้าเอง 

(2) ระยะเวลา : จ้านวน 60 – 320 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานท้าเอง 
(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : จ้านวนโครงการท ี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ให้ด้าเนินการทั งหมด จ้านวน 118 แห่ง แล้วเสร็จ 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.58 ความจุน ้าเก็บกัก 
8.26 ล้าน ลบ.ม. จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 11,550 ครัวเรือน พื นท่ีการเกษตรได้รับ
ประโยชน์ จ้านวน 27,319 ไร่ คงเหลืออยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 30 แห่ง ความจุน ้าเก็บกัก 
8.65 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,193 ครัวเรือน พื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ 
จ้านวน 23,330 ไร่ โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 สรุปผลการด้าเนินงานรายหน่วยงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหาร 
จัดการน ้า 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ
ตามแผน (แห่ง) 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ (แห่ง) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ (แห่ง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (แห่ง) 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1 3 3 1 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 3 6 7 2 5 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 4 5 6 3 3 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 5 3 3 3 - 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 6 39 39 37 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 7 12 13 9 4 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 8 28 29 26 3 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 9 7 7 5 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 10 6 6 2 4 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 11 1 1 - 1 
กองพัฒนาแหล่งน ้า 1 4 4 - 4 
รวม 114 118 88 30 

โดย จ้านวนโครงการท่ีเพิ่มขึ นจากเป้าหมายเกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจ้านวน 4 แห่ง 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการด้าเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ข 
หน้า 99-112 

นอกจากนี ได้น้างบประมาณไปสมทบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ถูกพับไป 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ฝายน ้าล้นหนองลาด บ้านหนองลาด ต้าบลนาไม้ไผ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 
3.4347 ล้านบาท 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการท่ีด้าเนินการแล้ วเสร็จ 
ทั ง 88 แห่ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า ท้าให้ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน ้า ประชาชนสามารถใช้น ้าในด้านอุปโภค บริโภค การเกษตรได้เพ่ิมขึ น 
รวมถึงสามารถเป็นแหล่งน ้าส้าหรับช้างป่าและสัตว์ป่าได้ตามวัตถุประสงค์ 

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : โครงการ 
ท่ีกรมทรัพยากรน ้าด้าเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน ้า 8.26 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จ้านวน 11,550 ครัวเรือน และพื นท่ีได้รับประโยชน์ 
จ้านวน 27,319 ไร ่ 
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(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การด้าเนินงานในแต่ละพื นท่ี 
พบปัญหาท่ีแตกต่างกัน สรุปดังนี  

(6.1) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1 : ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื นท่ีป่า 
และมีการแก้ไขแบบแปลน  

(6.2) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 4 : ผู้รับจ้างไม่เข้าท้างานท่ีไม่ใช่เหตุ 
จากข้อบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 4 ได้ประสานมีหนังสือเร่งรัด 
การด้าเนินงานและมีมติที่ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างแล้ว 

(6.3) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 9 : ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า 
(6.4) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 10 : โครงการท่ีไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก 

ผู้รับจ้างเข้าท้างานล่าช้าประกอบกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน ท้าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ 
เข้าด้าเนินการได้ และบางโครงการมีการลงนามในท้าสัญญาจ้างล่าช้า 

(6.5) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 11 : ผู้รับจ้างขอหยุดงานเนื่องจากการจัดวาง
หินเรียงในกล่อง Mattress ปิดทับด้านบนงานก่อสร้างแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์  (GCL)  
เพ่ือป้องกันความเสียหายจากน ้ากัดเซาะ 

(7) แนวทางการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการ :  
 (7.1) จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า และให้ความรู้การบริหารจัดการน ้า การใช้ประโยชน์ 

และการดูแลรักษาแหล่งน ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนด้าเนินการดูแลรักษาต่อไป 
 (7.2) จัดท้าคู่มือพร้อมทั งจัดอบรมการใช้งานและการบ้ารุงรักษาโครงการ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั งติดตามประเมินผล  
การใช้ประโยชน์ของโครงการหลังด้าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

(8) จุดเด่นของโครงการ :  
 (8.1) สามารถกักเก็บปริมาณน ้าเพิ่มขึ น ท้าให้ประชาชนมีน ้าใช้อย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง 
 (8.2) เป็นโครงการสนับสนุนโครงการส้าคัญ เช่น สนับสนุนโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และสนับสนุนแหล่งน ้าในพื นท่ี EEC เป็นต้น 
 (9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการเพิ่มเติม 

เพ่ือกระจายน ้าไปสู่ประชาชนท่ียังไม่สามารถเข้าถึงได้ 
 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี วัด  
และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

5.7 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  า 
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วัตถุประสงค์ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน ้า โดยการก่อสร้างระบบกระจายน ้า  
และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน ้า เพื่อกระจายน ้าไปสู่พื นท่ีเป้าหมาย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  พัฒนาแหล่งน ้าโดยค้านึงถึงสมดุลน ้า และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน ้า 289 แห่ง จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน ้า 55,082 ครัวเรือน และจ้านวนพื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 100,379 ไร่ 

ผลการด าเนินงาน  กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าเนินโครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยสามารถพัฒนา 
และเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน ้า โดยการก่อสร้างระบบกระจายน ้า และอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู  
พร้อมระบบกระจายน ้า เพื่อกระจายน ้าไปสู่พื นท่ีเป้าหมาย ซึ่งผลผลิตของโครงการ (Output) 
และตัวชี วัดความส้าเร็จของโครงการ รวมจ้านวน 343 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
หรือประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ ท้าให้มีความจุเก็บกักน ้ารวม 55.37 ล้าน ลบ.ม. 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 69 ,997 ครัวเรือน และพื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ 
รวม 106,433 ไร่ ด้าเนินการโดยส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1-11 และกองพัฒนาแหล่งน ้า 1  
สรุปการด้าเนินงานดังนี  

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 2,337.4050 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 2,317.9520 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา/งานท้าเอง 
จ้านวน 2,317.9513 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 1,789.3908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
77.20 ของงบประมาณตามสัญญา/งานท้าเอง 

(2) ระยะเวลา : จ้านวน 90 - 320 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานท้าเอง 
(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : จ้านวนโครงการท ี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ให้ด้าเนินการทั งหมด จ้านวน 343 แห่ง แล้วเสร็จ จ้านวน 244 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.14  
ความจุเก็บกักน ้า 28.45 ล้าน ลบ.ม. จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์  48,036 ครัวเรือน  
พื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ จ้านวน 57,018 ไร่ คงเหลืออยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน  
99 แห่ง ความจุน ้าเก็บกัก 26.91 ล้าน ลบ.ม. จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 21,961 ครัวเรือน 
พื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ จ้านวน 49,415 ไร่ โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางท่ี 6   
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ตารางที่ 6 สรุปผลการด้าเนินงานรายหน่วยงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน ้า 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ
ตามแผน (แห่ง) 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ (แห่ง) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ (แห่ง) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (แห่ง) 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 1 38 63 52 11 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 2 - 1 - 1 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 3 36 36 30 6 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 4 48 49 44 5 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 5 - 2 - 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 6 2 2 - 2 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 7 12 14 7 7 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 8 24 26 21 5 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 9 95 115 67 48 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 10 9 9 9 - 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าที่ 11 22 22 13 9 
กองพัฒนาแหล่งน ้า 1 3 4 1 3 
รวม 289 343 244 99 

โดย จ้านวนโครงการท่ีเพิ่มขึ นจากเป้าหมายเกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจ้านวน 54 แห่ง 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการด้าเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ค 
หน้า 114-162 

นอกจากนี ได้น้างบประมาณไปสมทบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง)  
ที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน เฉลิมราษฎร์บ้ารุง สนับสนุน
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชด้าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ต้าบลนาดี อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณ  
2.2532 ล้านบาท 2) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ล้าห้วยอ้อ บ้านโนนเพ็ด หมูท่ี่ 10 
ต้าบลหลุ่งตะเคียน อ้าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 0.8743 ล้านบาท 3) โครงการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านน ้าพัน หมู่ที่ 9 ต้าบลนาไร่หลวง 
อ้าเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ 0.6500 ล้านบาท 4) โครงการก่อสร้างแหล่งน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่
ทุเรียน ต้าบลต้นยวน อ้าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 0.3569 ล้านบาท 5) โครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน ้าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 1 ต้าบลนาแก อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
งบประมาณ 0.8315 ล้านบาท และ 6) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้า สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว  
หมู่ที่ 12 ต้าบลไหล่ทุ่ง อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.7310 ล้านบาท และสมทบ
โครงการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ
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พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านน ้าจูน หมู่ที่ 4 ต้าบลบ่อเกลือเหนือ อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
งบประมาณ 1.3793 ล้านบาท 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จทั ง 244 แห่ง 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน ้าช่วยให้ประชาชนน้าน ้าไปใช้
ประโยชน์ทั งทางด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง  

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : โครงการ 
ท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน ้ารวม 28.45 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนมีน ้าใช้ส้าหรับอุปโภค
บริโภค และการเกษตร จ้านวน 48,036 ครัวเรือน และพื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์ จ้านวน 
57,018 ไร ่ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การด้าเนินงานในแต่ละพื นท่ี 
พบปัญหาแตกต่างกัน สรุปดังนี  

 (6.1) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1 : ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื นท่ีป่า 
และมีการแก้ไขแบบแปลน  

 (6.2) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 4 : โครงการท่ีด้าเนินการล่าช้ากว่าแผน 
ท่ีก้าหนด เนื่องจากผู้รับจ้างหยุดงานจากปัญหาไม่สามารถระบายน ้าออกจากแหล่งน ้าโครงการได้ 
เพราะบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 4  
ได้ก้าชับให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดการด้าเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามก้าหนด 

 (6.3) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 6 : 1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง 
พร้อมระบบกระจายน ้า หมู่ท่ี 8 ต้าบลวังโตนด อ้าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รอศาลพิจารณาคดี
(เรื่องโอนสิทธิ์ ) ถ้าคดีสิ นสุดแล้วสามารถเบิกจ่ายได้ 2 ) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแฟบ 
พร้อมระบบกระจายน ้า เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ท่ี  2 ต้าบลทุ่งเบญจา อ้าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างหยุดงานเพื่อแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากแนวท่อส่งน ้าตามแบบทับซ้อน
กับแนวท่อของประชาชน 

 (6.4) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 9 : ผู้รับจ้างไม่เข้าด้าเนินงานตามสัญญา 
และตามแบบแปลน ท้าให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา 

 (6.5) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 11 : เนื่องจากมีฝนตกหนักและน ้าท่วม
บริเวณโครงการ ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ และติดปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

(7) แนวทางการดูแลบ้ารุงรักษาโครงการ :  
 (7.1) จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้า และให้ความรู้การบริหารจัดการน ้า การใช้ประโยชน์ 

และการดูแลรักษาแหล่งน ้า เพื่อให้ร่วมกันดูแลบ้ารุงรักษาและบริหารจัดการแหล่งน ้า 
ในพื นท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการใช้น ้าอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทจากการใช้น ้า
ในแหล่งน ้า 
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 (7.2) จัดท้าคู่มือ พร้อมทั งจัดอบรมการใช้งานและการบ้ารุงรักษาโครงการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั งติดตามประเมินผล  
การใช้ประโยชน์ของโครงการหลังด้าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการระบบกระจายน ้าสามารถใช้ได้ทั งระบบ
ไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ สามารถกระจายน ้าให้ประชาชนได้ใช้น ้าอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
และประชาชนมีน ้าสะอาด ส้าหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ควรมีการขยายเขตท่อส่งน ้าเพ่ิมขึ น
เพื่อกระจายน ้าให้ประชาชนได้อย่างท่ัวถึงในบางโครงการท่ีประชาชนใช้ส้าหรับอุปโภค บริโภค
ควรเพ่ิมระบบกรองน ้าเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้าให้ดียิ่งขึ น 

 

โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า อยู่ภายใต้แผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
ตัวชี วัด และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า 
รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน ้า  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น ้าในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  จ้านวนเครื่องมือและกลไกท่ีได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ จ้านวน 4 เร่ือง 

ผลการด าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนิน
โครงการตามตัวชี วัด จ้านวน 4 เรื่อง และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย 
เพ่ือไปด้าเนินการโครงการเพิ่มเติม จ้านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ 
และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของกรมทรัพยากรน ้า 2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้า และ 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั ง  
และให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้า รวมด้าเนินการทั งหมด จ้านวน 7 เรื่อง โดยด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 
1 เรื่อง อยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 6 เรื่อง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี  

 

5.8 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน  า 
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5.8.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น  าทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน  าภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก) ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริง

ในพื นท่ีลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
(2) พัฒนาแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ส้าหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน ้า 

การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน ้า 
(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน ้า ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยง

ข้อมูล และระบบการน้าเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน ้า 
(4) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพยากรน ้า 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  
(1) ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัยจากทรัพยากรน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  

มีระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื นท่ีลุ่มน ้าเป้าหมาย ประกอบด้วย โครงข่ายระบบตรวจวัด
ทางไกลอัตโนมัติในพื นท่ีลุ่มน ้าเป้าหมาย แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยตัดสินใจ 
ในการบริหารจัดการน ้า และมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย 
ยามเกิดวิกฤติน ้า จ้านวน 35 สถานี 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ   
(1) มีผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้าในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

ตามลุ่มน ้า 
(2) มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้าท่ีมีความแม่นย้า และมีความถูกต้อง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าและลดความสูญเสียด้านชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 38.9780 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 38.9000 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 38.9000  
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 28.9805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.50 ของงบประมาณ 
ตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 ตุลาคม 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 96.84 โดยด้าเนินการดังนี  1) ศึกษา 
และออกแบบโครงข่ายต้าแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
ระบบศูนย์บริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศึกษา และออกแบบเครือข่าย
การรับส่งข้อมูล ศึกษา ส้ารวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ สถานีตรวจวัดโครงการระบบโทรมาตร 
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การน้าเสนอแผนงานทั งระบบและรายละเอียดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือ
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ต่าง ๆ รายละเอียดทางด้านเทคนิคแบบรูปและรายละเอียดการออกแบบ แบบรูปเพื่อการติดตั ง 
(Shop Drawing) 2) การศึกษาและพัฒนาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ รวมทั งระบบช่วยในการตัดสินใจ 
(Decision Supporting System, DSS) คือ ก้าหนดขอบเขตพื นท่ีและขอบเขตเงื่อนไข และคัดเลือก
แบบจ้าลองท่ีเหมาะสมส้าหรับพื นท่ี จัดท้า ปรับเทียบ และตรวจสอบแบบจ้าลองน ้าฝน-น ้าท่า 
แบบจ้าลองชลศาสตร์แบบจ้าลองท้านายน ้าท่วม แบบจ้าลองสมดุลน ้าและการประยุกต์ใช้ และจัดท้า
ระบบน้าเสนอการติดตามเฝ้าระวัง การพยากรณ์ และการเตือนภัยระบบช่วยในการตัดสินใจ
บริหารน ้า (DSS) 3) มีการจัดหาข้อมูลพื นผิวระดับ (Digital Elevation Model, DEM) ในพื นท่ีลุ่มน ้า
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 4) มีการจัดหาและติดตั งอุปกรณ์เครื่องมือทั งท่ีเป็น Hardware และ Software  
ท่ีสถานีหลัก และสถานีสนาม 5) จัดประชาสัมพันธ์โครงการให้กับเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนในพื นท่ีโครงการ จ้านวน 2 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั งละไม่น้อยกว่า 50 คน 
6) จัดท้ารูปตัดล้าน ้า (Cross Section) ทุกต้าแหน่งท่ีติดตั งสถานีท่ีตรวจวัดระดับน ้า และ 7) จัดท้า
หมุดหลักฐานบริเวณท่ีท้าการก่อสร้างอาคารสถานีสนามทุกแห่ง  

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริง 
ในพื นท่ีลุ่มน ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 (5.2) มีแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ ส้าหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน ้า  
การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน ้า 

 (5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน ้า ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล และระบบการน้าเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน ้า 

 (5.4) เจ้าหน้าท่ีของกรมทรัพยากรน ้าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีได้จาก
โครงการ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี

5.8.2 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน  าเก็บกักในแหล่งน  าขนาดเล็กพื นที่
ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อศึกษาและส้ารวจแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน ้า 

ในพื นท่ีภาคเหนือ  
(2) เพื่อศึกษาและวางระบบรายงานระดับน ้าและปริมาณน ้าของแหล่งน ้า 

ขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื นท่ีภาคเหนือ 
(3) เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการบริหารจัดการน ้า บริเวณแหล่งน ้าขนาดเล็กในพื นท่ีภาคเหนือ 
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(4) เพื่อพัฒนาและน้าเสนอข้อมูลรายงานระดับน ้าและปริมาณของแหล่งน ้า 
ขนาดเล็กผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  
(1) ประชาชนในพื นท่ีภาคเหนือ ทราบถึงปริมาณน ้าในแหล่งน ้าขนาดเล็ก 

เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้า 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 

ระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็ก จ้านวน 37 แห่ง 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ   
(1) ประชาชนในพื นท่ีได้ข้อมูลสถานการณ์น ้าในแหล่งน ้า เพื่อการปรับแผนการใช้น ้า 

การจัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม

สถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 32.7930 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 32.7900 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 32.7873  
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 11.8854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของงบประมาณ 
ตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 31 มกราคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 95.00 โดยด้าเนินการดังนี  1) มีการศึกษา 
ส้ารวจ วิ เคราะห์ และคัดเลือกแหล่งน ้าท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ เป็นดัชนี 
หรือเป็นตัวแทนของแหล่งน ้าต้นทุนในพื นท่ี 2) มีการศึกษา ส้ารวจ และตรวจสอบแหล่งน ้าในพื นท่ี 
3) การออกแบบติดตั งแผ่นวัดระดับน ้า (Staff Guage) และการออกแบบและจัดท้าแบบเพื่อติดตั ง
แผ่นวัดระดับน ้า (Staff Guage) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน ้า ส่วนการออกแบบติดตั ง 
หมุดหลักฐาน จะด้าเนินงานตามแบบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง  
ท่ีปรึกษา  4) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและส้ารวจเบื องต้นภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก จ้านวน  
37 แหล่งน ้า 5) การก้าหนดแนวทางการรับฟังข้อเสนอ แนะแนวทางการแก้ปัญหา การด้ารงชีวิต 
การเกษตร และกิจกรรมการใช้น ้า 6) การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติน ้า (น ้าท่วมและน ้าแล้ง) ในแหล่งน ้า 
และการก้าหนดข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการแหล่งน ้า และ 7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบแสดงผล ระบบประมวลผล และจัดหาคอมพิวเตอร์  

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
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(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  
 (5.1) มีผลการศึกษาและส้ารวจแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน ้า

ในพื นท่ีภาคเหนือ  
 (5.2) มีระบบรายงานระดับน ้าและปริมาณน ้าของแหล่งน ้าขนาดเล็ก 

ท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื นท่ีภาคเหนือ 
 (5.3) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน ้าบริเวณแหล่งน ้า

ขนาดเล็กในพื นท่ีภาคเหนือ มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ 
 (5.4) มีการน้าเสนอข้อมูลรายงานระดับน ้าและปริมาณของแหล่งน ้า 

ขนาดเล็กผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application 
 (5.5) มีการน้าเสนอข้อมูลรายงานระดับน ้าและปริมาณของแหล่งน ้า 

ท่ีมีศักยภาพ และมีความเหมาะสม ผ่านระบบต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ นภายใต้โครงการ 
(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี

5.8.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน  าเก็บกักในแหล่งน  าขนาดเล็ก 
พื นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ด้าเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค ์
ศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้า

ขนาดเล็กท่ีพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน ้ าและแหล่งน ้ าธรรมชาติอื่น  ๆ ในพื นทีภาคกลาง  
และภาคตะวันออก  

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  
(1) ประชาชนในพื นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก ทราบถึงปริมาณน ้า 

ในแหล่งน ้าขนาดเล็กเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้า 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ 

ระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็ก จ้านวน 48 แห่ง 
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ   
(1) ประชาชนในพื นท่ีได้ข้อมูลสถานการณ์น ้าในแหล่งน ้า เพื่อการปรับแผน 

การใช้น ้า การจัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น ้า และช่วยลดความสูญเสียของชีวิต 
และทรัพย์สิน 

(2) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน้าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม
สถานการณ์น ้า การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเส่ียงภัย 
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สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จ้านวน 37.6960 

ล้านบาท งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 37.6570 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 37.6570  
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 13.6507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของงบประมาณ 
ตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 - 3 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้ าเนินงาน : ร้อยละ 95.00 โดยด้ าเนินการดั งนี   
1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและส้ารวจเบื องต้นภาคสนามแหล่งน ้าขนาดเล็ก 2) จัดประชาสัมพันธ์
โครงการและท้าการรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา การด้ารงชีวิตการเกษตร และกิจกรรม
การใช้น ้า ส้าหรับแหล่งน ้าท่ีผ่านการคัดเลือก 3) การก้าหนดเกณฑ์วิกฤติน ้า (น ้าท่วมและน ้าแล้ง) 
ในแหล่งน ้า 4) การออกแบบแผ่นวัดระดับน ้า (Staff Guage) และวิธีการติดตั งบริเวณแหล่งน ้า 
(Water Storage) และพื นท่ีน ้าออกจากแหล่งน ้า (Outlet) 5) การออกแบบป้ายแสดงข้อมูล
โครงการ และวิธีการติดตั ง บริเวณแหล่งน ้า (Water Storage) และพื นท่ีน ้าออกจากแหล่งน ้า 
(Outlet) 6) การออกแบบหมุดหลักฐาน และวิธีการติดตั ง บริเวณแหล่งน ้า Water Storage)  
และพื นท่ีน ้าออกจากแหล่งน ้า (Outlet) 7) วางแผนการพัฒนาระบบเดิมท่ีมีอยู่ให้มีความทันสมัย 
และสามารถบูรณาการระบบใหม่ท่ีจะพัฒนาขึ นให้เข้ากับระบบเดิมท่ีมีการพัฒนาในโครงการค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็ก  
ท่ีพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน ้า 8) วางแผนการจัดท้าฐานข้อมูลปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าหรือแหล่งน ้า 
และปริมาณน ้าระบายออก เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการจัดสรรน ้า และการวิเคราะห์
สมดุลน ้าในอนาคต และ 9) วางแผนการจัดหา ติดตั งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส้าหรับ
ระบบงานสารสนเทศ ระบบแสดงผล ระบบประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ของกองวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์น ้าและส้านักงานทรัพยากรน ้า 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) มีผลการศึกษาและส้ารวจแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีพัฒนาโดยกรมทรัพยากรน ้า
ในพื นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก 

 (5.2) มีระบบรายงานระดับน ้าและปริมาณน ้าของแหล่งน ้าขนาดเล็ก 
ท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก 

 (5.3) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน ้า บริเวณแหล่งน ้า
ขนาดเล็กในพื นท่ีภาคกลางและภาคตะวันออก มีส่วนร่วมในการด้าเนินโครงการ 

 (5.4) มีการน้าเสนอข้อมูลรายงานระดับน ้าและปริมาณของแหล่งน ้า 
ขนาดเล็กผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application 
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 (5.5) มีการน้าเสนอข้อมูลรายงานระดับน ้าและปริมาณของแหล่งน ้า 
ท่ีมีศักยภาพ และมีความเหมาะสม ผ่านระบบต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ นภายใต้โครงการ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : โครงการล่าช้ากว่าก้าหนด
เนื่องจากที่ปรึกษาท้างานล่าช้า ซึ่งได้มีการท้าหนังสือเร่งรัดการด้าเนินงานและหนังสือแจ้งค่าปรับ
แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว 

5.8.4 โครงการศึกษาแนวทางการจัดท านโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น  า 
ส าหรับการใช้ทรัพยากรน  าสาธารณะของผู้ใช้น  าประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 หมวด 4 ด้าเนินการโดย กองการจัดสรรน ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าใช้ทรัพยากรน ้าท่ีดีในระดับสากล 

น้ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท้านโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน ้า
สาธารณะประเภทท่ีสองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 หมวด 4 

(2) เพื่อเสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าท่ีมีความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม
ต่อทั งผู้ใช้น ้า ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในทุกประเภท และเป็นราคาท่ีส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการใช้น ้าของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้น ้า รวมถึงข้อเสนอแนะในกลไกการบริหาร
จัดการค่าใช้น ้าท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้น ้า 

(3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือแก่ทุกภาคส่วน  
ทั งผู้ใช้น ้าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจต่อการก้าหนดราคาและกลไกทางด้านราคา 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดหรือทบทวนนโยบายทางด้านราคาให้เป็นที่ยอมรับ  
ของแต่ละภาคส่วนต่อไป 

(4) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านนโยบายอัตราค่าใช้น ้าท่ีดีในระดับสากลในบุคลากร
ในหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดท้านโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าของประเทศ  
ให้เป็นมาตรฐาน 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ประชาชนผู้ใช้น ้าท่ีเข้าข่าย 
การต้องขอรับใบอนุญาตใช้น ้าประเภทท่ีสองและสาม ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า  
พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน ้า และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรน ้า การอนุญาตและควบคุม 
การใช้น ้า 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
มีผลการศึกษาและร่างนโยบายการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า ส้าหรับการใช้ทรัพยากรน ้า
สาธารณะของผู้ใช้น ้าประเภทท่ีสองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ.  2561  
หมวด 4 ในระยะ 5 ปี โดยให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมในการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า 
ของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของประเทศ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเป็นธรรมกับผู้ใช้น ้า 
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ   
มีกลไกราคาค่าน ้าท่ีเหมาะสมส้าหรับการจัดสรรน ้ามีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ได้รับการยอมรับ 
โดยค้านึงถึงสมดุลน ้าและประโยชน์ รวมถึงเป็นท่ียอมรับจากแต่ละภาคส่วน และภาครัฐสามารถ
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 6.5900 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 6.5900 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 
4.0693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.75 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 27 มกราคม 2566 - 23 ตุลาคม 2566 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 85.00 โดยด้าเนินการดังนี  1) ศึกษา
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมาการด้าเนินงานโครงการฯ วัตถุประสงค์และขอบเขตการด้าเนินงาน  
พร้อมก้าหนดกรอบแนวคิดในการด้าเนินโครงการ 2) จัดท้ากรอบแนวคิด แผนการด้าเนินงาน  
ก้าหนดรายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาการด้าเนินงานท่ีเหมาะสม 3) การรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน 
ไม่น้อยกว่า 150 คน และจัดประชุมคณะกรรมการก้ากับด้านวิชาการ 4) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
และค้าสั่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ ตามมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้ า พ.ศ.  2561 และทบทวนข้อมูลผลการศึกษาวิ จั ย 
ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ  
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 5) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
ต่างประเทศท่ีมีโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าและลักษณะการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะใกล้เคียงกับ
ประเทศไทยและมีโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าท่ีดี เป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมทั งศึกษา 
และวิเคราะห์การด้าเนินการและนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าและการบริหารจัดการเงินค่าใช้น ้า 
ท่ีเรียกเก็บของหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า 
ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 6) วิเคราะห์ปัจจัยอื่นมีผลต่อการก้าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าใช้น ้า เช่น ข้อมูลท่ีจ้าเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้ใช้น ้า 
ลักษณะของกิจการท่ีเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ นโยบายการบริหารจัดการน ้า 
ของภาครัฐ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนอัตราค่าใช้น ้าท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคม 
ท่ีเปลี่ยนไปตามระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ตามกฎหมาย 7) เสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า 
ท่ีมีความเหมาะสมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ใช้น ้ าประเภทท่ีสองและประเภทท่ีสาม  
และเสนอแนะอัตราค่าลดหย่อนค่าใช้น ้าท่ีเหมาะสมส้าหรับผู้ใช้น ้าท่ีเข้าหลักเกณฑ์การลดหย่อน
ค่าใช้น ้าตามมาตรา 49(2) ส้าหรับทรัพยากรน ้าสาธารณะในพื นท่ีท่ีกรมทรัพยากรน ้ารับผิดชอบ   
8) เสนอแนะกลไกการบริหารจัดการเงินค่าใช้น ้าท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสม โดยให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ 9) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 10) น้าเสนอ



70 
 

ร่างนโยบายการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าส้าหรับการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะในระยะ 5 ปี 
โดยให้ค้านึงถึงการมีส่วนร่วมในการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั งนี  อยู่ระหว่างด้าเนินการ ดังนี  1) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ท่ีปรึกษาต้องด้าเนินการ ได้แก่ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ หลังจากท่ีปรึกษาส่งร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) เพื่อน้าเสนอร่างนโยบายการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า
ส้าหรับการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ ระยะ 5 ปี ท่ีได้ปรับแก้ไขจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ในระดับภูมิภาค 2) จัดท้าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและผลิตวิดีทัศน์ motion 
graphic และ 3) สรุปผลการศึกษาและร่างนโยบายการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้ า   
ส้าหรับการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะส้าหรับผู้ใช้น ้าประเภทท่ีสองและสาม ระยะ 5 ปี 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : มีกลไก

ราคาค่าน ้าท่ีเหมาะสมส้าหรับการจัดสรรน ้ามีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ได้รับการยอมรับ  
โดยค้านึงถึงการมีส่วนร่วมในการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าของภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั งผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐท่ีมีหน้าท่ีจัดสรรและควบคุมก้ากับการใช้น ้า โดยสะท้อนต้นทุน 
ท่ีแท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเป็นธรรมกับผู้ใช้น ้า 
เป็นท่ียอมรับจากแต่ละภาคส่วน และภาครัฐสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน ้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นทั งจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
และการรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาคท่ัวประเทศ ท้าให้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
มาปรับใช้ในการศึกษาโครงการ 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากการด้าเนินงานจัดสรรน ้า
และควบคุมการใช้น ้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 มีหลายหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการออกอนุบัญญัติ ซึ่งกฎหมายของแต่ละหน่วยงานจ้าเป็นต้องมีความสอดคล้องกัน 
ในทุกหน่วยงานจึงจ้าเป็นต้องท้างานร่วมกันเพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับสามารถบังคับใช้ได้  
ไม่ขัดแย้งและไม่ซ ้าซ้อนกัน ซึ่งจะเป็นภาระต่อประชาชน 

(7) จุดเด่นของโครงการ : เป็นโครงการท่ีได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ 
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด้าเนินงานโครงการจากหน่วยงานและผู้ประกอบการ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการศึกษาด้านราคาค่าใช้น ้าท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชน  
และท้าให้ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้มากขึ น มีการรับฟังความคิดเห็น
และค้านึงถึงการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยกรมทรัพยากรน ้ามีเจตนาและความตั งใจ 
ให้กลไกราคาค่าใช้น ้าท่ีได้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของประเทศ  
ท่ี เปลี่ยนแปลงไป และเป็นธรรมกับผู้ ใช้น ้ า ไม่ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า  
อีกทั ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรท่ีดีของกรมทรัพยากรน ้าต่อผู้ใช้น ้าและผู้ประกอบการ 
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(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : โครงการศึกษาแนวทางการจัดท้า
นโยบายการก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าส้าหรับการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะของผู้ใช้น ้า
ประเภทท่ีสองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 หมวด 4 เป็นการศึกษา
นโยบายท่ีกรมทรัพยากรน ้าจะต้องน้าไปใช้ในการจัดท้าแผนการปฏิบัติงานและจัดท้าอนุบัญญัติ 
ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ทั งนี ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือแนวทางการก้าหนดโครงสร้าง
ค่าใช้น ้าให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม รวมถึงสมดุลน ้า 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยควรก้าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้าทุก 5 ปี 

5.8.5 โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย  
เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน  า  
(ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) ด้าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านการให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน ้าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) เพื่อระบุระดับสถานภาพความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ปัจจุบันของกระบวนการ ขั นตอนปฏิบัติ และโครงสร้างพื นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของ NIST Cybersecurity Framework 

(3) เพื่อรับรู้ถึงการวิเคราะห์ Gap Analysis ท่ีกรมทรัพยากรน ้าต้องเพิ่มเติม 
พัฒนา และปรับปรุงเพื่อท้าเป็นแผนด้าเนินการ (Roadmap) ในอนาคต 

(4) เพื่อจัดท้านโยบายบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั งจัดท้าประมวลแนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

(5) เพื่อน้าผลท่ีได้จากการตรวจประเมินไปรายงานแก่หน่วยงานก้ากับดูแล
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

(6) เพื่อให้กรมทรัพยากรน ้าสามารถตรวจหาภัยคุกคามท่ีอาจมีการฝังตัวอยู่ในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักท่ี Data Center 

(7) เพื่อให้กรมทรัพยากรน ้ามีระบบและบริการในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม 
จาก Zero Day Attack และ Ransomware โดยมีระบบ AI (Artificial Intelligence) และ Machine 
Learning เข้ามาช่วยท้าการเฝ้าระวังแบบอัตโนมัติ 

(8) เพื่อให้กรมทรัพยากรน ้าสามารถรับรู้ถึงภัยคุกคามท่ีเกิดขึ นท่ัวโลกจากระบบ
การเฝ้าระวัง 

(9) เพื่อให้กรมทรัพยากรน ้าสามารถรู้ถึงวิธีการและการจู่โจมของภัยคุกคาม 
ท่ีเกิดขึ นแบบ real time และสามารถท้าการป้องกันการจู่โจมได้อย่างทันท่วงที โดยอัตโนมัติ 
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(10) เพื่อป้องกันฐานข้อมูลท่ีส้าคัญของทางราชการ เพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูล 
ท่ีถูกต้องปลอดภัย 

กลุ่ม เป้าหมายหรือพื นที่ เป้าหมายด าเนินการ   ด้าเนินการในพื น ท่ี 
กรมทรัพยากรน ้าส่วนกลาง  

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการให้บริการข้อมูล 
และบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
(1) กรมทรัพยากรน ้ามีระบบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการให้บริการ

ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน ้าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) กรมทรัพยากรน ้ามีแผนด้าเนินการในอนาคต มีนโยบายบริหารจัดการ 

ท่ี เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั งประมวลแนวทางปฏิบัติ 
และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่ีรองรับการด้าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 20.0000 ล้านบาท  

งบตามสัญญา จ้านวน 19.9505 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 2.9926 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 23 มิถุนายน 2566 - 22 มิถุนายน 2567 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 8.22 โดยด้าเนินการรายงานเบื องต้น 
(Inception Report) ประกอบด้วย กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิธีการ (Procedure) 
แผนการด้าเนินงานและขั นตอนการท้างาน และอยู่ระหว่างด้าเนินการตรวจประเมินและจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา นโยบาย แนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ส้าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการระบบตรวจจับ
และบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Managed Detection and Response หรือ MDR) แบบ Cloud Service ของกรมทรัพยากรน ้า 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) กรมทรัพยากรน ้ ามี ระบบในการรักษาความมั่ นคงปลอดภัย 
ด้านการให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน ้าและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 (5.2) กรมทรัพยากรน ้ามีแผนด้าเนินการในอนาคต มีนโยบายบริหารจัดการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั งประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบ
มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ท่ีรองรับการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี

5.8 .6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของกรมทรัพยากรน  า (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) 
ด้าเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหาร 

จัดการทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้า 
(2) เพื่อบูรณาการข้อมูลการวางแผนโครงการกับส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถน้าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
(3) เพ่ือให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้าและเจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามการวางแผน

งบประมาณเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณ 
กลุ่ม เป้าหมายหรือพื นที่ เป้ าหมายด าเนินการ   ด้ า เนินการในพื น ท่ี 

กรมทรัพยากรน ้าส่วนกลาง 
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   

มีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ของกรมทรัพยากรน ้าท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ้านวน 1 ระบบ 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
(1) กรมทรัพยากรน ้ามีระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ 

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั งบูรณาการข้อมูลการวางแผน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้าและเจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามการวางแผน
งบประมาณเพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 6.6271 ล้านบาท  

งบตามสัญญา จ้านวน 6.6075 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 2.1144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
32.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 24 มิถุนายน 2566 - 18 กุมภาพันธ ์2567 
คาดว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 37.50 โดยด้าเนินการจัดท้าแผนการ
ด้าเนินงานโครงการ (Activity Schedule Plan) รายชื่อทีมงาน ระบุหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ 
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พร้อมช่องทางติดต่อ การรวบรวมความต้องการ (Requirement) การพัฒนาระบบ รวมถึงรวบรวม
โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการปฏิบัติงาน การน้าเสนองาน และรูปแบบเอกสารต่าง  ๆ 
วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและฐานข้อมูล รวมถึงจัดท้าเอกสารผลการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ 
และฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการด้าเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การพัฒนาระบบติดตาม 
และประเมินผลงบประมาณโครงการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้า 
การจัดท้าคู่มือการใช้งานระบบ รวมถึงการจัดอบรมการดูแลระบบส้าหรับผู้ดูแลระบบ การอบรม
การใช้งานส้าหรับผู้ใช้งานกรมทรัพยากรน ้าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

 (5.1) กรมทรัพยากรน ้ามีระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั งบูรณาการข้อมูลการวางแผน
โครงการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 (5.2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้าและเจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามการวางแผน
งบประมาณเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี

5.8.7 โครงการจัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น  า (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) 
ด้าเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน และพื นท่ีโครงการของกรมทรัพยากรน ้า 
(2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มผู้ใช้น ้าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management: IWRM) รวมถึง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(3) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ในพื นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง  
ทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน และประชาชนท่ีได้รับประโยชน์ 
จากโครงการของกรมทรัพยากรน ้า 

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ   
(1) มีกลุ่มผู้ใช้น ้าและข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น ้า 
(2) ได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น ้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นท่ี เพ่ือน้ามาปรับปรุงและพัฒนาการด้าเนินงานต่อไป 
(3) กลุ่มผู้ใช้น ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

แบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management: IWRM) ในพื นท่ี และสร้างกระบวนการ
ท้างานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยบรรเทาความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ นได้ในอนาคต 
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ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน และพื นท่ีโครงการของกรมทรัพยากรน ้า 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความเข้มแข็งท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรน ้าในพื นท่ีได้ด้วยตนเอง 

สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบท่ีได้รับจัดสรร จ้านวน 0.1200 ล้านบาท  

ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 0.1200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามงบท่ีได้รับจัดสรร 
(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566 

ด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการ ดังนี   

(3.1) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 4 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าท่ี 2 ร้อยเอ็ด  
ได้ด้าเนินโครงการจัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื นท่ีจังหวัด
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 3 ครั ง ดังนี  ครั งท่ี 1 วันท่ี 27 มิถุนายน 
2566 โครงการจัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้าหนองปลาไหล ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 
บ้านหนองบุญชู ต้าบลกู่ทอง อ้าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ครั งท่ี 2 วันท่ี 29 มิถุนายน 
2566 โครงการจัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้าหนองกกคูณ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ท่ี 13  
บ้านสนามชัย หมู่ ท่ี 13 ต้าบลสวนจิก อ้าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  และครั งท่ี 3 วันท่ี  
30 มิถุนายน 2566 โครงการจัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้าบึงโดน ณ ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 6 
บ้านเหล่าใหญ่ ต้าบลฆ้องชัยพัฒนา อ้าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยด้าเนินการจัดโครงการ
จัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 3 ครั ง โดยมีผู้ เข้าร่วม ทั งสิ นจ้านวน 189 คน  
และด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จ้านวน 55,620 บาท  

(3.2) ส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 9 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าท่ี 2 แพร่  
ได้ด้าเนินโครงการจัดตั งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้าระบบกระจายน ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สนับสนุนโครงการน ้าพางโมเดล หมู่ท่ี 1, 4 และ 9 ต้าบลน ้าพาง อ้าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันท่ี 11-13 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วม ทั งสิ นจ้านวน 217 คน 
และด้าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จ้านวน 60,000 บาท  

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ : มีการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน และพื นท่ีโครงการของกรมทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เกิดความเข้มแข็งท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรน ้าในพื นท่ีได้ด้วยตนเอง 

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่ม ี
(7) จุดเด่นของโครงการ : เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั ง

และให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น ้าเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส้าคัญในการดูแลรักษาและบริหารจัดการแหล่งน ้า
สาธารณะในพื นท่ี รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน ้าของกรมทรัพยากรน ้า ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน 
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(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ  
ท้าให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีความเข้มแข็งท่ีจะดูแลรักษาทรัพยากรน ้าในพื นท่ีได้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าในพื นท่ีนอกเขต
ชลประทาน อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ตัวชี วัด และผลการด้าเนินงาน ดังนี  

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และสนับสนุนให้ประเทศไทย 
มีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพโดยด้าเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านน ้า 
ในพื นท่ีนอกเขตชลประทาน เพื่อให้ข้อมูลด้านน ้าของประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งาน
ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ
เพิ่มมากขึ น  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป็นองค์กรท่ีเข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมั่นและไว้ใจ 
ของประชาชน 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  จ้านวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 1 ระบบ 

ผลการด าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด้าเนินโครงการ
ตามตัวชี วัด จ้านวน 1 ระบบ ผลการด้าเนินงานแล้วเสร็จ จ้านวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียด 
แต่ละโครงการดังนี  

โครงการจัดท าแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน  า ด้าเนินการโดย  
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า 

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อให้มีแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน ้าในพื นท่ีนอกเขต

ชลประทาน ท่ีสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงาน ประชาชน เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(2) เพ่ือให้ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื นท่ีนอกเขตชลประทานมีมาตรฐานข้อมูล

ด้านน ้าท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน 
(3) เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุน

การท้างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน ้า 
กลุ่มเป้าหมายหรือพื นที่เป้าหมายด าเนินการ  
(1) หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน ้า สามารถเชื่อมโยงข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน

เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน ้า 

5.9 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน  าในพื นที่นอกเขตชลประทาน 
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ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ  
ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลของกรมทรัพยากรน ้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลน ้า รวมไปถึง
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบแสดงผล ระบบประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์  
ของกรมทรัพยากรน ้าให้สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลาง 

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 
(1) ปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน ้า 3 เรื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ท่ีส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติก้าหนด 
(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ด้านน ้าของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
สรุปการด าเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566) 
(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบท่ีได้รับจัดสรร 

จ้านวน 4.2232 ล้านบาท งบตามสัญญา จ้านวน 4.2200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จ้านวน 
4.2200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา 

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันท่ี 6 มกราคม 2566 - 2 กันยายน 2566 
ด้าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

(3) ร้อยละผลการด้าเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยด้าเนินการประชุม
ปรึกษาหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล การประชุม Kick Off โครงการ เพื่อชี แจงวัตถุประสงค์  
แนวทางการด้าเนินโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล 
ด้านการบริหารจัดการน ้า การก้าหนด (ร่าง) รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลปริมาณน ้าฝน ระดับน ้า 
ปริมาณน ้าเก็บกักของกรมทรัพยากรน ้าท่ีจะต้องด้าเนินการปรับปรุง การก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ส้าหรับการจัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นในการจัดท้ามาตรฐานข้อมูลน ้า การจัดเตรียมแผน 
ในการจัดการประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็น การวิ เคราะห์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
ส้าหรับการปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน ้าของกรมทรัพยากรน ้า การท่ีจะได้มาซึ่งข้อมูล 
ท่ีมีความสมบูรณ์ถูกต้องก็คือ ต้องขจัดความคลาดเคลื่อน (Error) ให้เหลือน้อยท่ีสุด การก้าหนด
ตัวชี วัดคุณภาพของข้อมูลส้าหรับการปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน ้าของกรมทรัพยากรน ้า  
การด้าเนินการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External 
Hard Disk) การจัดประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รูปแบบของมาตรฐานข้อมูล  
ของกรมทรัพยากรน ้ า ท่ีจะด้าเนินการปรับปรุ ง  การปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้ านน ้ า 
ของกรมทรัพยากรน ้า ในเรื่องการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การก้าหนดตัวชี วัดคุณภาพ
ของข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้อมูลการปรับปรุงและประเมินคุณภาพข้อมูล 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามรูปแบบท่ีก้าหนด การปรับปรุงระบบข้อมูลด้านน ้า 3 เรื่อง  
ได้แก่ ปริมาณฝน ระดับน ้า และปริมาณน ้าเก็บกัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้จัดท้า  และการ
ด้าเนินการจัดหา พัฒนาโปรแกรม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพ่ือรองรับการท้างานของระบบ 
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(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ  
(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ :  

(5.1) มาตรฐานข้อมูลด้านน ้า ได้แก่ ปริมาณฝน ระดับน ้า และปริมาณน ้าเก็บกัก
ในพื นท่ีนอกเขตชลประทานของประเทศไทย ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานของส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติหรือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน) และสามารถใช้งานร่วมกัน  
ได้ทุกหน่วยงาน 

(5.2) มีระบบข้อมูลด้านน ้า 3 เรื่อง ได้แก่ ปริมาณฝน ระดับน ้า และปริมาณน ้า
เก็บกักท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(5.3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ด้านน ้าของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

 (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี 

6.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
สรุปผลการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย จ้านวน 9 เป้าหมาย ดังนี  
เป้าหมายที่ 1 : เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ  
ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับจัดสรรงบประมาณ จ้านวน 714.9316 ล้านบาท 

และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน 
และเงินปรับวุฒิข้าราชการ จ้านวน 14.9629 ล้านบาท รวมงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
จ้านวน 729.8945 ล้านบาท เบิกจ่าย จ้านวน 728.6010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82  
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

เป้าหมายที่ 2 : ทรัพยากรน  ามีความสมดุลและยั่งยืน  
ผลผลิต : การเพ่ิมศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน ้า

ในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน จ้านวน 13 เร่ือง 
ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

รายจ่ายงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการตามตัวชี วัด จ้านวน 13 เรื่อง แต่มีการยกเลิก  
จ้านวน 1 เรื่อง คือ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน ้า 
ครั งท่ี  2 (The 2nd Meeting of Joint Steering Committee on Thailand-China Water Resources 
Cooperation) เนื่องจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
เหลือจ่ายเพิ่มเติม จ้านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and 
Climate Resilience for Extreme Water Events และ 2) โครงการด้าเนินงานวันพื นท่ีชุ่มน ้าโลก 

6. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
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ประจ้าปี พ.ศ. 2566 รวมด้าเนินการทั งหมด จ้านวน 14 เรื่อง โดยด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 
14 เร่ือง 

เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน  า ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
แหล่งน  าที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน 

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนแหล่งน ้าท่ีได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ  

และบ้ารุงรักษา 38 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบ้ารุงรักษา
แหล่งน ้า 37,170 ครัวเรือน 

ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการ
ตามตัวชี วัด จ้านวน 38 แห่ง โดยมผีลการด้าเนินงานแล้วเสร็จ จ้านวน 38 แห่ง จ้านวนครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ รวม 37,170 ครัวเรือน  

เป้าหมายที่ 4 : ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์  
และแจ้งข้อมูลเพ่ือการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต : การเพ่ิมศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน ้า 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนสถานีท่ีได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา

ระบบเตือนภัยด้านน ้า จ้านวน 2,157 สถานี (สถานีท่ีได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน ้า จ้านวน 1,952 สถานี และสถานีท่ีติดตั งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ้านวน 205 สถานี) และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น ้าท่วม 
น ้าป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด้าเนินโครงการ
ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย
ท่ีมีประสิทธิภาพ จ้านวน 8 เรื่อง โดยด้าเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง อยู่ระหว่างด้าเนินการ 2 เรื่อง 
โดยผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดมีจ้านวนสถานีท่ีได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบ้ารุงรักษา
ระบบเตือนภัยด้านน ้า 1,952 สถานี และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อ
เหตุการณ์น ้าท่วม น ้าป่าไหลหลาก ร้อยละ 100 

เป้าหมายที่ 5 : ทรัพยากรน  าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน  าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู   
แบบมีส่วนร่วม 

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าสาธารณะ
และพื นท่ีชุ่มน ้า 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : พื นท่ีชุ่มน ้า ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80 
ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการ

ทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม  คิดเป็น 
ร้อยละ 85.70 
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เป้าหมายที่ 6 : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน  าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้น  าในพื นที่เกษตรน  าฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื นที่ชุ่มน  า 

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู

เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื นท่ี
ชุ่มน ้า 114 แห่ง ปริมาณน ้าต้นทุนเพิ่มขึ น 16.44 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน ้า 9,135 ครัวเรือน พื นท่ีได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ 
พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน ้า 42,182 ไร ่ 

ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด้าเนินโครงการ
อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน  
รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื นท่ีชุ่มน ้า จ้านวน 118 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย  
ท้าให้มีปริมาณน ้าต้นทุนเพิ่มขึ น 16.91 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 15,743 
ครัวเรือน และพื นท่ีได้รับประโยชน์รวม 50,649 ไร่ โดยจ้านวนโครงการท่ีเพิ่มขึ นจากเป้าหมาย
เกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจ้านวน 
4 แห่ง 

เป้าหมายที่ 7 : พัฒนาแหล่งน  าโดยค านึงถึงสมดุลน  า และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

กระจายน ้า 289 แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน ้า 55,082 ครัวเรือน พื นท่ีได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
กระจายน ้า 100,379 ไร่  

ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด้าเนินโครงการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า จ้านวน 343 แห่ง ซึ่ งสูงกว่าเป้าหมาย  
ท้าให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 69,997 ครัวเรือน และพื นท่ีการเกษตรได้รับประโยชน์รวม 
106,433 ไร่ โดยจ้านวนโครงการท่ีเพิ่มขึ นจากเป้าหมายเกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจ้านวน 54 แห่ง 

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เครือข่ายผู้ใช้น  าในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบบูรณาการ 

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนเครื่องมือและกลไกท่ีได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ 4 เรื่อง 
ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการ

ตามตัวชี วัด จ้านวน 4 เรื่อง และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อไปด้าเนินการ
โครงการเพิ่มเติม จ้านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบและบูรณาการ
ระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 



81 
 

ของกรมทรัพยากรน ้า 2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของกรมทรัพยากรน ้า และ 3) โครงการจัดตั งและให้ความรู้
กลุ่มผู้ใช้น ้า รวมด้าเนินการทั งหมด จ้านวน 7 เร่ือง โดยด้าเนินการแล้วเสร็จ 1 เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 6 เร่ือง 

เป้าหมายที่ 9 : เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมั่นและไว้ใจของประชาชน 
โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน ้า

ในพื นท่ีนอกเขตชลประทาน 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : จ้านวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้าได้รับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 1 ระบบ 
ผลการด้าเนินงาน กรมทรัพยากรน ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อด้าเนินโครงการ

ตามตัวชี วัด จ้านวน 1 ระบบ ด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวน 1 ระบบ  

6.2 ความสอดคล้อง (Relevance)  
การด้าเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน ้า 

สามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยง 
กับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                  
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 และแผนระดับ 3 (แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี) ดังนี  

(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(2) สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน ้า
ทั งระบบ และประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี 1 ไทยเป็นประเทศชั นน้าด้านสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่้า 
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและหมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์
ประชาชน 

(3) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ด้านท่ี 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ด้านท่ี 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ด้านท่ี 3 
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ด้านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  
และด้านท่ี 6 การบริหารจัดการ แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3 สร้างความสมดุลและยั่งยืน 
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ด้านทรัพยากรน ้าให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและรักษาระบบนิเวศ และแผนปฏิบัติราชการกรม
ทรัพยากรน ้า ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี 

โดยการด้าเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน ้า
สอดคล้องตามแผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาค
ของกรมทรัพยากรน ้า รายละเอียดดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน ้า 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน ้าทั งระบบ ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านท่ี 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

หมุดหมายท่ี 1  
ไทยเป็นประเทศชั นน้า
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายท่ี 10 
 ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่้า 

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถ 
ลดความเสี่ยงและผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

หมุดหมายท่ี 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ  
และตอบโจทย์ประชาชน 

แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ด้านท่ี 1 การจัดการ
น ้าอุปโภคบริโภค 

 

ด้านท่ี 2 การสร้าง
ความมั่นคงของน ้า

ภาคการผลิต 

ด้านท่ี 3 การจัดการ
น ้าท่วมและอุทกภัย 

 

ด้านท่ี 4 การจัดการ
คุณภาพน ้าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน ้า 

ด้านท่ี 6 การบริหาร
จัดการ 

 
แผนแม่บทกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน ้าให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
และรักษาระบบนิเวศ 

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรน ้า 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

และระยะ 5 ปี 

พันธกิจท่ี 1 ก้ากับ 
ควบคุม อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรน ้า

สาธารณะและพื นท่ีชุ่มน ้า 

พันธกิจท่ี 2 พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหาร

โครงการแหล่งน ้าและ
ระบบกระจายน ้า 

พันธกิจท่ี 3 จัดสรร 
ก้ากับ ควบคุม การใช้

ทรัพยากรน ้าและ
ประปาสัมปทาน 

พันธกิจท่ี 4 
แจ้งเตือนภัย

และการจัดการ
สภาวะวิกฤต 

พันธกิจท่ี 5 
ระบบบริหาร

จัดการ 
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6.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 การด้าเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน ้า สามารถ

ด้าเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีก้าหนด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การด้าเนินงาน และระยะเวลาท่ีก้าหนดไว้ สรุปดังนี  

(1) กรมทรัพยากรน ้าได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ จ้านวน 5,291.5107 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อน
เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จ้านวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั นกรมทรัพยากรน ้า 
จึงมีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร รวมจ้านวน 5,306.4736 ล้านบาท โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2566  
มีผลการเบิกจ่าย จ้านวน 4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33 และเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา พบว่า มีผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ น โดยเมื่อสิ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 75.04 

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต 
ของกรมทรัพยากรน ้า รายละเอียดดังตารางท่ี 8
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลด้าเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต 

ที ่ ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต วัตถุประสงค์ 

ตัวชี วัด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 

ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

งบประมาณตาม
แผนหรือตามจัดสรร

หรือตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
ตามแผนหรือสัญญา 

ผล 

1 ผลผลติรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้า 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความ
คุ้มค่าในการด้าเนินภารกิจภาครัฐ 
ต ล อด จ น พัฒน า ร ะ บ บ ง า น ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถด้าเนินชีวิตได้ 
อย่างสมดุล 

- - 729.8945 728.6010 
(99.82) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

2 ผลผลติเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส า ม า ร ถด้ า เ นิ น ก า ร จั ด ท้ า แ ผ น 
มาตรการ ข้อ เสนอแนะ ส่ งเสริม 
สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ก้ากับ ดูแลและควบคุมกฎหมายใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหาร
จั ด ก า ร น ้ า อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค ด้ ว ย
เทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์
ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า พัฒนาวิชาการ ก้าหนด
มาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ทรัพยากรน ้า และให้ค้าปรึกษาด้าน
เทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูล
และเครือข่ ายข้อมูล  สารสนเทศ
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า รวมทั งการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน ้า 

13 
เรื่อง 

14* 
เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     *โครงการตามตัวชี วัด 
จ้านวน 13 เรื่อง แต่มี
การยกเลิก จ้านวน 1 
เรื่อง คือ โครงการจดั
ประชุมคณะกรรมการ
ร่วมไทย-จีนว่าด้วย
ความร่วมมือในสาขา
ทรัพยากรน ้า ครั งที่ 2 
(The 2nd Meeting of 
Joint Steering 
Committee on 
Thailand-China 
Water Resources 
Cooperation) 
เนื่องจากการประชุม
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก 
และกรมได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายเพิ่มเติม 
จ้านวน 2 เรื่อง รวม
ด้าเนินการทั งหมด 
จ้านวน 14 เรื่อง 

(1) การบ้ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

8.2600 8.2600 
(100) 

12 พ.ย. 65 – 7 ก.ย. 66 12 พ.ย. 65 - 7 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
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ที ่ ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต วัตถุประสงค์ 

ตัวชี วัด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 

ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

งบประมาณตาม
แผนหรือตามจัดสรร

หรือตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
ตามแผนหรือสัญญา 

ผล 

(2) การพัฒนาและบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าภาค 1 - 11 

3.4958 3.4958 (100) 12 พ.ย. 65 – 8 ส.ค. 66 12 พ.ย. 65 - 8 ส.ค. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(3) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
การบริหารงานภายในองค์กรกรม
ทรัพยากรน ้า 

24.9000 
 

24.9000 
(100) 

24 พ.ย. 65 – 20 ส.ค. 66 24 พ.ย. 65 - 20 ส.ค. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(4) การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ช่ัวคราว 

2.9020 
 

2.4956 
(86.00) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 
 

บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(5) การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
ด้านทรัพยากรน า้ 

1.5900 
 

1.5900 
(100) 

30 ม.ค. 66 – 29 ก.ค. 66 
 

30 ม.ค. 66 – 29 ก.ค. 66 100 
 

บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(6) การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและ
บุคลากรเพี่อการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ 

0.9802 0.9780 
(99.78) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(7) การด้าเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนา
แม่น ้า คูคลอง แห่งชาต ิ

1.300 0.9899 
(76.15) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

(8) การนิเทศติดตามผลบ้ารุงรักษาและ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน า้ดื่ม 
ในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเดก็และ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1 
ต้าบลบ่อแฮ้ว อ้าเภอเมืองล้าปาง  
จังหวัดล้าปาง 

2.5500 2.5500 
(100) 

26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(9) การนิเทศติดตามผลบ้ารุงรักษาและ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าระบบผลิตน า้ดื่ม 
ระบบกระจายน ้าในโรงเรยีนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศึกษา และศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยภเูขาแม่ฟ้าหลวง 
(ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพระราชด้าริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส้านักงานทรัพยากรนน ้าภาค 9 ตา้บลวัง
ทอง อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

0.4367 0.4367 
(100) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(10) การตรวจก้ากับกิจการประปา 1.0200 1.0179 
(99.79) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
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ที ่ ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต วัตถุประสงค์ 

ตัวชี วัด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 

ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

งบประมาณตาม
แผนหรือตามจัดสรร

หรือตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
ตามแผนหรือสัญญา 

ผล 

(11) การศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บ
น ้าฝนเพื่อเป็นแหล่งน ้าดื่มสะอาด 
กรณีศึกษาพื นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2987 0.9850 
(75.85) 

9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 

(12) การส้ารวจข้อมูลและประเมินราคา 
รื อถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ช้ารุด
ซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้ว 
เพื่อรื อถอน/จ้าหน่าย 

1.3594 1.3523 
(99.48) 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
 

100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(13) การฝึกอบรม Nature-based 
Solutions and Climate Resilience 
for Extreme Water Events  
(ไดร้ับงบประมาณเหลือจ่าย) 

0.2493 0.1723 
(69.11) 

13 ม.ค. 66 – 9 ก.พ. 66 
 
 

13 ม.ค. 66 – 9 ก.พ. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

(14) การด้าเนินงานวันพื นที่ชุ่มน ้าโลก 
(ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) 

0.4100 0.3772 
(92.00) 

13 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 13 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

3 ผลผลติการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 
และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 
 
 

สามารถด้าเนินการบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแหล่งน ้า ให้สามารถ ใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึง
เพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น   

38 
แห่ง 

37,170 ครัวเรือน 

38 
แห่ง 

37,170
ครัวเรือน 

22.4007 21.3755 
(95.42) 

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

4 ผลผลติการเพิม่ศักยภาพระบบพยากรณ์
และเตือนภัยดา้นน ้า 

สามารถด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบ
ตรวจวัดปริมาณน ้า ระบบเตือนภัยด้านน ้า 
เครือข่ายสถานีอุตุ – อุทกวิทยา และ
ระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุนิยมวิทยา 
รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็
ของเครือข่ายผู้รู้ประจา้สถาน ี

2,157 
สถาน ี

(สถานีท่ีได้รบัการ
บ้ารุงรักษา 1,952 
สถานี + สถานีท่ี
ติดตั งใน ปี 2566 
205 สถานี) 

1,952 
สถาน ี

18.5520 18.5436 
(99.95) 

1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าสาธารณะและพื นที่ชุ่มน า้ 

สามารถท้าให้ทรัพยากรน ้าสาธารณะ
และพื นที่ชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาและบริหารจดัการ รวมถึง
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์
อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียม
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื นที่ 
ที่ประสบอุทกภยัและภัยแล้ง และการ
บริหารจดัการน ้าในภาวะวิกฤติและ
ภาวะปกต ิ
 

พื นที่ชุ่มน ้าได้รับ
การอนุรักษ์  

คิดเป็นร้อยละ 80 

ร้อยละ 85.70 19.9876 10.6434 
(53.25) 

9 ก.พ. 66 – 3 ก.พ. 67 9 ก.พ. 66 – 3 ก.พ. 67 85.70 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 
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ที ่ ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต วัตถุประสงค์ 

ตัวชี วัด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 

ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

งบประมาณตาม
แผนหรือตามจัดสรร

หรือตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
ตามแผนหรือสัญญา 

ผล 

6 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหลง่น ้า
และบรหิารจดัการน ้า 

สามารถด้าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา 
ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน ้า เพื่อจดัหา
น ้าในพื นท่ีเกษตรน ้าฝน โดยการอนุรักษ์ 
พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน ้า 
สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน ้า
ภาคการผลติ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ
นิเวศและพื นที่ชุ่มน ้า 

114 
แห่ง 

ปริมาณน ้าเพิ่มขึ น  
16.44  

ล้าน ลบ.ม. 
9,135 

ครัวเรือน 
42,182 ไร่ 

118** 
แห่ง 

ปริมาณน ้า
เพิ่มขึ น 
16.91 

ล้าน ลบ.ม. 
15,743 
ครัวเรือน 
50,649 ไร่ 

957.8410 733.4776 
(76.58) 

 

ระยะเวลา จ านวน
แห่ง 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ขยาย
ระยะเวลา/ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ระยะเวลาสิ นสดุ
ภายในปีงบประมาณ 

95 82 13 

ระยะเวลาสิ นสดุ
หลังปีงบประมาณ 

23 6 17 

รวม 118 88 30 

74.58 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 
** จ้านวนโครงการ 
ที่เพ่ิมขึ นจากเป้าหมาย
เกิดจากการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ
และการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่าย รวมจ้านวน 
4 แห่ง 

7 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน ้า 

สามารถด้าเนินการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน ้า โดยการ
ก่อสร้างระบบกระจายน ้า และอนรุักษ์ 
ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน ้า 
เพื่อกระจายน ้าไปสู่พื นที่เป้าหมาย 
ในพื นที่เกษตรน ้าฝน ท้าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการน้าน า้มาใช้ 

289 
แห่ง 

55,082 
ครัวเรือน 

100,379 ไร่ 
 

343*** 
แห่ง 

69,997 
ครัวเรือน 
106,433 ไร่ 

2,317.9513 1,789.3908 
(77.20) 

 

ระยะเวลา จ านวน
แห่ง 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ขยาย
ระยะเวลา/ 
อยู่ระหว่าง
เนินการ 

ระยะเวลาสิ นสดุ
ภายในปีงบประมาณ 

311 239 72 

ระยะเวลาสิ นสดุ
หลังปีงบประมาณ 

32 3 29 

รวม 343 242 101 

71.14 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 
**** จ้านวนโครงการ 
ที่เพ่ิมขึ นจากเป้าหมาย
เกิดจากการโอน
เปลี่ยนแปลงรายการ
และการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่าย รวมจ้านวน 
54 แห่ง 

8 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการน า้ 
 
 
 
 
 

สามารถพัฒนาและส่งเสริมการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้า พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลประกอบการตดัสนิใจ
การศึกษาและนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการจัดการทรัพยากรน า้ รวมถึง
ผลักดันใหเ้กิดกลไกสนับสนุนด้าน
บริหารจดัการน ้า 

4 
เรื่อง 

7**** 
เรื่อง 

 

 
 

 

     ****โครงการตาม
ตัวชี วัด จ้านวน 4 เรื่อง 
และกรมได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายเพื่อไป
ด้าเนินการโครงการ
เพิ่มเตมิ จ้านวน 3 
เรื่อง รวมด้าเนินการ
ทั งหมด จ้านวน 7 เรื่อง 

(1) การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น ้า
ทางไกลอัตโนมัติ (ลุม่น ้าภาคใตฝ้ั่งตะวันตก) 
 

38.9000 28.9805 
(74.50) 

3 ก.พ. 66 - 30 ต.ค. 66 3 ก.พ. 66 – 30 ต.ค. 66 96.84 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 

 (2) การพัฒนาระบบตรวจวดัปรมิาณน ้า
เก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็กพื นท่ี
ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา

32.7873 11.8854 
(36.25) 

31 ม.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 31 ม.ค. 66 – 27 ต.ค. 66 95.00 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 
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ที ่ ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต วัตถุประสงค์ 

ตัวชี วัด ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 

ร้อยละ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

งบประมาณตาม
แผนหรือตามจัดสรร

หรือตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย  
(ล้านบาท) 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
ตามแผนหรือสัญญา 

ผล 

ศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 
(3) การพัฒนาระบบตรวจวดัปรมิาณน ้า
เก็บกักในแหล่งน ้าขนาดเล็กพื นท่ีภาค
กลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเก็บกักและการบรหิาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

37.6570 13.6507 
(36.25) 

8 ธ.ค. 65 – 3 ก.ย. 66 8 ธ.ค. 65 – 3 ก.ย. 66 95.00 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 

(4) การศึกษาแนวทางการจัดท้านโยบาย
การก้าหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น ้า 
ส้าหรับการใช้ทรัพยากรน ้าสาธารณะของ
ผู้ใช้น ้าประเภทที่สองและสาม ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 
หมวด 4 

6.5900 4.0693 
(61.75) 

27 ม.ค. 66 – 23 ต.ค. 66 27 ม.ค. 66 – 23 ต.ค. 66 85.00 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 

(5) การประเมิน วางแผน ออกแบบ และ
บูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมัน่คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน ้า 
(ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) 

19.9505 2.9926 
(15.00) 

23 มิ.ย. 66 – 22 มิ.ย. 67 23 มิ.ย. 66 – 22 มิ.ย. 67 8.22 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 

(6) การพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณโครงการเพือ่การ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้าของกรม
ทรัพยากรน ้า (ได้รบังบประมาณเหลือจ่าย) 

6.6075 2.1144 
(32.00) 

24 มิ.ย. 66 – 18 ก.พ. 67 24 มิ.ย. 66 – 18 ก.พ. 67 37.50 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการตามสัญญา 
(เงินกัน) 

7.การจัดตั งและให้ความรู้กลุม่ผู้ใช้น ้า 
(ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) 

0.1200 0.1200 
(100) 

1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 

9 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านทรัพยากรน า้ในพื นที่นอกเขต
ชลประทาน 

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อมูลด้านน ้าในพื นที่นอกเขต
ชลประทาน เพื่อให้ข้อมูลด้านน ้า 
ของประเทศ สามารถแลกเปลีย่นและ
ใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน 
และมีการเช่ือมโยงข้อมูลแบบอัตโินมัต ิ
เข้าสู่ระบบคลังข้อมลูน ้าแห่งชาต ิ
เพิ่มมากขึ น 

1 
ระบบ 

1 
ระบบ 

4.2200 4.2200 6 ม.ค. 66 – 2 ก.ย. 66 6 ม.ค. 66 – 2 ก.ย. 66 100 บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
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6.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กรมทรัพยากรน ้ามีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย

งบประมาณ จ้านวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี  
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื นท่ีแหล่งน ้าธรรมชาติและพื นท่ีชุ่มน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา 

ตัวชี วัด : - จ้านวนแหล่งน ้าได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา จ้านวน 403 แห่ง 
โดยสามารถบรรลุผลได้ จ้านวน 461 แห่ง 

 - จ้านวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
64,217 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 85,740 ครัวเรือน 

(2) ผลสัมฤทธิ์  : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรร 
และควบคุมการใช้น ้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

 ตัวชี วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย หลักเกณฑ์  และมาตรฐานเพื่อการจัดสรร 
และควบคุมการใช้น ้า จ้านวน 1 เร่ือง โดยสามารถบรรลุผลได้ จ้านวน 1 เรื่อง 

(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี วัด : ความส้าเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรน ้า ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 100 

6.5 ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการด าเนินงานของกรมทรัพยากรน  า  
(1) ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื นท่ีด้าเนินโครงการ

ท้าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าด้าเนินการได้หรือด้าเนินการล่าช้า บางครั งต้องขอหยุดงาน  
เพ่ือรอการระบายน ้า ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีผลการเบิกจ่ายต่้ากว่าเป้าหมาย 

(2) กระบวนการจัดซื อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั งเดียว เนื่องจาก  
มีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ท้าให้ต้องเริ่ม
ด้าเนินการตามขั นตอนการจัดซื อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ผลการจัดซื อ
จัดจ้าง จึงมีความจ้าเป็นท่ีหน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางท่ีมีอ้านาจ  
ในการวินิจฉัย ท้าให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา 

(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพพื นท่ี ท้าให้จ้าเป็นต้องปรับรูปแบบการด้าเนินงานโครงการ 

6.6 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการด าเนินงานของกรมทรัพยากรน  า  
(1 )  ตรวจสอบความพร้อมการด้า เนินงานโครงการให้ เป็นปัจจุบัน วางแผน 

การด้าเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพทั งการบริหารแผนงานและการบริหารคน 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้  

การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี วัดให้กับหน่วยงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน  
การด้าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการด้าเนินงาน
ให้ทันสมัย และเพียงพอเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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เอกสารอ้างอิง/แหล่งขอ้มูล 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน ้า 
หนังสือส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0604.3/19 
ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2566 
หนังสือส่วนการต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ท่ี ทส 0604.6/55 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2566 
หนังสือกองอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า ด่วนที่สุด ท่ี ทส 0609/1343 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2566 
หนังสือกองการจัดสรรน ้า ท่ี ทส 0605.7/949 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2566 
หนังสือกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น ้า ท่ี ทส 0602.6/1944 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานเลขานุการกรม ท่ี ทส 0601.4/2677 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2566 
หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ี ทส 0603/628 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2566 
หนังสือกองพัฒนาแหล่งน ้า 1 ท่ี ทส 0607.8/2247 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2566 
หนังสือกองพัฒนาแหล่งน ้า 2 ท่ี ทส 0610.2/2288 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2566 
หนังสือกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ท่ี ทส 0608.5/2672 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 1 ด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 0611/2517 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 2 ท่ี ทส 0612/1597 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 3 ท่ี ทส 0613/2007 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 4 ท่ี 0614/1192 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 5 ท่ี ทส 0615/1696 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 6 ท่ี ทส 0616/4603 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 7 ท่ี ทส 0617/5010 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 8 ท่ี ทส 0618/1927 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 9 ท่ี ทส 0624.8/550 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 10 ท่ี ทส 0625/2681 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2566 
หนังสือส้านักงานทรัพยากรน ้าท่ี 11 ท่ี ทส 0626/2621 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2566 
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รายละเอียดโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ และบ้ารุงรักษาแหล่งน ้า 
 

ช่ือโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการด าเนินงาน                               งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา/
งานท้าเอง 

เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ด้าเนินงาน 

1 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยแม่ต๋า พร้อมระบบส่งน  า 
บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 

0.4760 0.4760 0.4760 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 7 มี.ค. 66 100.00 

2 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยต้นยาง พร้อมระบบส่งน  า 
บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่  6 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา  
จ.ล าพูน 

0.4840 0.4840 0.4840 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 3 มี.ค. 66 100.00 

3 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยฮ่องไคร้ พร้อมระบบส่งน  า 
บ้านตลาดขี เหล็ก หมู่ที่  1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 

0.4890 0.4890 0.4890 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 1 มี.ค. 66 100.00 

4 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยลึก พร้อมระบบส่งน  า บ้านห้วย
ทรายค า หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 

0.2220 0.2220 0.2220 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 7 มี.ค. 66 100.00 

5 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยแก้ว บ้านร่มโพธ ิ์ทอง ต.แม่แฝก 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

0.5010 0.5010 0.5010 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 1 มี.ค. 66 100.00 

6 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน  
อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

0.5010 0.5010 0.5010 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 3 มี.ค. 66 100.00 

7 สทน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าแม่ผาแหน บ้านโห้ง ต.ออนใต้  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

0.5010 0.5010 0.5010 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66 1 มี.ค. 66 100.00 

8 สทน. 2 บ ารุงรักษาระบบส่งน  าจากแม่น  าน่าน-บึงบอระเพ็ด  
ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

1.2964 1.2835 1.2835 21 ก.พ. 66 – 20 มิ.ย. 66 10 ก.ค. 66 100.00 

9 สทน. 3 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยเซิม บ้านนาวัว  
ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 

0.5010 0.4250 0.4250 30 มี.ค. 66 – 28 พ.ค. 66 25 พ.ค. 66 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา/
งานท้าเอง 

เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ด้าเนินงาน 

10 สทน. 3 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยวังนองเหนือ บ้านหมมูน่ 
ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม 

0.5010 0.4560 0.4560 30 มี.ค. 66 – 28 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 100.00 

11 สทน. 3 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าพาน บ้านสร้างคอม  
ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 

0.5010 0.4950 0.4590 30 มี.ค. 66 – 27 มิ.ย. 66 16 มิ.ย. 66 100.00 

12 สทน. 4 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าปลาคูณ บ้านโนนค า ต.เมืองไพร 
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

0.5010 0.4539 0.4539 16 มิ.ย. 66 – 15 ก.ค. 66 18 ก.ค. 66 100.00 

13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สทน. 4 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าท่าลาด บ้านท่าลาด  
ต.หัวนาค า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

0.5010 0.4139 0.4139 16 มิ.ย. 66 – 30 ก.ค. 66 15 ส.ค. 66 100.00 

14 สทน. 5 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  ากุดชมพู บ้านค้อ ต.คอนกาม 
อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 

0.5010 0.4999 0.4999 4 มี.ค. 66 – 2 พ.ค. 66 3 เม.ย. 66 100.00 

15 สทน. 5 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด 
ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

0.5010 0.4999 0.4999 4 มี.ค. 66 – 2 พ.ค. 66 7 เม.ย. 66 100.00 

16 สทน. 6 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าคลองขวาง บ้านคลองขวาง 
ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 

0.5010 0.4220 0.4220 30 มี.ค. 66 – 16 พ.ค. 66 16 พ.ค. 66 100.00 

17 สทน. 7 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าซอนต้า บ้านซอนต้า  
ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

0.5010 0.4984 0.4984 
 

1 ก.ค. 66 –  31 ส.ค. 66 25 ก.ย. 66 100.00 

18 สทน. 7 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยป่าเลา บ้านป่าละอูบน 
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

0.5010 0.5009 0.5009 1 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66 25 ก.ย. 66 100.00 

19 สทน. 9 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยขอน บ้านห้วยขอน 
ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

0.5020 0.4330 0.4330 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66 4 ส.ค. 66 100.00 

20 สทน. 9 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน  
ต.นาพูน อ.วังชิ น จ.แพร่ 

0.5020 0.3938 0.3938 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66 5 ก.ค. 66 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา/
งานท้าเอง 

เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ด้าเนินงาน 

21 สทน. 9 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร 
ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 

0.5020 0.4420 0.4420 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66 18 ส.ค. 66 100.00 

22 สทน. 9 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าแม่ร าพัน บ้านวังหาด 
ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 

0.5010 0.4360 0.4360 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66 7 ส.ค. 66 100.00 

23 สทน. 11 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยหินกอง บ้านหินกอง 
ต.นาหว้าใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

0.5050 0.4590 0.4590 31 มี.ค. 66 – 28 มิ.ย. 66 26 มิ.ย. 66 100.00 

24 กพน. 1 บ ารุ งรั กษาอ่ า ง เก็บน  าห้ วยน  าแวน บ้ านผาฮาว  
ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงค า จ.พะเยา 

0.5110 0.1027 0.1027 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

25 กพน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าห้วยเสียว บ้านหินโงม ต.สร้างคอม 
อ.สร้างคอม จ.อุดรธาน ี

0.5110 0.4754 0.4754 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

26 กพน. 1 บ ารุงรักษาอ่างเก็บน  าบึงพฤาชัย บ้านแก่งพฤาชัย ต.หมูม่น 
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 

0.5116 0.4728 0.4728 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

27 กพน. 1 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  ากุดเรือค า บ้านแค ต.สามผง 
อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

0.5150 0.4747 0.4747 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

28 กพน. 1 บ ารุงรักษาฝายน  าล้นบ้านท่าเสากระโดง บ้านท่าเสากระโดง 
ต.นาบ่อค า อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

0.2500 0.2500 0.2500 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

29 กพน. 1 บ ารุงรักษาแหล่งน  า 3 ต าบล ต.ไผ่ล้อม จ.พิษณุโลก  
ต.ป่ามะคาบ,ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร  

0.5150 0.4961 0.4961 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

30 กพน. 1 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  ากุดนาแซง บ้านนายาว  
ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 

0.5150 0.3107 0.3107 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

31 กพน. 1 บ ารุงรักษาแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยหนองหาร  บ้านวังโพธิ์ 
ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

0.5150 0.4804 0.4804 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา/
งานท้าเอง 

เบิกจ่าย ระยะเวลา วันที่แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ
ด้าเนินงาน 

32 กพน. 1 บ ารุงรักษาแหล่งน  าหนองหวาย ต.หนองลาด อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร 

0.5150 0.4477 0.4477 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 

33 กพน. 1 บ ารุงรักษาแหล่งน  า 6 ต าบล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 0.5150 0.4961 0.4961 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 30 ก.ย. 66 100.00 
34 กพน. 2 บ ารุงรักษาแหล่งน  าทุ่งกระเต็น ต.ท่าโพธิ์ชัย,ทุ่งกระเต็น,

เย้ยปราสาท, ทุ่งกระดาษพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 
0.4400 0.4400 0.4400 10 มิ.ย. 66 – 8 ส.ค. 66 23 ส.ค. 66 100.00 

35 กพน. 2 บ ารุงรักษาแหล่งน  าหนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย  
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

0.3490 0.3490 0.3490 4 พ.ค. 66 – 2 ก.ค. 66  1 ก.ค. 66 100.00 

36 กพน. 2 บ ารุงรักษาแหล่งน  าหนองลาดควาย  ต.นาแต้ อ.ค าตากล้า 
จ.สกลนคร 

0.4750 0.4750 0.4750 26 มิ.ย. 66 – 25 ส.ค. 66 24 ก.ค. 66 100.00 

37 กพน. 2 บ ารุงรักษาแหล่งน  าหนองตีนดอย ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา 
จ.ตาก 

0.4720 0.4720 0.4720 4 พ.ค. 66 – 2 ก.ค. 66 23 มิ.ย. 66 100.00 

38 กพน. 2 บ ารุงรักษาแหล่งน  าคลองพระปรง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี 

0.3680 0.3680 0.3680 11 พ.ค. 66 – 10 ก.ค. 66 20 มิ.ย. 66 100.00 

 



 

 

 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า 
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รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน ้าและบริหารจัดการน ้า 
  

ช่ือโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการด าเนินงาน                                                                                                                                             งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบที่ได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด้าเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

1 สทน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นแมว่าง บ้านแม่สะป๊อก ต.
แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

2.6211 2.6100 2.3500 3 ก.พ. 66 – 2 ก.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 2 พ.ย. 66 

- 90.00 - 
 

2 สทน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยสองแควหลวง  
บ้านสองแควพัฒนา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 

10.1936 10.1560 10.1560 18 ก.พ. 66 – 15 ต.ค. 66 21 ก.ค. 66 100.00 - 

3 สทน.1 ปรับปรุ งเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าแม่แสด บ้านดง  
ต.วังทรายค า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 

9.3235 9.2663 0.0000 8 มี.ค. 66 – 2 พ.ย. 66 - 20.00 - 
 

4 สทน.3 อนุรั กษ์ฟื้นฟูแหล่ งน  าหนองกุด เป่ ง  บ้ านม่ วง หมู่ที่  1  
ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม 

27.9500 27.8950 17.7881 25 ก.พ. 66 – 10 ม.ค. 67 - 72.00 100 

5 สทน.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าสายคางฮุง บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11 
ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

8.5648 6.2520 6.2520 17 ก.พ. 66 – 14 ก.ย. 66 10 ก.ค. 66 100.00 200 

6 สทน.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยแดง บ้านหนองผือน้อย 
หมู่ที่ 9 ต.นาโพธ์ิ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

5.0000 4.9870 
 

 

4.5152 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

14 ม.ค. 66 – 11 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 100.00 175 

7 สทน.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  าสาธารณะ บ้านร่องจิก  
ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 

6.5000 6.4800 4.6928 25 ก.พ. 66 – 22 ต.ค. 66 - 95.00 30 

8 สทน.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม ต.
บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

9.1290 9.1140 5.6869 17 ก.พ. 66 – 4 ต.ค. 66 - 95.00 - 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบที่ได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด้าเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

9 สทน.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นห้วยยาง บ้านใหม่ไทยเจริญ 
หมู่ที่ 9 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม (ปรับแผน - ทดแทน) 

6.7185 6.7050 2.0514 20 พ.ค. 66 – 15 ธ.ค. 66 - 40.00 128 

10 สทน.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านสองคอน บ้านสองคอน  
ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 

2.3170 2.0853 0.0000 20 ธ.ค. 65 – 25 เม.ย. 66 -* 26.51 463 

11 สทน.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นกุดศรีภูมิ บ้านกุดศรีภูมิ 
หมู่ที่ 8 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

3.5914 3.2323 0.0000 20 ธ.ค. 65 – 25 เม.ย. 66 -* 2.80 116 

12 สทน.4 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน  าล้นบ้านโนนธรรม บ้านโนนธรรม  
หมู่ที่ 17 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

0.6166 0.6166 0.6166 16 มี.ค. 66 – 3 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66* 100.00 226 

13 สทน.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นล าห้วยทราย บ้านโพธ์ิชัย 
หมู่ที่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 

1.0822 1.0822 1.0822 16 มี.ค. 66 – 28 มิ.ย. 66 27 ก.ค. 66* 100.00 182 

14 สทน.4 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นบ้านท่าหว้า บ้านท่าหว้า 
หมู่ที่ 3 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (ปรับแผน - ทดแทน) 

1.5878 1.5878 1.5878 16 มี.ค. 66 – 4 ก.ค. 66 19 ก.ค. 66* 100.00 393 

15 สทน.5 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นล าน  าเค็ม บ้านซาด  
ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

10.1419 9.4300 9.4300 27 ธ.ค. 65 – 24 ม.ิย. 66 23 มิ.ย. 66 100.00 - 

16 สทน.5 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน  าจากฝายน  าล้นล าน  าเค็ม 
บ้านซาด ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

14.2103 13.4854 13.4854 27 ธ.ค. 65 – 23 ส.ค. 66 22 ส.ค. 66 100.00 - 

17 สทน.5 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าบ้านคูขาด บ้านคูขาด  
ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

9.0514 8.0200 8.0200 27 ธ.ค. 65 – 24 ม.ิย. 66 24 มิ.ย. 66 100.00 - 

18 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าคลองกลาง หมู่ที่ 7 ต.ปะตง  
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

4.7000 2.5790 2.5790 23 พ.ย. 65 – 21 พ.ค. 66
ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66 

23 มิ.ย. 66* 100.00 - 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบที่ได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด้าเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

19 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า ช้างป่าตาเรือง หมู่ที่  7 ต .ปะตง  
อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

8.4428 5.3185 5.3185 26 พ.ย. 65 – 8 ก.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 7 ส.ค. 66 

30 ส.ค. 66* 100.00 - 

20 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า ช้างป่า หนองไผ่  หมู่ที่  10 ต.พวา  
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

0.4950 0.4930 0.4930 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 ม.ีค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

21 สทน.6 อนุรั กษ์ฟื้นฟูแหล่ งน  า ช้า งป่ า  ป่ าสัก  หมู่ที่  10 ต.พวา  
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

0.4917 0.4900 0.4900 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 ม.ีค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

22 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่า ป่าโป่งนก หมู่ที่ 10 ต.พวา  
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

0.4962 0.4950 0.4950 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 ม.ีค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

23 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน  าคลองครก 
หมู่ที่ 10 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

0.4972 0.4960 0.4960 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 ม.ีค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

24 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน  าเขาปอ 
แห่งที่ 2 หมู่ที่ 17 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

0.5026 0.2889 0.2889 19 พ.ย. 65 – 17 ม.ค. 66
ขยายเวลาถึง 1 ก.ค. 66 

23 มิ.ย. 66 100.00 - 

25 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่า แปลงปลูกป่าบ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 9 
ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 

0.5030 0.2889 0.2889 19 พ.ย. 65 – 17 ม.ค. 66
ขยายเวลาถึง 26 ม.ิย. 66 

23 มิ.ย. 66 100.00 - 

26 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าคลองกลางแห่งที่  1 หมู่ที่  13  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4998 0.4984 0.4984 
 

3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 13 มี.ค. 66 

24 ก.พ. 66 100.00 - 

27 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าคลองกลางแห่งที่ 2 หมู่ที่ 13  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5010 0.2640 0.2640 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66 
ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

28 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าคลองกลางแห่งที่ 3 หมู่ที่ 13  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4966 0.4949 0.4949 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 1 มี.ค. 66 

1 มี.ค. 66 100.00 - 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบที่ได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด้าเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

29 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหลุมตาสังข์แห่งที่ 1 หมู่ที่ 13  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4991 0.4979 0.4979 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 1 มี.ค. 66 

1 มี.ค. 66 100.00 - 

30 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหลุมตาสังข์แห่งที่ 2 หมู่ที่ 13  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4909 0.4889 0.4889 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 1 มี.ค. 66 

1 มี.ค. 66 100.00 - 

31 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าบ้านน้อยแห่งที่  1 หมู่ที่  13  
ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4826 0.4813 0.4813 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 13 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

32 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.ท่า
ตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4856 0.4844 0.4844 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 13 มี.ค. 66 

24 ก.พ. 66 100.00 - 

33 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่ากองหิน หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ 
อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา 

0.4973 0.4960 0.4960 10 พ.ย. 65 – 7 ก.พ. 66 
ขยายเวลาถึง 12 เม.ย 66 

10 เม.ย. 66 100.00 - 

34 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4951 0.4940 0.4940 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

35 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5020 0.4267 0.4267 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

36 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 3 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4957 0.4940 0.4940 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

37 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 4 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5013 0.4900 0.4900 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

38 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 5 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4963 0.4950 0.4950 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
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ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

39 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 6 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5026 0.3213 0.3213 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

40 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 7 หมู่ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5026 0.2661 0.2661 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

41 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 8 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5026 0.2661 0.2661 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

42 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 9 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5026 0.2600 0.2600 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

43 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่  10 หมู่ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5012 0.4850 0.4850 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66 
ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 

3 เม.ย. 66 100.00 - 

44 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 11 หมู่ที่ 25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5012 0.4962 0.4962 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66 
ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 

13 มิ.ย. 66* 100.00 - 

45 สทน.6 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งน  า ช้ า งป่ าส ามพราน  1 หมู่ ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4861 0.4850 0.4850 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 4 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

46 สทน.6 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งน  า ช้ า งป่ าส ามพราน  2 หมู่ ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5023 0.4900 0.4900 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 12 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

47 สทน.6 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งน  า ช้ า งป่ าส ามพราน  3 หมู่ ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4959 0.4942 0.4942 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 66 

24 ก.พ. 66 100.00 - 

48 สทน.6 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งน  า ช้ า งป่ าส ามพราน  4 หมู่ ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.2273 0.2260 0.2260 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 4 มี.ค. 66 

3 มี.ค. 66 100.00 - 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ประโยชน ์

49 สทน.6 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งน  า ช้ า งป่ าส ามพราน  5 หมู่ ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.2497 0.2487 0.2487 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 66 

24 ก.พ. 66 100.00 - 

50 สทน.6 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟูแหล่ งน  า ช้ า งป่ า  ป่ าหลุมจั งหวัด  หมู่ ที่ 7 
 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.4985 0.4972 0.4972 3 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 14 มี.ค. 66 

3 เม.ย. 66* 
 

100.00 - 

51 สทน.6 อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู แหล่ งน  า ช้ า งป่ าทุ่ ง ก ร ะทิ ง  1 หมู่ ที่  25  
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5010 0.4990 0.4990 23 ก.พ. 66  – 23 พ.ค.66 30 พ.ค. 66* 100.00 - 

52 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าช้างป่าซับขนุน 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา 
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

0.5022 0.4900 0.4900 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66 
ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 

10 เม.ย. 66 100.00 - 

53 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 

45.0000 44.9900 17.6872 20 ธ.ค. 65 – 5 ก.ย. 66 
ขยายเวลาถึง 14 พ.ย. 66 

- 46.00 - 

54 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน  าศูนย์การฝึก สอ.รฝ. ต.บางเสร่   
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

44.0168 43.8980 12.2463 20 ธ.ค. 65 – 25 ก.ย. 66 
ขยายเวลาถึง 2 ธ.ค. 66 

- 6.00 - 

55 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าดอนพูน หมู่ที่ 5 ต.ดอนยอ อ.เมือง
นครนายก จ.นครนายก 

21.5594 6.7342 6.7342 
 

12 ม.ค. 62 – 24 ส.ค. 62  
โครงการตกพับ 

16 พ.ค. 66 100.00 30 

56 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย หมู่ที่ 12 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี   
จ.ปราจีนบุรี 

21.1473 20.9894  20.9894 16 ธ.ค. 65 – 4 ก.ย. 66 
 

8 ก.ย. 66 100.00 25 

57 สทน.7 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟูแหล่ งน  าสนับสนุน โครงการสวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต.สามพระยา อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี 

5.0255 4.8000 4.8000 24 ก.พ. 66 – 22 ส.ค. 66 22 ส.ค. 66 100.00 22 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
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ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

58 สทน.7 อนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยป่า ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี  
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

7.2000 4.6000 0.0000 24 ก.พ. 66 – 21 ก.ย. 66 - 12.00 39 

59 สทน.7 อนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยกะพร้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 4 ต.เขาโจด 
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

5.2266 4.9900 4.9897 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

18 ก.พ. 66 – 26 ส.ค. 66 25 ส.ค. 66 100.00 75 

60 สทน.7 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ต.หนองกุ่ม  
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

0.5859 0.5618 0.4815 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

14 ก.พ. 66 – 23 ก.ค. 66 
 

13 มิ.ย. 66 100.00 80 

61 สทน.7 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

1.8600 1.8300 1.8300 23 ก.พ. 66 – 21 ส.ค. 66  28 มิ.ย. 66 100.00 400 

62 สทน.7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หมู่ที่  10 ต .หนองสะเดา  
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

1.0851 0.8681 0.8681 22 ก.พ. 66 – 20 ส.ค. 66 28 มิ.ย. 66 100.00 8 

63 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพล าห้วยขี พร้าขม บ้านวังจันทร์  
หมู่ที่ 3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

3.4892 3.1054 3.1054 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66 12 มิ.ย. 66 100.00 17 

64 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  า บ้านยางน  ากลัดใต้ ,โปร่ง
วิเชียร  หมู่ที่ 1,2 ต.ยางน  ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 

9.8000 8.5900 8.5900 25 ก.พ. 66 – 11 พ.ย. 66 17 ก.ย. 66 100.00 90 
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65 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพล าภาชี บ้านหินแด้น หมู่ที่  3  
ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบุรี 

17.8000 14.2000   14.2000   9 ก.พ. 66 – 26 ต.ค. 66 27 ก.ค. 66 100.00 164 

66 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  าช้างป่า ในพื นที่อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี  บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

7.2880 7.2700 0.0000 9 พ.ย. 65 – 6 ม.ิย. 66 
ขยายเวลาถึง 13 ม.ค. 67 

- 
 

30.00 37 

67 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพล าภาชี บ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6  
ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 

11.4308 8.2000 5.5811 2 มี.ค. 66 – 16 พ.ย. 66 - 0.00 65 

68 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าซับใหญ่ หมู่ที่  13  
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

8.8130 7.0000 7.0000 18 ก.พ. 66 – 5 ก.ย. 66 25 ก.ค. 66 100.00 45 

69 สทน.8 ก่อสร้างฝายน  าล้นล าจูหนุงสนับสนุนพื นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่  
ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 

25.0000 24.9700 14.7856 12 พ.ย. 65 – 8 ส.ค. 66 - 63.00 200 

70 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า ช่วง 2 (ต.แว้ง ต.ฆอเลาะ ต.กายูคละ) 
ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

24.3400 24.3100 24.3100 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66 4 ส.ค. 66  100.00 1,200 

71 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า (ต.รือเสาะ ต.รือเสาะออก ต.สาวอ)  
ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

19.4500 19.4200 19.4200 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66 19 พ.ค. 66  100.00 1,000 

72 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า (ต.ปะลุรู ต.โต๊ะเด็ง ต.สุไหงปาดี)   
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

25.0000 24.9600 24.9600 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66 4 ส.ค. 66  100.00 1,400 

73 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  า ช่วง 3 บ้านปาเซตีงี ต.ตะโละดือรามัน 
อ.กะพ้อ จ.ปัตตาน ี

25.0000 24.9700 24.9700 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66* 100.00 400 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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74 สทน.8 อนุรั กษ์ฟื้นฟูคลองสายควนน้อย หมู่ที่  5,6 ต .วั งพญา  
อ.รามัน จ.ยะลา 

20.0000 19.9700 19.9700 11 พ.ย. 65 – 7 ส.ค. 66 8 พ.ค. 66  100.00 327 

75 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน  าลน้ห้วยปาโจ บ้านห้วยสวนพลู สะแต 
หมู่ที่ 4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

9.5000 9.4700 9.4700 10 พ.ย. 65 – 7 ก.ค. 66 9 มิ. ย. 66 100.00 200 

76 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าบ้านต้นยาง หมู่ที่ 3  
ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

9.0000 8.9700 8.9700 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 9 มิ. ย. 66 100.00 362 

77 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าโคกใหญ่ หมู่ที่  3  
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

9.0000 8.9700 8.9700 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 10 พ.ค. 66 100.00 250 

78 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าธรรมชาติบ้านบาโง
มาแย  ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

9.1100 9.0800 9.0800 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 9 มิ. ย. 66 100.00 200 

79 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าบ้านต้นไทร หมู่ที่ 1  
ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

3.7500 3.7350 3.7350 10 พ.ย. 65 – 8 พ.ค. 66 8 พ.ค. 66 100.00 200 

80 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านนาโอน หมู่ที่ 8 ต.รือเสาะ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

5.3500 5.3300 5.3300 8 พ.ย. 65 – 6 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 100.00 280 

81 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองตันหยงลิมอ บ้านห้วยสวนพลู 
ตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

6.1200 6.1000 6.1000 23 ธ.ค. 65 – 20 ก.ค. 66 9 พ.ค. 66 100.00 190 

82 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านดือแย ช่วง 2 ต.สาวอ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

9.3500 9.3200 9.3200 8 พ.ย. 65 – 5 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 100.00 110 

83 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ต.ศรีบรรพต  
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

15.4500 15.4200 15.4200 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66* 100.00 280 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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84 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านตาเนาะบาตู ช่วง 2  
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.คลองมานิง 
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตาน ี

9.0000 8.9700 8.9700 9 พ.ย. 65 – 6 ก.ค. 66 30 มิ.ย. 66 100.00 158 

85 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองกูวิง เพื่อการถ่ายโอนให้
อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  ต . ไทรทอง  อ . ไ ม้ แก่ น  
จ.ปัตตาน ี

9.8000 9.7700 9.7700 11 พ.ย. 65 – 8 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 100.00 127 

86 สทน.8 ปรับปรุ งเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนบึงปึกยาว ต.ปะนาเระ  
อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 

25.0000 24.9700 24.9700 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66 20 ก.ย. 66* 100.00 274 

87 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านบูเกะกุง ช่วง 2  
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ลุโบะยิไร  
อ.มายอ จ.ปัตตาน ี

9.0000 8.9700 8.9700 9 พ.ย. 65 – 6 ก.ค. 66 14 มิ.ย. 66 100.00 210 

88 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน  าล้นคลองหัสคุณ ต.ตะแพน  
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

9.0000 8.9717 7.8103 10 ม.ค.66 – 6 ต.ค.66 - 70.00 180 

89 สทน.8 ปรับปรุ งประสิทธิภาพแหล่งน  าลู โบ๊ะทาเนาะ หมู่ที่  3  
ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

9.0000 8.9700 8.9700 10 พ.ย. 65 – 7 ก.ค.66 20 ก.ย. 66* 100.00 295 

90 สทน.8 ปรั บปรุ ง เพิ่ มปริ ม าณน  า ต้ นทุ นแหล่ งน  า ละหารลี แต  
ช่วง 3 เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านนิ
บง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 

9.0000 8.9800 8.9800  16 พ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 66 13 มิ.ย. 66 100.00 229 

91 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  า เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 

9.0000 8.9700 8.9700 10 พ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 66 2 มิ.ย. 66 100.00 365 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 

 



109 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบที่ได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด้าเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

92 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  า ช่วง 2 เพื่อการถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบากาซาแม ต.วังพญา  
อ.รามัน จ.ยะลา 

9.0000 8.9700 8.9700 11 พ.ย. 65 - 8 ก.ค. 66 8 ก.ค. 66 100.00 265 

93 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน  าบ้านปาโจ หมู่ที่ 3 ต.ยะลา  
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

4.8700 4.8500 4.8500 10 พ.ย. 65 - 8 พ.ค. 66 22 พ.ค. 66* 100.00 234 

94 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่าง บ้านท่าธง-
วังพญา ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 

7.8600 7.8600 7.8300 11 พ.ย. 65 - 8 ก.ค. 66 9 พ.ค. 66 100.00 170 

95 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองทราย เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 

2.0000 1.9850 1.9850 9 ธ.ค. 65 - 6 มิ.ย. 66 6 เม.ย. 66 100.00 80 

96 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองทับช้าง เพื่อการถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทับช้าง อ.นาทวี  จ.สงขลา 
(ปรับแผน - ทดแทน) 

9.9000 9.8800 9.8800 16 ธ.ค. 65 - 11 ก.ย. 66 22 ส.ค.66 100.00 222 

97 สทน.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูล าห้วยน  าพร้าว (ฝายหลวงประชารัฐ) สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
บ้านน  าพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

26.9000 26.8390 1.5710 13 ก.พ. 66 – 11 ส.ค. 66 -* 11.71 90 

98 สทน.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองลี -หนองทราย บ้านประดาทอง หมู่ที่  6  
ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 

15.0000 14.9830 14.9830 26 ธ.ค. 65 – 24 พ.ค. 66 1 ส.ค. 66* 100.00 240 

99 สทน.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขดใหญ่-บึงขดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

13.0488 13.0400 13.0400 3 ม.ค. 66 – 1 ก.ค. 66 27 ก.ค. 66* 100.00 30 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 

100 สทน.9 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟู แหล่ งน  า แก้ มลิ ง  ต .นคร เดิ ฐ  (ระยะที่  2)  
 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

40.0000 39.9700 39.9700 3 ม.ค. 66 – 30 ส.ค. 66 7 ก.ย. 66* 100.00 - 

101 สทน.9 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายมหัศจรรย์ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 
ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

19.0000 18.9900 18.9900 16 ธ.ค. 65 – 13 ก.ค. 66 25 ก.ค. 66* 100.00 - 

102 สทน.9 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ 
ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

9.9980 8.9320 0.0000 21 ส.ค. 66 – 5 มิ.ย. 67 - 0.00 - 

103 สทน.9 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยเคยีน บ้านนาวงศ์ ต.
เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน (ปรับแผน - ทดแทน) 

7.1000        7.1000          7.1000  31 ม.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 6 ก.ย. 66* 100.00 - 

104 สทน.10 ก่อสร้ างแหล่งน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว  
ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

13.0663 12.0800 8.3336 22 ก.พ. 66 – 19 ต.ค. 66 - 87.00 440 

105 สทน.10 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  านบนายแจ่ม หมู่ที่ 6 ต.ล าทับ อ.ล าทับ 
จ.กระบี่ 

7.0357 6.9550 6.9550 25 เม.ย. 66 – 21 ต.ค. 66 21 ก.ย. 66 100.00 120 

106 สทน.10 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าห้วยลึก หมู่ที่ 5 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่ 

4.5230 4.4880 0.0000 16 ส.ค. 66 – 12 มี.ค.67 - 10.00 300 

107 สทน.10 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ล าน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ส่วนท่ี 2)  ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

10.0510 9.6980 7.1220 7 ก.พ. 66 – 4 ต.ค. 66 - 95.00 227 

108 สทน.10 อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตลิ่ง (ล าน  าสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ส่วนท่ี 2) ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 

10.0510 9.9955 2.9535 7 ก.พ. 66 – 4 ต.ค. 66 - 38.00 255 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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109 สทน.10 ปรับปรุงฝายน  าล้นคลองเหลิดสนับสนุนโครงการพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

20.1020 20.0800 20.0808 1 ก.พ. 66 – 28 ก.ย. 66 15 ก.ย. 66 100.00 - 
 

110 สทน.11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นห้วยละโอง (ตอนล่าง) 
บ้านนาวัด ต.นาวัง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ  
(ปรับแผน - ทดแทน) 

17.3342 17.3280 10.6068 23 ก.พ. 66 – 24 ก.ย. 66 -** 72.00 - 
 

111 กพน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสทิธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ ต.
ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 

18.4711 14.6854 12.0245 11 ม.ค. 66 – 8 ต.ค. 66 - 98.47 - 

112 กพน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยน  าแวน บ้านผาฮาว 
ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงค า จ.พะเยา 

23.6000 23.6000 13.5860 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66 - 49.84 - 

113 กพน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นห้วยหลวง บ้านโนนนาค า 
ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธาน ี

18.7441 18.5000 14.0100 10 ม.ค. 66 – 7 ต.ค. 66 - 78.90 - 

114 กพน.1 ปรั บปรุ งเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบส่ งน  าจากอ่ างเก็บน  า 
ห้วยแม่สาง  ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 

3.8660 3.7000 1.3997 29 มิ.ย. 66 – 25 ธ.ค.  66 - 97.03 150 

115 สทน.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสงวนแห่ งชาติป่านายู ง -  น  า โสม  
บ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 18 ต.น  าโสม อ.น  าโสม จ.อุดรธานี  
(งบเหลือจ่าย) 

0.4950 0.4950 0.0000 30 ก.ย. 66 – 26 ก.พ. 67 - 5.00 89 

116 สทน.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง
ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (งบเหลือจ่าย)  

4.1137 3.0250 0.0000 3 พ.ค. 66 – 22 ก.ย. 66 -*** 0.00 422 

หมายเหตุ  ** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับ  
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด  
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 *** โครงการที่ 116 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและอยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./
งบที่ได้รับจัดสรร 

งบตามสัญญา เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด้าเนินงาน 
ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน ์

117 สทน.7 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองสาหร่าย หมู่ที่ 9 ต.มะขามล้ม  
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (งบเหลือจ่าย) 

9.9644 7.7384 2.5007 4 ก.ค. 66 – 1 พ.ย. 66 
งานท าเอง 

- 6.11 500 

118 สทน.8 ปรั บปรุ ง เพิ่ มปริ มาณน  าต้ นทุนแหล่ งน  าบ้ านต้นยาง  
ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (งบเหลือจ่าย) 

8.6000 8.6000 3.0175 16 พ.ค. 66 – 12 ธ.ค. 66 - 40.00 362 

 

  



 

 

ภาคผนวก ค 
รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน ้า 

ช่ือโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการด าเนินงาน                 งบประมาณ : ล้านบาท 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
1 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปง (แปลงใหญ่
มะม่วง) ระยะ 2 บ้านปง หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ  
จ.เชียงใหม่ 

10.9500 10.8990 
 

10.8990 21 ก.พ. 66 – 18 ก.ย. 66 16 ก.ย. 66 100.00 52 

2 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน  า
บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ 3 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ 

4.9000 
 

4.8700 
 

4.8700 24 ธ.ค. 65 – 22 พ.ค. 66 13 มี.ค. 66  100.00 17 
 

3 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด 
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านห้วยน  าริน) บ้านห้วยน  าริน ต.ปิงโค้ง  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4910 0.4910 
 

0.4910 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

 

29 เม.ย. 66 100.00 115 
 

4 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด 
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านกองบอด) บ้านกองบอด  ต.ปางหินฝน  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

0.4905 
 

0.4905 0.4905 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

17 พ.ค. 66 100.00 65 

5 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด 
องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านสันปูเลย) บ้านสันปูเลย ต.ปางหินฝน   
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

0.4901 0.4901 0.4901 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 พ.ค. 66 100.00 75 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
6 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง

แบบโครงการหลวงผาแตก (บ้านผาแตก) บ้านผาแตก ต.สบเปิง  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

0.4912 0.4912 0.4912 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 พ.ค. 66 100.00 48 

7 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านแม่น  าแขม) บ้านแม่น  าแขม ต.ป่าแป๋ 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

0.4908 0.4908 0.4908 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

9 มิ.ย. 66 100.00 44 

8 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงดอยปุย (บ้านดอยปุย) บ้านดอยปุย ต.สุเทพ  
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

0.4910 0.4910 0.4910 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

13 พ.ค. 66 100.00 279 

9 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายนาเลา) บ้านแม่สาย 
นาเลา ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

0.4910 0.4910 0.4910 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

31 พ.ค. 66 100.00 59 

10 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางมะโอ) บ้านปางมะโอ  
ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4911 0.4911 0.4911 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 พ.ค. 66 100.00 63 

11 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนั บสนุนโครงการพัฒนาพื นท่ีสูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านปางแดงใน) บ้านปางแดงใน  
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4923 0.4923 0.4923 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

5 พ.ค. 66 100.00 62 

12 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านห้วยเป้า) บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าว
พวง ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4911 0.4911 0.4911 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

1 พ.ค. 66 100.00 280 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
13 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง

แบบโครงการหลวงป่ากล้วย (บ้านป่ากล้วย) บ้านป่ากล้วย  
ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

0.4925 0.4925 0.4925 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

17 พ.ค. 66 100.00 151 

14 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงแม่มะลอ (บ้านแม่มะลอ) บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร 
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

0.4915 0.4915 0.4915 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 พ.ค. 66 100.00 132 

15 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางหินฝน (บ้านปางหินฝน) บ้านปางหินฝน  
ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

0.4919 0.4919 0.4919 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 พ.ค. 66 100.00 91 

16 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงสบโขง (บ้านแม่หลองหลวง) บ้านแม่หลองหลวง 
ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

0.4924 0.4924 0.4924 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

12 พ.ค. 66 100.00 105 

17 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงผาแตก (บ้านแม่เจี๊ยวบน) บ้านแม่เจี๊ยวบน  
ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

0.4905 0.4905 0.4905 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

30 พ.ค. 66 100.00 38 

18 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านปางมะกล้วย) บ้านปางมะกล้วย  
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

0.4902 0.4902 0.4902 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

11 มิ.ย. 66 100.00 358 

19 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายป่าเมี่ยง) บ้านแม่สาย 
ป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

0.4905 0.4905 0.4905 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 มิ.ย. 66 100.00 63 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
20 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง

แบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางห้วยตาด) บ้ า น ป า ง ห้ ว ย
ตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

0.4900 0.4900 0.4900 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

13 มิ.ย. 66 100.00 58 

21  สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านห้วยปง) บ้านห้วยปง ต.แม่นะ 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4915 0.4915 0.4915 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

15 มิ.ย. 66 100.00 91 

22  สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านผาลาย) บ้านผาลาย ต.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4907 0.4907 0.4907 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

21 มิ.ย. 66 100.00 143 

23 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านท่าขี เหล็ก) บ้านท่าขี เหล็ก  
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4900 0.4900 0.4900 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 มิ.ย. 66 100.00 25 

24 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านแม่กอนใน) บ้านแม่กอนใน  
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

0.4900 0.4900 0.4900 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

22 มิ.ย. 66 100.00 515 

25 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองมะเกาะ 
บ้ านหนองมะเกาะ หมู่ที่  3  ต .หนองหลวง อ .ลานกระบือ 
จ.ก าแพงเพชร 

6.6900 
 

6.6780 
 

6.6780 10 ม.ค. 66 – 8 ก.ค. 66 8 ก.ค. 66 100.00 10 

26 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื นที่สูง
แบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะละกอ) บ้านปางมะละกอ 
ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 

0.4935 0.4935 0.4935 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

11 มิ.ย. 66 100.00 29 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
27 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนน  า

อุปโภคบริโภคและการเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือ จังหวัดตาก ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

23.8865 
 

23.8730 
 

23.8730 18 ก.พ. 66 – 15 ต.ค. 66 24 ก.ย. 66 100.00 50 

28 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระห้วยพร้าว 
บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

4.4500 4.4300 4.4300 28 .ค. 65 – 26 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66 100.00 10 

29 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ล าน  าแม่ยาว 
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11 ต.เกาะคา,  
ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

79.8000 79.6265 51.1070 19 เม.ย. 66 – 12 ก.พ. 67 - 68.00 350 

30 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองสูน 
บ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

25.1430 25.1150 22.6326 18 ก.พ. 66 – 15 ต.ค. 66 - 95.00 120 

31 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน  า 
บ้านแม่ลอบ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

15.5450 15.4876 
 

2.3231 22 ก.พ. 66 – 18 พ.ย. 66 - 16.00 80 

32 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน  า 
ห้วยแม่ปาง บ้านปาง หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี  จ.ล าพูน 

10.0430 10.0200 10.0200 8 เม.ย. 66 – 3 พ.ย. 66 23 ก.ย. 66 100.00 60 

33 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างห้วยมะต้อง 
บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ต.ศรีวิชัย อ.ลี  จ.ล าพูน 

15.2210 15.2000 13.4867 22 ก.พ. 66 – 19 พ.ย. 66 - 90.00 70 

34 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างเก็บน  า
ห้วยทรายขาว ระยะ 2 บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา 
จ.ล าพูน 

9.9700 9.9500 9.9500 1 มี.ค. 66 – 26 ก.ย. 66 10 ก.ย. 66 100.00 45 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
35 สทน.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองขัดห้าง พร้อมระบบกระจายน  า 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 3 ต.วังประจบ  
อ.เมืองตาก จ.ตาก 

15.0000 14.9570 12.0221 27 พ.ค. 66 – 21 ม.ค. 67 - 80.38 250 

36 สทน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจาย
น  า บ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

35.7890 35.6500 9.6048 1 เม.ย. 66 – 15 ม.ค. 67 - 40.00 200 

37 สทน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าแม่แสด พร้อมระบบกระจายน  า 
บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 5 ต.วังทรายค า อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 

30.5900 30.5200 15.6500 17 มิ.ย. 66 – 12 มี.ค. 67 - 10.00 300 

38 สทน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยต้นยาง พร้อมระบบ
กระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทาปลาดุก หมู่ที่  5  
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพูน 

18.2710 18.2000 2.7300 18 มี.ค. 66 – 12 พ.ย. 66 - 25.00 120 

39 สทน.1 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  าสนับสนุนวัดธาราทิพย์
ชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(ปรับแผน - ทดแทน) 

4.9000 ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 553 

40 สทน.3 
 

ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยปะก าใหญ่ 
บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 

2.5000 
 

2.4930 
 

2.4670 3 พ.ย. 65 – 1 เม.ย. 66 20 ก.พ. 66 100.00 30 
 

41 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง บ้านผาพอด 
หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 

2.5000 
 

2.4960 
 

2.4936 12 ม.ค. 66 – 10 มิ.ย. 66 24 ก.ค. 66* 100.00 30 

42 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสนุ่นใหญ่ 
บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

2.5000 
 

2.4980 
 

2.4699 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 1 พ.ค. 66 100.00 30 
 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
43 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พระธาตุศรีสอง

รัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
9.1650 

 
9.1500 

 
0.0000 10 ก.พ. 66 – 6 พ.ย. 66 - 12.00 40 

 

44 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ่ บ้านนา
หนองยาว หมู่ท่ี 7 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

2.3000 
 

2.2780 
 

2.2780 11 ม.ค. 66 – 9 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 100.00 30 

45 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดควาย 
บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 7,10 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 

2.3000 
 

2.2500 
 

2.2170 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

7 ม.ค. 66 – 5 มิ.ย. 66 18 ก.ค. 66* 100.00 30 
 

46 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหมากแซว 
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

2.3000 
 

2.2985 
 

2.2985 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66 7 เม.ย. 66 100.00 30 
 

47 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกุดโดน  
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

2.3000 
 

2.2995 
 

2.2995 7 ธ.ค. 65 – 5 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 100.00 30 
 

48 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งใหญ่ 
บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

2.3000 
 

2.2950 
 

2.2950 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66 1 ก.พ. 66  100.00 30 
 

49 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขอนแก่น 
บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

2.1000 
 

2.0970 
 

2.0970 23 ธ.ค. 65 – 21 พ.ค. 66 21 มิ.ย. 66 100.00 30 
 

50 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ  
บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

2.3000 
 

2.2830 
 

2.2830 7 ธ.ค. 65 – 5 พ.ค. 66 27 ก.ค.66* 100.00 30 
 

51 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยคอง  
บ้านสมัยส าราญ หมู่ที่ 3 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
 

2.1000 
 

2.0970 
 

2.0970 12 ม.ค. 66 – 10 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 100.00 30 
 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 



121 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
52 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบอน 

หมู่ที่ 3 ต.บ้านบาก ต.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
15.5801 

 
15.5655 

 
15.1614 

(เนื่องจากมีการ
ลดค่างาน) 

17 ก.พ. 66 – 15 ส.ค.66 15 ส.ค. 66 100.00 224 
 

53 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอีเรียว  
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 

2.3000 
 

2.2500 
 

2.2500 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66* 100.00 30 
 

54 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองห้วยแสง 
บ้านโคกแสง หมู่ที่ 5 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

2.3000 
 

2.2992 
 

2.2825 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 9 มิ.ย. 66* 100.00 30 
 

55 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโคกสี   
หมู่ที่ 1 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

2.3000 
 

2.2500 
 

0.7586 7 ม.ค. 66 – 5 มิ.ย. 66 29 ก.ย. 66* 100.00 30 
 

56 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกอย บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 7 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

2.5000 
 

2.4992 
 

2.4992 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 26 พ.ค. 66 100.00 30 
 

57 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองคาย 
บ้านสร้างประทาย หมู่ที่  10 ต.วัดธาตุ   อ. เมืองหนองคาย  
จ.หนองคาย 

2.3000 
 

2.2650 
 

2.2650 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66 25 เม.ย. 66 100.00 30 
 

58 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไค้   
บ้านวังสิม หมู่ที่ 3 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

2.3000 
 

2.2980 
 

2.2146 3 พ.ย. 65 – 1 เม.ย. 66 19 ม.ค. 66 100.00 30 
 

59 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน  า 
ห้วยต่างค า หมู่ที่ 9,11 ต.เหล่าต่างค า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

2.3000 2.2900 2.2900 23 ธ.ค. 65 – 21 พ.ค. 66 25 เม.ย. 66 100.00 30 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
60 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านศรีภูทอง  
บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ู

2.5000 
 

2.4890 
 

2.4890 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 4 มิ.ย. 66 

2 มิ.ย. 66 100.00 30 
 

61 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน  า
สาธารณะประโยชน์ บ้านหินลับ หมู่ที่ 4,11 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง
หนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 

3.0000 
 

2.9970 
 

2.9970 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66 24 มี.ค. 66 100.00 30 
 

62 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผักแว่น  
บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 

2.5000 
 

2.4890 
 

2.4890 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66 3 พ.ค. 66 100.00 30 
 

63 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน  าพาน  
บ้านนาหงษ์สา หมู่ที่ 4 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธาน ี

2.3000 
 

2.2580 
 

2.2503 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

11 ม.ค. 66 – 9 มิ.ย. 66 21 มิ.ย. 66* 100.00 30 
 

64 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยซีด  
บ้านหนองกอง หมู่ที่ 2 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

2.0000 
 

1.9870 
 

1.9870 7 ธ.ค. 65 – 5 พ.ค. 66 23 มิ.ย. 66* 100.00 30 
 

65 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน  าล าปลาค้าว 
บ้านห้วยส าราญ หมู่ที่ 9 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน ี

2.0000 
 

1.9850 
 

1.9850 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66* 100.00 30 
 

66 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุ่งหวาย 
บ้านจอมตาลใต้ หมู่ท่ี 13 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

2.0000 
 

1.9995 
 

1.9995 8 พ.ย. 65 – 6 เม.ย. 66 29 ธ.ค. 65  100.00 20 
 

67 สทน.3 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน  าห้วยน  าคู่ พร้อมระบบกระจายน  า บ้านน  าคู่ 
หมู่ที่ 2 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 

3.5000 
 

3.4100 
 

1.0579 7 ม.ค. 66 – 4 ส.ค. 66 -* 39.00 30 
 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
68 สทน.3 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน  าสระเก็บน  าบ้านนาเจริญ  พร้อมระบบ

กระจายน  า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 
3.5000 

 
3.4500 

 
3.3141 

(เนื่องจากมีการ
ลดค่างาน) 

8 ธ.ค. 65 – 4 ส.ค. 66  22 ส.ค. 66 100.00 30 
 

69 สทน.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองสามขา พร้อมระบบกระจายน  า  
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 

50.0000 
 

49.7000 
 

27.9972 10 มิ.ย. 66 – 23 ม.ค. 67 - 57.00 135 
 

70 สทน.3 ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน  าห้วยแสนตอ พร้อมระบบกระจายน  า  
บ้านอ้อมแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

5.0000 
 

4.9930 
 

4.9628 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

10 พ.ย. 65 – 7 ก.ค. 66 7 ก.ค. 66 100.00 30 
 

71 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายน  า บ้านถ่อน
โพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

9.0000 
 

8.9470 
 

8.9470 10 ธ.ค. 65 – 6 ส.ค. 66 13 ก.ย. 66* 100.00 30 
 

72 สทน.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยหินฮาว พร้อมระบบกระจายน  า 
หมู่ที่ 4,11,14 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 

13.0000 
 

12.8400 
 

0.0000 20 ม.ค. 66 – 16 ต.ค. 66 - 45.00 30 
 

73 สทน.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าหนองฮุ่ง พร้อมระบบกระจายน  า บ้านคอนสวรรค์ 
หมู่ที่ 5 ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

5.0000 
 

4.9968 
 

4.9446 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

7 ธ.ค. 65 – 3 ส.ค. 66 5 เม.ย. 66 100.00 30 
 

74 สทน.3 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  าห้วยน  าหมัน สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4  
ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

1.0000 
 

0.9980 
 

0.9980 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 17 มี.ค. 66 100.00 80 
 

75 สทน.3 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านห้วยล าโมง 
หมู่ที่ 3 ต.ค าบก อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร (ปรับแผน -ทดแทน) 

16.6726 
 

16.6500 
 

6.8798 25 ก.พ. 66 – 22 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 100.00 180 
 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสญัญา มีค่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
76 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงบาดาล 

บ้านบึงบาดาล หมู่ที่ 3 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
2.5128 

 
2.5058 

 
2.5058 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 100.00 40 

 

77 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองดินจี่   
บ้านค้อ หมู่ที่ 4 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

2.5027 
 

2.4800 
 

2.4800 5 ม.ค. 66 – 4 พ.ค. 66 4 พ.ค. 66 100.00 45 
 

78 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน  าบ้านโนน
แดง บ้านโนนแดง ต.ล าชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ ์

2.5228 
 

2.5030 
 

2.4999 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

24 ธ.ค. 66 – 22 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66* 100.00 38 
 

79 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู้ บ้านมหาไชยคุ้มใหม่ หมู่ที่ 9 ต.มหาไชย  
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 

0.4481 
 

0.4465 
 

0.4465  1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 
งานท าเอง 

21 ก.พ. 66 100.00 129 
 

80 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ต.มหาไชย  
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 

0.4481 0.4468 0.4468  1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 
งานท าเอง 

21 ก.พ. 66 100.00 120 
 

81 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน  
จ.ขอนแก่น 

5.3240 
 

5.3110 
 

5.3110 16 มี.ค. 66 – 13 ก.ค. 66 
 

13 ก.ค. 66  100.00 183 
 

82 
 
 

 

สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมทหาร 
ราบที่ 8 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชด าริของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

2.8636 
 

2.8600 
 

2.8600 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 22 เม.ย. 66 100.00 126 
 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสญัญา มีค่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
83 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มณฑลทหารบก 

ที่ 23 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชด าริของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

3.0340 3.0300 3.0300 29 ธ.ค. 65 – 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 100.00 126 
 

84 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแม่ซัด  
บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น 

2.5128 
 

2.5100 
 

2.4229 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 23 พ.ค. 66* 100.00 225 
 

85 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดพังเครือ 
บ้านกุดพังเครือ อ.ท่ากระเสริม ต.น  าพอง จ.ขอนแก่น 

2.5228 
 

2.5203 
 

   2.4253 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 19 พ.ค. 66* 100.00 35 
 

86 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 

2.5128 
 

2.5103 
 

2.4168 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 2 มิ.ย. 66* 100.00 35 
 

87 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามน้อย 
หมู่ที่ 1, 3 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

2.5027 
 

2.5010 
 

2.4991 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)   

29 ธ.ค. 65 – 27 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66* 100.00 35 

88 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงอ้อ  
บ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น  าพอง จ.ขอนแก่น 

2.4926 
 

2.4183 
 

2.3839 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)    

24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66* 100.00 500 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสญัญา มีค่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
89 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาเพียง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7  
ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

0.4476 0.4472 0.4472  1 ม.ค. 66 – 18 พ.ค. 66 
งานท าเอง 

18 พ.ค. 66 100.00 280 

90 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุขเจริญ บ้านหนองสุขเจริญ หมู่ที่ 13 
ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

0.4471 
 

0.4464 0.4464  1 ม.ค. 66 – 23 มี.ค. 66 
งานท าเอง 

23 มี.ค. 66 100.00 187 
 

91 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7  
ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

0.4471 
 

0.4471 0.4471  1 ม.ค. 66 – 23 มี.ค. 66 
งานท าเอง 

23 มี.ค. 66 100.00 310 
 

92 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ต.นางาม  
อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

0.4471 0.4471 0.4471  1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 
งานท าเอง 

19 ม.ย. 66 100.00 183 
 

93 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าจ าปา บ้านซ าจ าปา หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน  
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 

0.4478 
 

0.4477 0.4477  1 ม.ค. 66 – 16 พ.ค. 66 
งานท าเอง 

16 พ.ค. 66 100.00 304 
 

94 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน  า 
กุดหวาย บ้านโนนก้านตง ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

2.5228 
 

2.5200 
 

2.5196 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66 19 พ.ค. 66* 100.00 63 
 

95 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามแป 
บ้านโนนแต้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

2.5027 
 

2.5000 
 

2.5000  7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 100.00 35 
 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสญัญา มีค่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
96 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองบัวระเหว 

บ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
2.5228 

 
2.5200 

 
2.5000  7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 100.00 196 

 

97 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน  า 
ห้วยตูบตอง บ้านห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 

2.5027 
 

2.50048 
 

2.4880 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66 6 พ.ค. 66 100.00 80 
 

98 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ 
หมู่ที่ 5,9 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

12.7346 
 

12.7146 
 

12.7146 15 ก.พ. 66 – 7 ส.ค. 66 7 ส.ค. 66 100.00 344 

99 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไชยสาร 
บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่  2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

2.4926 
 

2.49048 
 

2.4874 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66* 100.00 149 
 

100 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

0.4478 0.4466 0.4466 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 
งานท าเอง 

30 มิ.ย. 66 100.00 140 

101 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) 
มณฑลทหารบกที่  27 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี "  
ในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บ้านค่ายประเสริฐสงคราม  
ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

2.5771 
 

2.5742 
 

2.5742 29 ธ.ค. 65 – 27 เม.ย. 66 27 เม.ย. 66 100.00 101 
 

102 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กองพลทหารราบที่ 6 
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (สนับสนุนโครงการ 
“ทหารพันธุ์ดี” ในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ต.โพธิ์สัย  
อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

2.6490 
 

2.6473 
 

2.5748 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

24 ธ.ค. 65 - 22 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66* 100.00 175 
 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสญัญา มีค่าปรับ 



128 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
103 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน  า 

กุดเซียม บ้านแสนสุข ต.แสนสุข อ. พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
2.5027 

 
2.4830 

 
2.4830 5 ม.ค. 66 – 4 พ.ค. 66 4 พ.ค. 66 100.00 237 

104 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองยาง บ้านหนองยาง 
ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

2.5128 
 

2.5099 
 

2.5010 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

7 ม.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 2 พ.ค. 66  100.00 40 
 

105 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหวาย  
หมู่ที่ 8, 12 ต.ดูกอ่ึง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 

2.5228 
 

2.5038 
 

2.5007 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน)  

24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 28 เม.ย. 66 100.00 40 
 

106 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ่อพันขัน 
ม่วงหวาน (วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ) หมู่ที่ 12 ต . เ ด่ น ร า ษฎ ร์ 
อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 

2.4926 
 

2.4730 
 

2.4389 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

5 ม.ค. 66 – 4 พ.ค. 66 2 พ.ค. 66 100.00 35 
 

107 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยวังหิน  
บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ต.ศรีสมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

2.5027 
 

2.49768 
 

2.4818 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

17 ม.ค. 66 – 16 พ.ค. 66  18 พ.ค. 66* 100.00 60 
 

108 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกกคูณ  
บ้านสนามชัย หมู่ท่ี 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

2.4906 
 

2.48525 
 

2.4579 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66  18 พ.ค. 66* 100.00 150 
 

109 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเมืองบัว บ้านเมืองบัว หมู่ที่  10  
ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

0.4486 0.4477 0.4477 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 
งานท าเอง 

30 มิ.ย. 66 100.00 260 
 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มคี่าปรับ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
110 สทน.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน  า 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแห้ว ต.บ้านโนน อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น 
9.0470 

 
9.0180 

 
8.7881 

(เนื่องจากมีการ
ลดค่างาน) 

8 ก.พ. 66 – 12 ส.ค. 66 24 ส.ค. 66* 100.00 428 
 

111 สทน.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองฉิมพร้อมระบบกระจายน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

7.3500 
 

7.2400 
 

6.1179 7 ม.ค. 66 – 15 ต.ค. 66 - 90.00 397 
 

112 สทน.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าบึงแพงพร้อมระบบกระจายน  า  บ้านแพง  
หมู่ที่ 11 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

25.0000 
 

24.3450 
 

24.2716 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

15 ก.พ. 66 – 2 พ.ย. 66 13 ก.ย. 66 100.00 1,013 

113 สทน.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแข้พร้อมระบบกระจายน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวสันตุ 
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

9.5000 
 

9.2840 
 

6.2669 7 ม.ค. 66 – 20 ส.ค. 66 - 
***** 

68.00 93 
 

114 สทน.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าล าพลับพลาพร้อมระบบกระจายน  า บ้านโนนสวรรค์ 
ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

33.0728 
 

23.6245 
 

11.5901 15 ก.พ. 66 – 5 พ.ย. 66 - 79.00 300 
 

115 สทน.4 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองดงดอนธาตุพร้อมระบบกระจายน  า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี 
จ.ร้อยเอ็ด 

10.0000 
 

9.9100 
 

6.0622 16 มี.ค. 66 – 18 ธ.ค 66 - 72.00 209 
 

116 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 4 ต.หนอง
แวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4471 
 

0.4471 0.4471 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 มี.ค. 66 100.00 163 
 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ 
 ***** โครงการที่ 113 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หยุดงานตั งแต่วันที่ 27 ก.ค. 66 เป็นต้นไปจนกว่า สทน.4 แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ เนื่องจากประชาชนในพื นที่บริเวณโครงการ 

มีความต้องการให้เก็บกักน  าไว้ใช้ในการท านาและเกษตรกรรม หากระบายน  าออกจะส่งผลให้ท่ีนาของเกษตรกรเสียหาย 



130 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
117 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติ บ้านหว้า หมู่ที่ 2 ต.หนองแวง 
อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4471 0.4471 0.4471 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 มี.ค. 66 100.00 283 
 

118 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1 
ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4472 0.4471 0.4471 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

18 พ.ค. 66 100.00 182 
 

119 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง  
หมู่ที่ 9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4474 0.4474 0.4474 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

19 เม.ย. 66 100.00 241 
 

120 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคีบ้านหนองศาลา หมู่ที่  8  
ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4471 0.4471 0.4471 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
งานท าเอง 

18 พ.ค. 66 100.00 246 
 

121 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว  
อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4910 0.4910 0.4910 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
งานท าเอง 

19 เม.ย. 66 100.00 211 
 

122 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิ่งเมือง บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 ต.โคกพระ  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4476 0.4463 0.4463 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
งานท าเอง 

19  มิ.ย. 66 100.00 186 
 

123 สทน.4 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ 9 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี  
จ.ร้อยเอ็ด (ปรับแผน - ทดแทน) 

0.4482 0.4465 0.4465 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
งานท าเอง 

19 มิ.ย. 66 100.00 114 
 



131 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
124 สทน.6 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายน  า หมู่ที่ 8 ต.วังโตนด 

อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 
6.5240 6.4909 0.0000 26 ธ.ค. 60 – 3 ก.ค. 61 

โครงการตกพับ 
- 100.00 20 

125 สทน.6 อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแฟบพร้อมระบบกระจายน  า เพื่อสนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 

18.5000 18.4680 8.2661 17 ก.พ. 66 – 8 ก.ย. 66 
ขยายเวลาถึง 27 ธ.ค. 66 

- 56.28 30 

126 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโป่งลึก- 
บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

34.6240 
 

34.5000 
 

27.6569 4 ก.พ. 66 – 30 พ.ย. 66 - 92.00 20 
 

127 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

21.6533 
 

21.4900 
 

7.9583 9 พ.ย. 65 – 6 ก.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 1 พ.ย. 66 

- 70.00 700 
 

128 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า 
(แห่งที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

4.1929 
 

4.1880 
 

4.1660 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

11 พ.ย. 65 – 8 พ.ค. 66 31 มี.ค. 66 100.00 40 
 

129 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  าบ้านสาละวะ ระยะที่ 1 บ้านสาละวะ  
ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

26.5457 
 

8.2130 
 

3.3803 2 มี.ค. 66 – 27 ต.ค. 66 - 68.00 50 
 

130 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  าบ้านไล่โว่ ระยะที่ 1 บ้านไล่โว่  ต.ไล่โว่ 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

27.1695 
 

1.3147 
 

1.3147 2 มี.ค. 66 – 30 พ.ค. 66 29 พ.ค. 66 100.00 59 
 

131 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน  ายางชุม  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ – สระเก็บน  าบ้านรวมไทย หมู่ที่ 7  
ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

29.6505 
 

29.6000 
 

11.4599 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 22 พ.ย. 66 

- 65.00 160 
 



132 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
132 สทน.7 ก่อสร้างระบบกระจายน  า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  บ้านลานคา หมู่ที่  8 ต.ยางหัก  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุร ี

6.8983 
 

6.7832 6.7832 
 

9 พ.ย. 65 – 7 พ.ค. 66 20 ม.ค. 66 100.00 460 
 

133 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน  าจากแม่น  าท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื นที่ต าบล 
วังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 

42.8488 
 

42.8281 
 

42.8076 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

9 ธ.ค. 65 – 5 ส.ค. 66 3 ส.ค. 66 

 

100.00 141 
 

134 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน  าภายในต าบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1  
ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

45.5460 
 

45.5000 
 

45.3210 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

22 พ.ย. 65 – 19 ก.ค. 66 
 

27 มิ.ย. 66 100.00 577 
 

135 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  า พร้อมระบบกระจายน  าอ่างเก็บน  า
บ้านซ่อง ช่วงที่  2 ในพื นที่  โครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต.วังจันทร์  
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

75.0000 
 

74.8500 
 

74.8500 
 

22 พ.ย. 65 – 19 ก.ค. 66 12 มิ.ย. 66 100.00 382 
 

136 สทน.7 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าบ้านสามัคคีธรรม พร้อมระบบ
กระจายน  า หมู่ที่ 5,7,8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

54.4302 
 

54.3500 
 

54.3500 11 พ.ย. 65 – 8 ก.ค. 66 24 เม.ย. 66 100.00 485 
 

137 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน  าเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื นที่ หมู่ที่ 2 และ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมู่ที่ 2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ  
จ.ราชบุรี (ปรับแผน - ทดแทน) 

76.1788 
 

76.1500 
 

63.7033 16 มี.ค. 66 – 10 พ.ย. 66 - 91.00 450 
 

138 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าพร้อมระบบกระจายน  า สนับสนุนเกษตร 
แปลงใหญ่ข้าวล าชารสามัคคีคนท านาโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า  
อ.นาโยง จ.ตรัง 

25.0000 
 

24.9420 
 

24.9420 
 

9 ธ.ค. 65 – 4 ก.ย. 66 11 ส.ค. 66 100.00 500 
 



133 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
139 สทน.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าและระบบกระจายน  า ช่วง 2  ต . ท่ า ส ะ บ้ า  

อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 
9.9800 

 
9.2800 

 
9.2800 10 ม.ค. 66 – 6 ต.ค. 66 20 ก.ย. 66 100.00 340 

 

140 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าพร้อมระบบกระจายน  า ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม
พระเกียรติ บ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

15.0000 
 

14.9300 
 

14.9300  8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66 5 พ.ค. 66 100.00 1,000 
 

141 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าพร้อมระบบกระจายน  า ศูนย์ราชการ ต.นบพิต า 
อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช 

25.0000 
 

22.7080 
 

10.3032 10 ม.ค. 66 – 6 ต.ค. 66 - 50.00  
 

935 
 

142 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  า 3 ต าบล (ต าบลตันหยงลิมอ 
ต าบลบองอ ต าบลจวบ) ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

25.0000 
 

24.9500 
 

24.9499 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66 5 ส.ค. 66 100.00 1,050 
 

143 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าแม่เปี๊ยะ พร้อมก่อสร้าง
ระบบกระจายน  า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

30.0000 
 

29.9820 
 

22.0236 17 ม.ค. 66 – 13 ต.ค. 66 - 75.00  2,000 
 

144 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ 
พร้อมระบบกระจายน  า ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

7.9000 7.8700 7.8700 8 พ.ย. 65 – 5 มิ.ย. 66 5 มิ.ย. 66 100.00 115 

145 สทน.8 ก่อสร้างระบบกระจายน  าห้วยบก-ห้วยก้า ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ 
จ.พัทลุง 

25.0000 
 

24.9910 
 

24.9910 9 ธ.ค. 65 – 4 ก.ย. 66 30 ส.ค 66 100.00 577 
 

146 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  า 3 ต าบล (ต าบลลิดล ต าบล 
พร่อน ต าบลหน้าถ  า) ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

25.0000 
 

24.9700 
 

24.9700 10 พ.ย. 65 – 6 ส.ค. 66 6 ส.ค. 66 100.00 318 
 

147 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  า 3 ต าบล (ต าบลตะโล๊ะหะลอ 
ต าบลจะกว๊ะ ต าบลสุวารี) ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา 

25.0000 
 

24.9500 
 

24.9500 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66 4 ส.ค. 66 100.00 10,000 
 



134 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
148 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  าพรุชะเมา จังหวัดยะลา -

ปัตตานี ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 
25.0000 

 
24.9550 

 
24.9550 16 พ.ย.65 – 12 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 100.00 1,100 

 

149 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบาลูกา
กาปัส พร้อมระบบกระจายน  า  หมู่ที่  1  ต.เอราวัณ อ.แว้ง  
จ.นราธิวาส 

9.9800 
 

9.9400 
 

9.9400 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 100.00 - 

150 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก 
พร้อมระบบกระจายน  า หมู่ที ่5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

9.0000 
 

8.9700 
 

8.9700 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 100.00 - 

151 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสีปาย 
พร้อมระบบกระจายน  า ต.ตาลีอายร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

7.5000 
 

7.4700 
 

7.4700 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66  5 ส.ค. 66 100.00 - 

152 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน  าโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน  า  
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบาโลย  
ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

8.5000 
 

8.4700 
 

8.4700 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66 5 ส.ค. 66 100.00 280 
 

153 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนอง
แรต พร้อมระบบกระจายน  า ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

7.5000 
 

7.4700 
 

7.4700 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66 11 ส.ค. 66 100.00 - 

154 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแป้น 
พร้อมระบบกระจายน  า ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

7.5000 
 

7.4700 
 

7.4700 9 พ.ย. 65 – 6 มิ.ย. 66 6 มิ.ย. 66 100.00 - 

155 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพบึงก าปัง ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน  า หมู่ที่ 6 
ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

5.9200 
 

5.9000 
 

5.9000 10 พ.ย. 65 – 7 มิ.ย. 66 7 มิ.ย. 66 100.00 130 
 

156 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพบึงบาโงยพร้อมระบบกระจายน  า หมู่ที่ 5  
ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 

8.2500 
 

8.2200 
 

8.2200 10 พ.ย. 65 – 7 มิ.ย. 66 7 มิ.ย. 66 100.00 187 
 



135 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
157 สทน.8 ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองช้างแล่น พร้อมระบบกระจายน  า  

ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 
5.5000 

 
5.4820 

 
5.4820 11 พ.ย. 65 – 8 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 100.00 215 

 

158 สทน.8 ปรับปรุงประตูระบายน  าพรุบางกล่ า ต.บางกล่ า อ.บางกล่ า จ.สงขลา 0.5000 0.4990 0.4990 12 พ.ย. 65 – 9 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 100.00 - 

159 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นคลองอิต าพร้อมระบบกระจายน  า 
เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทุ่งต าเสา  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

5.0000 
 

4.7484 
 

4.7484 11 พ.ย. 65 – 8 มิ.ย. 66 8 มิ.ย. 66 100.00 298 
 

160 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน  าล้นป่าแก่บ่อหิน พร้อมระบบ
กระจายน  า เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ป่าแก่
บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 

7.0000 
 

6.9300 
 

6.9300 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 9 มิ.ย. 66 100.00 450 
 

161 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  าฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรต 
พร้อมระบบกระจายน  า ช่วง 2 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 
(ปรับแผน - ทดแทน) 

8.9000 
 

8.8900 
 

3.7613 23 พ.ค. 66 – 17 ก.พ. 67  - 00.00 60 
 

162 สทน.8 อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน  า 3 ต าบล ช่วง 2 (ต าบลตันหยง 
ลิมอ ต าบลบองอ ต าบลจวบ) ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
(ปรับแผน - ทดแทน) 

9.5000 ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 300 

163 สทน.8 ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน  าต้นทุนแหล่งน  า ต.ถ  าทะลุ อ.บันนังสตา  
จ.ยะลา (ปรับแผน - ทดแทน) 

7.5650 ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 275 

164 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้าน โป่ง หมู่ที่ 1 ต.แม่เกิ๋ง  
อ.วังชิ น จ.แพร่ 

0.4800 0.4800 4.8000 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

31 มี.ค. 66 100.00 117 
 



136 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
165 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 9 ต.สะเอียบ 
อ.สอง จ.แพร่ 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

31 มี.ค. 66 100.00 70 
 

166 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 ต.เตาปูน  
อ.สอง จ.แพร่ 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

31 มี.ค. 66 100.00 432 
 

167 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านห้วยอ่อม
พัฒนา (ห้วยฮ่อมล่าง) หมู่ที่ 13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 119 
 

168 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านห้วยอ่อม
พัฒนา (ห้วยฮ่อมบน) หมู่ที่ 13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 123 
 

169 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแป่ง ระยะที่ 2  
บ้านแหนสาม หมู่ที่ 8 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

4.9800 
 

4.9755 
 

4.9524 
(เนื่องจากมีการ

ลดค่างาน) 

25 พ.ย. 65 – 23 เม.ย. 66 
งานท าเอง 

6 มิ.ย. 66 100.00 95 
 

170 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค า บ้านต้นผึ ง หมู่ที่ 7  
ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 

4.9800 
 

4.9688 
 

4.9688 24 พ.ย. 65 – 22 เม.ย. 66 
งานท าเอง 

21 เม.ย. 66 100.00 45 
 



137 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
171 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งค า บ้านหนองใหม่  
หมู่ที่ 4 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 

4.9800 
 

4.9700 
 

4.9700 26 ธ.ค. 65 – 24 พ.ค. 66 
งานท าเอง 

26 พ.ค. 66 
**** 

100.00 18 

172 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแจรงหลวง หมู่ที่ 4 ต.ภูคา 
อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 
 

0.4800 
 

0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

29 เม.ย. 66 100.00 36 
 

173 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านขุนกุน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 พ.ค. 66 100.00 33 
 

174 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน  าขว้าง หมู่ที่ 3 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 25 
 

175 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน  าดั น หมู่ที่ 13 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 57 
 

176 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 
 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

10 มี.ค. 66 100.00 40 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
177 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน  าย้อ-ขุนดิน หมู่ที่ 8 ต.ภูคา 
อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

29 เม.ย. 66 100.00 46 
 

178 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านจูน หมู่ที่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว  
จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

24 ม.ีค. 66 100.00 63 
 

179 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกอก หมู่ที่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว 
จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

24 ม.ีค. 66 100.00 44 

180 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน  าปัวพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ภูคา 
อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

29 เม.ย. 66 100.00 72 
 

181 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.นาไร่หลวง  
อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 มิ.ย. 66 100.00 89 
 



139 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
182 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านน  าพัน หมู่ที่ 9ต.นาไร่หลวง  
อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 44 
 

183 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่  9  
ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 
 

0.4800 
 

0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 มิ.ย. 66 100.00 62 
 

184 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภู เขาแม่ฟ้าหลวง  (ศศช. ) บ้านห้วยหยวก หมู่ที่  6  
ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 30 

185 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านบ่อหอย หมู่ที่ 6 ต.ยาบหัวนา 
อ.เวียงสา จ.น่าน 
 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

31 มี.ค. 66 100.00 180 
 

186 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน  าแป่ง หมู่ที่ 7 ต.ผาทอง  
อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 65 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
187 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8 ต.เรือง  
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

31 มี.ค. 66 100.00 134 
 

188 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภู เขาแม่ฟ้าหลวง  (ศศช. ) บ้านใหม่ ในฝัน หมู่ที่  12  
ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 112 
 

189 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ต.เชียงกลาง  
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 มิ.ย. 66 100.00 97 

190 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปางก้อ หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลาง 
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 มิ.ย. 66 100.00 36 
 

191 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ต.เปือ  
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

12 พ.ค. 66 100.00 48 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
192 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภู เขาแม่ฟ้าหลวง  (ศศช.) บ้านหนองปลา หมู่ที่  10  
ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

4 ก.ย. 66 100.00 72 
 

193 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ต.พญาแก้ว  
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

12 พ.ค. 66 100.00 167 
 
 

194 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านขุนสถาน หมู่ที่ 3 ต.สันทะ  
อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 ม.ค. 66 100.00 250 
 

195 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.สันทะ  
อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 
 

0.4800 
 

0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 ม.ค. 66 100.00 170 
 

196 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ต.งอบ  
อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 395 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
197 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11  
ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 186 
 

198 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยเฮือ 
หมู่ที่ 11 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 130 
 

199 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี 
หมู่ที่ 15 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 มิ.ย 66 100.00 52 
 

200 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสมุนใหม่  
หมู่ที่ 16 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 147 
 

201 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านละเบ้ายา 
หมู่ที่ 10 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 172 
 

202 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยปุก 
หมู่ที่ 9 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

7 ก.ค. 66 100.00 167 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
203 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านสองแคว  
หมู่ที่ 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 242 
 

204 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านขุนน  าพริก  
หมู่ที่ 6 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 57 

205 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นท่ีสูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ชนแดน 
อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 40 
 

206 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านห้วยมอย  
หมู่ที่ 8 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 59 
 

207 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านห้วยแกลบ  
หมู่ที่ 4 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 108 
 

208 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านใหม่ชายแดน 
หมู่ที่ 9 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 69 
 

209 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแป่ง บ้านวังผาง  
หมู่ที่ 2 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 150 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
210 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแป่ง บ้านแหนสาม  
หมู่ที่ 8 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 95 
 

211 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแป่ง บ้านแหนหนึ่ง 
หมู่ที่ 1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 150 
 

212 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแป่ง บ้านแหนสอง  
หมู่ที่ 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 195 
 

213 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นท่ีสูงแบบโครงการหลวงน  าแป่ง บ้านน  ากิ หมู่ที่ 5 
ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 139 
 

214 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านปางยาง  
หมู่ที่ 1 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 พ.ค. 66  100.00 57 
 

215 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านขุนกูน  
หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4718 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

1 มี.ค. 66 100.00 36 
 

216 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านผาเวียง  
หมู่ที่ 3 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 พ.ค. 66  100.00 33 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
217 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงถ  าเวียงแก บ้านผาหมี  
หมู่ที่ 10 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 259 
 

218 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงถ  าเวียงแก บ้านหางทุ่ง 
หมู่ที่ 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 92 
 

219 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงถ  าเวียงแก บ้านปางปุก 
หมู่ที่ 2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

96.25 46 
 

220 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงถ  าเวียงแก บ้านปางแก 
หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4620 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

97.00 220 
 

221 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านน  าอูน  
หมู่ที่ 1 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.พ. 66 100.00 254 
 

222 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านนาม่วง  
หมู่ที่ 7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.พ. 66 100.00 37 
 

223 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านป่าซาง  
หมู่ที่ 2 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.พ. 66 100.00 55 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
224 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านเมืองลี  
หมู่ที่ 6 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.พ. 66 100.00 73 
 

225 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านนาหมอ  
หมู่ที่ 3 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.พ. 66 100.00 85 
 

226 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านวังน  าเย็น 
หมู่ที่ 12 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 ม.ค. 64 100.00 34 
 

227 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าแขว่ง บ้านนาคา  
หมู่ที่ 4 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.5170 0.5170 0.5170 16 พ.ย. 63 – 15 มี.ค. 64 
 

22 ก.ย. 64 100.00 95 
 

228 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านแสนสุข 
หมู่ที่ 9 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 ม.ค. 66 100.00 162 
 

229 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านเชตวัน  
หมู่ที่ 1 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

2 ก.พ. 66 100.00 232 
 

230 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ที่ 8 
ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 ม.ค. 66 100.00 125 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
231 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง 
หมู่ที่ 10 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

29 ก.ย. 66 100.00 125 
 

232 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านห้วยส้ม 
หมู่ที่ 7 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

27 ม.ค. 66 100.00 95 
 

233 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าเคิม บ้านน  าเคิม หมู่ที่ 7 
ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 ก.พ. 66 100.00 59 
 

234 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าเคิม บ้านน  าแพะ  
หมู่ที่ 6 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 ก.พ. 66 100.00 94 
 

235 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าเคิม บ้านปิงหลวง  
หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.พ. 66 100.00 112 
 

236 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าเคิม บ้านน  าทา หมู่ที่ 9 
ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 ก.พ. 66 100.00 40 
 

237 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าเคิม บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 
ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

4 เม.ย. 66 100.00 110 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
238 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงน  าเคิม บ้านน  าลีใต้ หมู่ที่ 8 
ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

7 เม.ย. 66 100.00 75 
 

239 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านสว้าเหนือ 
หมู่ที่ 3 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 68 
 

240 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นท่ีสูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านหนองน่าน 
หมู่ที่ 12 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 87 
 

241 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยหมี 
หมู่ที่ 6 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ค. 66 100.00 43 
 

242 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ น  าจูน หมู่ที่ 4 
ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ย. 66 100.00 87 
 

243 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านบอน หมู่ที่ 1 
ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

14 ก.ย. 66 100.00 112 
 

244 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านก้อ หมู่ที่ 3
ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

25 ส.ค. 66 100.00 59 
 



149 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
245 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านนาหมัน  
หมู่ที่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

25 ส.ค. 66 100.00 103 
 

246 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นท่ีสูงแบบโครงการหลวงแม่จรมิ บ้านตอง หมู่ที่ 5 
ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

25 ส.ค. 66 100.00 116 
 

247 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านตองเจริญ
ราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 

0.4800 0.4800 0.4800 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

25 ส.ค. 66 100.00 106 
 

248 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียน 
วัดป่าแม่จริมโสภิตาราม บ้านฝาย หมู่ที่ 2 ต.แม่จริม อ.แม่จริม  
จ.น่าน 

0.4815 0.4815 0.4815 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

25 ส.ค. 66 100.00 20 
 

249 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ น  าแม่มอก  
บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

4.9800 4.9765 4.9765 24 พ.ย. 65 – 22 เม.ย. 66 21 เม.ย. 66 100.00 40 

250 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปลาหมอ 
ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

20.0000 
 

19.9800 
 

0.0000 5 ม.ค. 66 – 3 ก.ค. 66 - 
***** 

00.00 197 
 

251 สทน.9 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  าตวาย พร้อมระบบกระจายน  า ต.พงษ์ อ.สันติสุข 
จ.น่าน 

24.0000 
 

23.9900 
 

3.8286 20 ม.ค. 66 – 15 พ.ย. 66 - 42.00 85 
 

252 สทน.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองหันตรา พร้อมระบบกระจายน  า  
(แก้มลิง) ระยะที่ 2 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 

45.0000 
 

44.9780 
 

36.1686 15 ธ.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 - 
*** 

95.00 2,400 
 

หมายเหตุ  *** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 ***** โครงการที่ 250 ด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หยุดงานตั งแต่วันท่ี 9 ม.ค. 66 เป็นต้นไปจนกว่า สทน.9 แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ เนื่องจากรอการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื นที ่
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
253 สทน.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน  า ต.บ้านสวน อ.เมือง

สุโขทัย จ.สุโขทัย 
49.5000 

 
49.4900 

 
19.1810 2 ก.พ. 66 – 29 ก.ย. 66 - 

***** 
67.58 589 

 

254 สทน.9 อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน  าห้วยน  าช าพร้อมระบบส่งน  า ต.น  าอ่าง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์

25.0000 
 

24.9700 
 

24.9700 16 ธ.ค. 65 – 13 มิ.ย. 66 12 มิ.ย. 66 100.00 - 

255 สทน.9 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยสัก พร้อมระบบส่งน  า  
ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน 

1.5000 
 

1.4880 
 

1.4880 
 

3 ม.ค. 66 – 2 พ.ค. 66 31 ส.ค. 66* 100.00 - 

256 สทน.9 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน  าจากอ่างเก็บน  าห้วยซ ารู้   
ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

1.5000 
 

1.4933 
 

1.4933 
 

24 ก.พ. 66 – 22 ส.ค. 66 - 
*** 

100.00 - 

257 สทน.9 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วยหัวแหวนพร้อมระบบ 
ส่งน  า บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

4.9560 
 

3.4520 
 

3.4520 
 

31 ม.ค. 66 – 29 ก.ค. 66 28 ส.ค. 66* 100.00 - 

258 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าสระน  าห้วย
คู่ หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 

4.5230 
 

4.5150 
 

4.5150 18 ม.ค. 66 – 16 มิ.ย. 66 10 ก.ค. 66* 100.00 71 
 

259 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าพรุยายนิน 
หมู่ที่ 3 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

4.0204 
 

4.0150 
 

4.0150 8 มี.ค. 66 – 4 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66* 100.00 120 
 

260 สทน.10 ก่อสร้างระบบส่งน  าฝายน  าล้นบางยูง หมู่ที่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง  
จ.พังงา 

20.1020 
 

20.0900 
 

20.0900 3 ธ.ค. 65 – 30 ก.ค. 66 21 ก.ค. 66 100.00 254 
 

261 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าฝายน  าล้นโตนไม้ปัก หมู่ที่ 2 ต.บางพระ
เหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 

14.5740 
 

14.5500 
 

14.5500 5 ธ.ค. 66 – 1 ก.ย. 66  22 มิ.ย. 66 100.00 214 
 

262 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าหนองไหล 
หมู่ที่ 2 ต.พรุเตียว  อ.เขาพนม จ.กระบี ่

4.0204 4.0100 4.0100 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 13 ก.ค.66* 100.00 50 

หมายเหตุ  *  โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ 
 *** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 ***** โครงการที่ 253 ด าเนินการไม่แล้วเสรจ็ตามสัญญา หยุดงานตั งแต่วันท่ี 21 ก.ย. 66 เป็นต้นไปจนกว่า สทน.9 แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนตามสภาพพื นที่ตามที่

ประชาชนร้องขอ 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
263 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าคลองซังกะนาว 

หมู่ที่ 1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
4.0204 4.0170 4.0170 8 มี.ค. 66 – 4 ส.ค. 66 10 ส.ค. 66* 100.00 80 

264 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 38 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 

4.0205 4.0100 4.0100 24 ม.ค. 66 – 22 มิ.ย. 66 22 มิ.ย. 66 100.00 18 

265 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าโรงเรียน
พนมศึกษา ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 

4.0204 4.0100 4.0100 23 ธ.ค. 65 – 21 พ.ค. 66 9 มิ.ย. 66* 100.00 50 

266 สทน.10 ก่อสร้างระบบกระจายน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน  าบึงนา
มะพร้าว หมู่ที่ 1 ต.น  าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

4.8244 4.8200 4.8200 20 ม.ค. 66 – 18 มิ.ย. 66 
ขยายเวลาถึง 4 ต.ค. 66 

4 ส.ค. 66 100.00 20 

267 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ 
บ้านภูจ าปา หมู่ที่ 8 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ านาจเจริญจ.อ านาจเจริญ 

12.1617 
 

12.0200 
 

12.0200 18 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66 15 พ.ค. 66 100.00 124 
 

268 สทน.11 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าห้วยกะหล่าว พร้อมระบบกระจายน  า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านส าโรง หมู่ที่ 4 ,1,2,3 ต.โพนทัน  
อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

36.4439 
 

36.4190 
 

36.4190 14 ธ.ค. 65 – 9 ก.ย. 66 22 ก.ย. 66 
** 

100.00 270 
 

269 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่นาข้าวอ่างเก็บ
น  าดาบบึ ง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ต.ค าน  าสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

16.2625 16.2300 16.2300 23 พ.ย. 65 – 21 พ.ค. 66 18 พ.ค. 66 100.00     220  
 

270 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่หอมแดง  
หมู่ที่ 4 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

16.2625 16.2300 16.2300 25 พ.ย. 65 – 23 พ.ค. 66 30 มิ.ย. 66* 100.00 106 

271 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์  
บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่  4,5 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ านาจเจริญ  
จ.อ านาจเจริญ 

12.0410 11.9600 11.9600 18 พ.ย. 65 –16 พ.ค. 66 15 พ.ค. 66 100.00 283 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ 
 ** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับ  

ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิ ดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด 
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
272 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านกุงชัย 

หมู่ที่ 10,11,13 ต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 
12.1617 12.1300 12.1300 25 พ.ย. 65 – 23 พ.ค. 66 23 พ.ค. 66 100.00 161 

273 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เลี ยงสัตว์ท่าไห 
บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

12.1617 12.1300 12.1300 30 พ.ย. 65 – 28 พ.ค. 66 28 เม.ย. 66 100.00 300 

274 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่โนนแก้ง หมู่ที่ 5 
ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี

50.2550 50.1440 31.4002 12 ม.ค. 66 – 8 ต.ค. 66 
ขยายเวลาถึง 9 พ.ย. 66 

- 74.00 400 

275 สทน.11 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  ากุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 3,7,1 ต.สงเปือย อ.ค าเขื่อนแก้ว  
จ.ยโสธร 

25.1275 
 

25.1058 
 

21.7058 23 พ.ย. 65 – 19 ส.ค. 66 
ขยายสญัญาถึง 4 ต.ค. 66 

- 95.00 210 
 

276 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  ากุดขี นาค พร้อมระบบกระจายน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านค าน  าสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร  
จ.ยโสธร 

25.1275 
 

25.1078 
 

23.4392 1 ธ.ค. 65 – 27 ส.ค. 66 
ขยายสญัญาถึง 29 ก.ย. 66 

- 
** 

95.00 185 
 

277 สทน.11 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าอ่างเก็บน  าโคกป่าจิก พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 6 ,7,10,11 ต.ย่อ  
อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

36.4439 
 

36.4248 
 

23.4400 1 ธ.ค. 65 – 27 ส.ค. 66 
ขยายสญัญาถึง 29 ก.ย. 66 

- 
* 

80.00 480 
 

278 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  ากุดน  าจั น พร้อมระบบกระจายน  าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่  1 ,8,5 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร  
จ.ยโสธร 

25.1275 
 

25.1100 
 

10.7783 1 ธ.ค. 65 – 27 ส.ค. 66 
ขยายสญัญาถึง 29 ก.ย. 66 

- 
* 

80.00 160 
 

279 สทน.11 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองอีร้างพร้อมระบบกระจายน  าสนับสนุน
เกษตรแปลงใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3,5 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย  
จ.ยโสธร 

25.1275 
 

25.1200 
 

25.1200 14 ธ.ค. 65 – 9 ก.ย. 66 15 มิ.ย. 66 100.00 244 
 

หมายเหตุ  * โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ 
 ** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับ  

ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด  
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
280 สทน.11 อนุรั กษ์ฟื้นฟูแหล่ งน  าหนองน้อง พร้อมระบบกระจายน  า 

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านยางขี นก หมู่ที่ 1 ต.ยางขี นก  
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี

6.0306 
 

6.0000 
 

6.0000 30 พ.ย. 65 – 28 พ.ค. 66 10 มี.ค. 66 100.00 200 
 

281 สทน.11 อนุรั กษ์ฟิ้นฟูแหล่งน  าร่องค าจาน พร้อมระบบกระจายน  า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองช้างใหญ่  
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธาน ี

30.1030 
 
 

30.1030 
 

19.9384 23 พ.ย. 65 – 19 ส.ค. 66 - 
** 

90.00 180 
 

282 สทน.11 อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน  าหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายน  า
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ต.สหธาตุ  
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี

35.9826 
 

35.9500 
 

35.9500 21 ธ.ค. 65 – 16 ก.ย. 66 16 ก.ย. 66 100.00 300 
 

283 สทน.11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  า สนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 

0.4824 
 

0.4800 
 

0.4800 16 พ.ย.65 – 13 ก.พ. 66 29 ธ.ค. 65 100.00 127 
 

284 สทน.11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  า สนับสนุนเกษตรแปลง
ใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 

0.6573 
 

0.6470 
 

0.6470 25 พ.ย. 65 – 22 ก.พ. 66 20 ม.ค. 66 100.00 74 
 

285 สทน.11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  า สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนปลูกพืชหลากหลาย บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองขอน  
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

1.0473 
 

1.0400 
 

10.0400 30 พ.ย. 65 – 27 ก.พ. 66 11 ม.ค. 66 100.00 120 
 

286 สทน.11 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน  ากุดกล้า,กุดผือ,กุดเป่ง พร้อมระบบกระจายน  า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่ บ้านคุยส าโรง,ปากเป่ง, 
ดอนแก้ว หมู่ที่ 2,3,7 ต.เขื่องค า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร  
(ปรับแผน - ทดแทน)  

30.1530 
 

30.1339 
 

15.9558 16 ก.พ. 65 – 12 พ.ย. 66 - 70.00 520 
 

หมายเหตุ  ** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับ  
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด  
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
287 สทน.11 ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตร 

แปลงใหญ่ข้าว หมู่ท่ี 3,10,11 ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ  
(ปรับแผน - ทดแทน) 

0.6493 
 

0.6400 
 

0.0000 30 มิ.ย. 66 – 27 ก.ย. 66 - 
*** 
 

95.00 125 
 

288 สทน.11 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหมู่หนองดั่ง 
หมู่ที่ 11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ (ปรับแผน - ทดแทน) 

5.4728 
 

5.4500 
 

0.8175 30 มิ.ย. 65 – 26 ธ.ค. 66  - 10.00 190 
 

289 กพน.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยต๋ า ต.น  าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 38.0000 38.0000 13.5860 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66 - 38.20 189 
290 กพน.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยป่าเมี่ยง ต.น  าแวน อ.เชียงค า จ.พะเยา 35.0000 34.9500 16.5084 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66 - 55.00 160 
291 กพน.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยเคียน ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา (ปรับแผน - ทดแทน) 40.0000 40.0000 10.4151 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66 - 30.00 195 
292 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ

พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผึ ง)  
หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4919 
 

0.4919 
 

0.4919 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66  
งานท าเอง 

27 ส.ค. 66 100.00 481 
 

293 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านดงซ่อม)  
หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4914 0.4914 0.4914 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

1 ก.ย. 66 100.00 298 
 

294 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านเด่นคา)  
บ้านเด่นคา หมู่ที่ 5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4918 0.4918 0.4918 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

5 ก.ย. 66 100.00 374 

295 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง -ศรีคีรีรักษ์ (บ้านใหม่ 
เสรีธรรม) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 
(งบเหลือจ่าย) 

0.4904 0.4904 0.4904 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

25 ส.ค. 66 100.00 383 
 

หมายเหตุ *** โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
296 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ

พัฒนาพื นท่ีสูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) 
หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4931 0.4931 0.4931 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

23 ส.ค. 66 100.00 189 
 

297 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านชุมนุมกลาง) 
หมู่ที่ 13 บ้านชุมนุมกลาง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4902 
 

0.4902 
 

0.4902 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 ก.ย. 66 100.00 315 
 

298 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านสบยมใต้) 
หมู่ที่ 14 บ้านสบยมใต้ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4905 0.4905 0.4905 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

30 ส.ค. 66 100.00 300 
 

299 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านชิวาเดอ) หมู่ที่ 3 
บ้านชิวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย) 

0.4917 0.4917 0.4917 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

24 ก.ค. 66 100.00 126 
 

300 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านเครอะบอ)  
หมู่ที่ 7 บ้านเครอะบอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
(งบเหลือจ่าย) 

0.4909 0.4909 0.4909 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

26 ก.ค. 66 100.00 85 
 

301 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกอมูเดอ) หมู่ที่ 9 
บ้านกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย) 
 

0.4912 0.4912 0.4912 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

22 ก.ค. 66 100.00 176 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
302 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ

พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านสบเมย) หมู่ที่ 4 
บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย) 

0.4917 0.4917 0.4917 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

5 ส.ค. 66 100.00 255 
 

303 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านแม่สามแลบ)  
หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
(งบเหลือจ่าย) 

0.4921 0.4921 0.4921 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ก.ค. 66 100.00 245 
 

304 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (บ้านสลิดหลวง) หมู่ที่ 1 
บ้านสลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4914 0.4914 0.4914 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

20 ส.ค. 66 100.00 151 
 

305 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนโรงเรียน 
บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2  
ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4905 0.4905 0.4905 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

26 ก.ค. 66 100.00 2,087 
 

306 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน
สาขาแม่สลิดน้อย (รร.บ้านแม่สลิดหลวง) ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 3 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4913 0.4913 0.4913 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

17 ก.ค. 66 100.00 168 
 

307 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนบ้านไม้งาม 
หมู่ที่ 1 บ้านไม้งาม ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4910 0.4910 0.4910 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

6 ก.ย. 66 100.00 1,619 
 



157 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
308 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน

สาขาโบ๊ะซู่ลู่  (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชด าริ  สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 10 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4914 0.4914 0.4914 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

13 ส.ค. 66 100.00 40 
 

309 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน
สาขาบ้านเบ๊าะโบ๊ะโกร (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 11 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4922 0.4922 0.4922 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

11 ส.ค. 66 100.00 55 
 

310 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน
สาขาบ้านทีโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชด าริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 13ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4919 0.4919 0.4919 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

30 ก.ค. 66 100.00 70 
 

311 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน
สาขาบ้านทีเสาะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชด าริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 13ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4917 
 

0.4917 
 

0.4917 
 

18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

1 ส.ค. 66 100.00 40 
 

312 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน
สาขาบ้านเคลอะเดคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 17 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4914 0.4914 0.4914 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

3 ส.ค. 66 100.00 50 
 



158 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
313 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนห้องเรียน

สาขาบ้านบอโบ๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชด าริ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี หมู่ที่ 11 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) 

0.4922 0.4922 0.4922 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

10 ก.ย. 66 100.00 117 
 

314 สทน.1 ก่อสร้างระบบกระจายน  าเพื่อผลิตน  าสะอาดสนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ และศูนย์
สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ. เชียงใหม ่
(งบเหลือจ่าย) 

  0.4916  ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 85 

315 สทน.1 ซ่อมแซมระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนกอง
การสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (งบเหลือจ่าย) 

    0.4249  ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 82 

316 สทน.2 ก่อสร้างระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ป่าจ าปี 
สิรินธร) ต.ซับจ าปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (งบเหลือจ่าย) 

16.7734 
 

16.6650 
 

15.0905 5 ก.ค. 66 – 1 ธ.ค. 66  - 97.00 43 
 

317 สทน.4 อนุ รั กษ์ฟื้ นฟูแหล่ งน  าหนองกอกพร้ อมระบบกระจายน  า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด (งบเหลือจ่าย) 

9.9437 
 

9.8800 4.0153 11 ก.ค. 66 – 10 มี.ค. 67 - 43.00 281 
 

318 สทน.5 ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยแฮดบ้านโพธิ์น้อย บ้ า น โ พ ธิ์ น้ อ ย  ห มู่ ที่  5  
ต.หนองค้า อ.พยุห ์จ.ศรีสะเกษ (งบเหลือจ่าย) 

    0.4940  ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 177 

319 สทน.5 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุดเมอืงฮาม 
หมู่ที่ 5 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ (งบเหลือจ่าย) 

    0.4040  ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00  - 



159 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
320 สทน.7 ก่อสร้างระบบส่งน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณเกาะพลับพลา ต.แก่งกระจาน  
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (งบเหลือจ่าย) 

 1.7960  1.7960 0.0000 27 มิ.ย. 66 - 24 ต.ค. 66 - 32.00 - 

321 สทน.7 ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน  าภายในต าบลดอนยาง, 
หนองขนาน ต.ดอนยาง, หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี 
(งบเหลือจ่าย) 

    0.3300  ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 0.00 56 

322 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน บ้านลาดเรือ หมู่ที่ 3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
(งบเหลือจ่าย) 

0.4970 
 

0.4970 
 

0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 150 
 

323 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
(งบเหลือจ่าย) 

0.4980 0.4980 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 72 
 

324 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน หมู่ที่ 7 บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 
(งบเหลือจ่าย) 
 
 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 150 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 



160 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
325 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน อาทรอุทิศ หมู่ที่ 6 ต.น  ากุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
(งบเหลือจ่าย) 

0.4980 0.4980 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 84 
 

326 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน บุญธรรม-บุญพริ ง  หมู่ที่  2 ต.บ่อเบี ย อ.บ้านโคก  
จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4980 0.4980 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 406 
 

327 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ยอดโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 10 ต.บ่อเบี ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 
(งบเหลือจ่าย) 

0.4960 
 

0.4960 
 

04620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 119 
 

328 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน บ้านห้วยลู่ หมู่ที่ 5 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน  
(งบเหลือจ่าย) 

0.4950 0.4950 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 20 
 

329 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านปางหมิ่น หมู่ที่ 1  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)  

0.4970 0.4970 04620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 194 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 



161 
 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
330 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 256 
 

331 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน  าหมันกลาง หมู่ที่ 3 
ต.น  าหมัน  อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 135 
 

332 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนาต้นโพธิ์ หมู่ที่ 4  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 207 
 

333 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน  าหมันใต้ หมู่ที่ 5  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 324 
 

334 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน  าลี  หมู่ที่ 6 ต.น  า
หมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 267 
 

335 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านผาลาด หมู่ที่ 7  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 105 
 

336 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน  าต๊ะ  หมู่ที่  8  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)  

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 214 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 
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ที ่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
งบตาม พ.ร.บ./ 
งบท่ีได้รับจัดสรร 

งบตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย ระยะเวลา 
วันที ่

แล้วเสร็จ 
ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน์ 
337 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน

โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน  าหมันเหนือ หมู่ที่ 9 
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 365 
 

338 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 153 
 

339 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านปางหมิ่นเหนือ  
หมู่ที่ 11 ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 97 
 

340 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  บ้านค่าย หมู่ที่  12  
ต.น  าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4970 0.4970 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 162 
 

341 สทน.9 ก่อสร้างระบบกระจายน  าสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน
โครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 
ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) 

0.4975 0.4975 0.4620 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66 
งานท าเอง 

- 
**** 

90.00 67 
 

342 สทน.9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนโครงการรักษ์น  าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้ า น นุ ช เ ที ย น  
หมู่ที่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (งบเหลือจ่าย) 

0.4800 ยังไม่ได ้
ลงนาม 

- - - 00.00 25 

343 กพน.1 ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน  า 6 ต าบล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี  (งบเหลือจ่าย) 0.4500 0.4500 0.4500 14 มิ.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 11 ก.ย. 66 100.00 - 
 

หมายเหตุ  **** โครงการงานท าเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา 



 
  

ภาคผนวก ง 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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                          แบบฟอร์ม กยผ.ตป.01 

 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามตัวชี้วดัเป้าหมายการให้บริการกรมทรัพยากรน้ำ และผลสัมฤทธ์ิกรมทรัพยากรน้ำ 

******************************************************** 

หน่วยงาน : ............................................................................................................................................................. 

ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................................................. 

 

1. ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัด  

    (ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับผังความเชื่อมโยงงบประมาณ)  

1.1 ผลสัมฤทธิ์กรมฯ : ......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.3 แผนงาน  : ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.4 เป้าหมายการให้บริการกรมฯ : .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.5 ตัวชี้วัดกรมฯ : ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 

1.6 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต : ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 

2. ข้อมูลโครงการ (ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) 

  2.1 สรุปความเป็นมาของโครงการ : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.3 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นทีเ่ป้าหมายดำเนินการ : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.4 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

  2.5 ผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ณ สิ้นปีงบประมาณ) 
 3.1 การใช้จา่ยงบประมาณ 

   งบประมาณรายจ่าย งบตาม พ.ร.บ./แผน 
(ล้านบาท) 

งบตามสัญญา 
(ล้านบาท) 

 (ไม่รวมงานดำเนินการเอง) 

ผลเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละผลเบิกจ่าย
เทียบกับ พ.ร.บ. 
(เทียบกับสัญญา) 

- งบบุคลากร     
- งบดำเนินงาน     
- งบรายจ่ายอื่น     
- งบลงทุน     
งานแหล่งน้ำฯ*  
(โปรดระบุชื่อและสถานที่เป็นรายแห่ง) 

    

  1)     
  2)     
…     

    *โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำฯ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ 
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 3.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (หากมีการขยายระยะเวลา โปรดระบุวันสิ้นสุดของการขยายเวลาให้ชัดเจน) 

   งบประมาณรายจ่าย ระยะเวลาตามแผน/ตามสัญญา 
(ว/ด/ป-ว/ด/ป) 

กรณี มีการขยาย
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

วันที่แล้วเสร็จ 
(ว/ด/ป) 

หมายเหตุ 

- งบบุคลากร     
- งบดำเนินงาน     
- งบรายจ่ายอื่น     
- งบลงทุน     
งานแหล่งน้ำฯ*  
(โปรดระบุชื่อและสถานที่เป็นรายแห่ง) 

    

  1)     
  2)     
…     

    *โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำฯ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ 

         3.3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด 

   ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ ผล หมายเหต ุ
ตามตัวช้ีวัดกรม (เฉพาะที่รับผิดชอบ)    
  -     
  -    
ตามตัวช้ีวัดโครงการ    
  -     
  -    
  …    

  3.4 ผลการดำเนินงาน  
   งบประมาณรายจ่าย    ร้อยละ 

ผลการดำเนินงาน   
กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณ
งาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณงาน ที่อยู่
ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ 

- งบบุคลากร    
- งบดำเนินงาน    
- งบรายจ่ายอื่น    
- งบลงทุน    
งานแหล่งน้ำฯ*  
(โปรดระบุชื่อและสถานที่เป็นราย
แห่ง) 

   

  1)    
  2)    
…    

 3.5 สรุปการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
   1) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ       
  2) เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ โปรดอธิบาย...................................................................................... 
 ..............................................................................................................................................................................   

  



4 
 

3.6 ผลสัมฤทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
 

 3.7 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ และวิธีการแก้ไขปัญหา (โดยเฉพาะโครงการที่ไม่บรรล ุ
       ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดที่กำหนด หรือไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 3.8 แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำหลังแล้วเสร็จ (เฉพาะงานแหล่งน้ำ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 3.9 ข้อค้นพบในการดำเนินงาน (ถ้ามี) 
  1) จุดเด่นของโครงการ.................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

  2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 
ลงชื่อ .....................................................ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สทน./กลุ่ม 

      ( ....................................................... ) 
ตำแหน่ง............................................................ 
       วันที่........เดือน.................พ.ศ. ......... 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

 
พระราชบัญญัติ 
วิธีการงบประมาณ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๓ 
(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๑๑ 
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๐๓  ลงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕ 
(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“งบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  จํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้

ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกิน

ปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย  แล้วแต่กรณี 
“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของปีหนึ่ง  ถึงวันที่   

๓๐  กันยายนของปีถัดไป  และให้ใช้ปี  พ.ศ.  ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
“เงินนอกงบประมาณ”  หมายความว่า  บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้

เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ  หรือกรณีอื่นใด  ที่ต้อง
นําส่งคลัง  แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนําส่งคลัง 

“หนี้”  หมายความว่า  ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน  สิ่งของหรือบริการ  
ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ ยืม  การคํ้าประกัน  การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือ 
จากการอื่นใด 

“เงินจัดสรร”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย  หรือ 
ให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหน่ึง 

“หน่วยรับงบประมาณ”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐที่ ขอรับหรือได้ รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย  และให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า 
(๑) ส่วนราชการ 
(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกําหนด 
“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดินด้วย 

“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า 
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐซึ่งมี

กฎหมายจัดตั้งขึ้น  หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
(๒) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุนรวมอยู่ด้วย

เกินร้อยละห้าสิบ  
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  

หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  และ  (๒)  หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“คลัง”  หมายความว่า  ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง  และให้หมายความรวมถึง 

บัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การจัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  การควบคุมงบประมาณ  
และการประเมินผลและการรายงาน  ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
อย่างเคร่งครัด  โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เป็นสําคัญ 

การโอนงบประมาณรายจ่าย  ให้กระทําได้เฉพาะกรณี มีความจําเป็นตามที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับ
หรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  ผู้อํานวยการ  และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  และ 
ให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เก่ียวกับการงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมาย
ผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหน่ึงรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณน้ัน  โดยให้แจ้งสํานักงบประมาณทราบด้วย 

หมวด  ๒ 
ลักษณะของงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อรัฐสภา  อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน  สาระสําคัญ

ของงบประมาณ  และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง 
(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว  ปีปัจจุบัน  และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
(๓) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 
(๔) คําชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง  ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์

ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(๕) รายงานเก่ียวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ 
(๗) คําอธิบายเก่ียวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม 
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(๘) ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว 
(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น  ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้

ตามท่ีมีกฎหมายให้อํานาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจํานวนต่ํากว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง  ให้แถลงวิธีหาเงิน
ส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย  แต่ถ้าเป็นจํานวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก่ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย 

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ 
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่  
ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา  ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย 

วิธีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 
มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  อาจจําแนกได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 
(๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
(๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
(๕) งบประมาณรายจ่ายสําหรับทุนหมุนเวียน 
(๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 
(๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
(๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสํารองจ่าย 
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การจําแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป
ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย  โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ  และให้มี
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นด้วย 

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงาน
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดําเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สําหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง  ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร  ได้แก่  งบประมาณรายจ่ายที่ กําหนดให้จ่าย 
เพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทัน
ภายในปีงบประมาณไม่ได้  โดยต้องกําหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
หน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ 

 
 

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อํานวยการมีหน้าที่และอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่น 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  และให้มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับการงบประมาณ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี   โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

(๒) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํากรอบประมาณการรายจ่าย  เพื่อให้การจัดทํางบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา  ๒๓  

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอก
งบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์  พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อํานวยการกําหนด 
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(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการด้วย 

(๕) กําหนด  เพิ่ม  หรือลดเงินจัดสรรตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน 
(๖) กําหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร 
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ของหน่วยรับงบประมาณ 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการ  หรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการเสนองบประมาณประจําปีต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อคณะรัฐมนตรี

เสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณน้ัน 
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับ

งบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร  และให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการ
มอบหมายมีอํานาจที่จะเข้าตรวจสรรพสมุด  บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ของหน่วยรับ
งบประมาณได้ 

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อํานวยการมอบหมายตามมาตรา  ๒๑  เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๔ 
การจัดทํางบประมาณ 

 
 

มาตรา ๒๓ การจัดทํางบประมาณต้องคํานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของ
ประเทศ  ความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม  นโยบายรัฐบาล  และ
ภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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มาตรา ๒๔ ในการจัดทํางบประมาณประจําปี  ให้สํานักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก   
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายงบประมาณประจําปี  ประมาณการรายได้  วงเงินงบประมาณรายจ่าย  
และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงิน
งบประมาณ 

(๒) กําหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้
ภาครัฐ  ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๓) กําหนดกรอบประมาณการรายจ่าย  ประมาณการรายรับ  และฐานะการคลังของรัฐบาล
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี 

เม่ือได้ดําเนินการตาม  (๑ )  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๑ 
การขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 

 
 

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๘  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนด 
ให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย   
มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อํานวยการ  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ ง  อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์   
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดด้วย 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า 
หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทข้ึนไป  ให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการย่ืนคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการ 
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มาตรา ๒๗ การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
และย่ืนต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ทําหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ  
โดยจะต้องย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ตามมาตรานี้ด้วย 

มาตรา ๒๙ การขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินการโดยทั่วไปหรือสําหรับการดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งเป็นการเฉพาะ  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อํานวยการ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนด 

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการโดยท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา ๓๐ การย่ืนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น  ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ย่ืน
ภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้อํานวยการกําหนด  หรือย่ืนคําขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอก
งบประมาณตามมาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๘  ให้ผู้อํานวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ได้
ตามที่เหน็สมควร 

ส่วนที่  ๒ 
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

 
 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  ให้มีการจัดทําแผนงาน
บูรณาการซึ่งประกอบด้วย  เป้าหมายร่วม  วัตถุประสงค์  งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดําเนินการ  
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ระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน  สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้  รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ 
ที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ประหยัด  และลดความซ้ําซ้อน  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๒ เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว  การจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ตามแผนงานบูรณาการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด 

หมวด  ๕ 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย 

 
 

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย  ให้หน่วยรับงบประมาณ 
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  จะโอนหรือนําไปใช้สําหรับหน่วยรับงบประมาณอ่ืนมิได้  เว้นแต่ 

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนําไปใช้ได้ 
(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง

ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม  ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้น
ไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน  หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน 
(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้กระทําได้เท่าที่จําเป็นและไม่เกิดผลเสียหาย 

ต่อการดําเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
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มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กําหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา  ๓๕  (๒)  จะโอนหรือนําไปใช้
ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการ  แต่ผู้อํานวยการจะอนุมัติมิได้ 
ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ  หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่  เว้นแต่ 
จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจจัดสรร
ให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง  หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ  ของหน่วยรับงบประมาณน้ัน ๆ   
ได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้อํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหน่ึงไปเพิ่มรายการอื่น ๆ  ในงบกลางด้วยกันก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การควบคุมงบประมาณ 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  และเพื่อการนี้ 
ให้ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณ
เสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร  และให้มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสรรพสมุด  
บัญชี  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ  ของหน่วยรับงบประมาณได้  โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุม
กิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับ
หรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด 
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ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ  ให้ผู้ รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่ รับผิดชอบ 
ในการกํากับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย  หรือตามที่มีการโอน  หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กําหนดไว้ 
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามอํานาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น 

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหน่ึง  ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการตามมาตรา  ๓๔  โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 
จากผู้อํานวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
และรายจ่ายอื่นที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร 

ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้อง 
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  ให้ผู้อํานวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพัน
และวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ  ไป  รวมทั้งจํานวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด  
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ  และเม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และมิใช่กรณีตามมาตรา  ๔๑  คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า
หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้ 

เม่ือคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนดในมาตรา  ๔๑  ด้วยโดยอนุโลม 



หน้า   ๑๓ 
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มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณใด  ให้กระทําได้
แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณน้ัน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ  ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้
เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้มีการกันเงินไว้ 
ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง  ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ
ปีงบประมาณถัดไป  เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว  ให้ขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี  การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทําได้ 
แต่เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี 
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกําหนดเวลา  และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  แต่หากมีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง
ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน  

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจํานวนหน่ึงโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง  เรียกว่า  “เงินทุนสํารองจ่าย”  
เป็นจํานวนห้าหม่ืนล้านบาท  เงินทุนนี้ให้นําไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่
ราชการแผ่นดิน  และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเม่ือได้จ่ายเงินไปแล้ว  ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก 

หมวด  ๗ 
การประเมินผลและการรายงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การประเมินผล 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อํานวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
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เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ  โดยในระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้ประกอบด้วย  การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ  
ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ  และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล  การดําเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ผู้อํานวยการกําหนด  และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารงบประมาณ 
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ
งบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด  ให้ผู้อํานวยการจัดทําข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด  และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  
หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกําหนดให้มีหน้าที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ  หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย  เพื่อทราบ 

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ส่วนที่  ๒ 
การรายงาน 

 
 

มาตรา ๔๙ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปี
ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสํารองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน 

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 
ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อํานวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   
เพื่อผู้อํานวยการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

มาตรา ๕๑ ให้ผู้ อํ านวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ 
ที่กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ
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รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน 

หมวด  ๘ 
ความรับผิด 

 
 

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ
ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน  หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทําการดังกล่าวนั้นโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว  
ผู้กระทําหรือผู้ยินยอมให้กระทําการดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณได้
จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย  ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ  ให้แก่หน่วยรับงบประมาณน้ัน 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทําตามวรรคหนึ่ง  จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทําการ
ฝ่าฝืนด้วย  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทําไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ
ดังกล่าว  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งได้ทักท้วงคําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า  การที่จะปฏิบัติ 
ตามคําสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
บัญญัติบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  ให้หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว
ในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”   
ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ความในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับกฎท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ที่ มีการกําหนดบทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี 
การงบประมาณ  หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย 
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ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้มีการดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
บทนิยามคําว่า  “รัฐวิสาหกิจ”  หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหน่ึงหรือในกฎตามวรรคสอง
ให้แล้วเสร็จ 

มาตรา ๕๔ การจัดทํ าและการเสนองบประมาณรายจ่ ายประจํ าปีที่ ได้ ดํ าเนิ นการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จนกว่าจะแลว้เสร็จ 

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๗  ในกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
และเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพัน  แต่ได้มีการกันเงินและ 
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ประเภทงบกลาง  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
ให้ ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือ
พระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ 

มาตรา ๖๐ เม่ือพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว  กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๖๑ ให้ กระทรวงการคลั งนํ าเงินทุ นสํ ารองจ่ ายตามมาตรา  ๒๙   ทวิ   แห่ ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๐๓  ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  การบริหารงบประมาณรายจ่าย  
การควบคุมงบประมาณ  รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดสรร
งบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่ งเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงบประมาณเป็นสําคัญ  และเพ่ือให้ 
เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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